
Lakossági tájékoztató – Göd-Nevelek szennyvízelvezetése 
 
 
„Göd-Nevelek szennyvízelvezetése” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 azonosító számú 
projekt megvalósítása folyamatban van a PENTA Általános Építőipari Kft. kivitelezésében. A kiviteli 
munkák befejezése a projekt bővülése miatt várhatóan 2023. év vége. 
 
Projekt bővítésének indoka 
 
A projekt keretén belül 522 db (497 + 5%) ingatlan szennyvízcsatornára való bekötése valósulhat meg 
Göd-Nevelek városrészen.  
A KEHOP projekt keretében nem támogatható ingatlanok (állandó tartózkodásra alkalmas épület nem 
található, vagy az ingatlan vezetékes-ivóvíz ellátással nem rendelkezik, kivéve a házi vízellátó rendszert 
engedéllyel üzemeltetőket) vonatkozásában Göd Város Önkormányzata egyedi támogatási 
kérelemmel élt a bekötő vezetékek ingatlanhatárig történő kiépítésére. A támogatás indoka egyrészt 
Göd-Nevelek terület egyre nagyobb százalékban történő beépülése, az állandó lakosság számának 
intenzív növekedése (CSOK), mely során az elvezetendő szennyvíz mennyisége is folyamatosan nő, 
másrészt a városrész egyes kiemelt útjainak aszfalt burkolattal történő ellátása érdekében az útépítési 
tervek készítése folyamatban van. Ezen indokok alapján Göd város támogatást nyert Pest Vármegye 
Önkormányzatától.  
A vármegyei támogatással további 104 db ingatlan ingatlanhatárig/kerítéshatárig történő 
bekötőcsatorna bekészítése épült meg (Göd Város Önkormányzata tájékoztatása alapján). 
A két projekt párhuzamosan, a Penta Általános Építőipari Kft. kivitelezésében valósul meg.  
A korábban tervezett 497 (+5%) bekötés helyett a megnövekedett +104 db ingatlannal számolva 626 
ingatlan fog csatlakozni a hálózatra, ezért az átemelők méretezésének újraszámolása vált 
szükségessé.  
 
A megnövekedett fogyasztás miatt szükségessé vált a műszaki feltételek megteremtése  
 
A projekt bővülésének eredményeként megnövekedett kapacitásigény miatt, a DMRV Zrt. 
kezdeményezte külön, saját beruházásként, a meglévő Révay utcai átemelő nyomóvezetékének 
Mátyás utcáig történő meghosszabbítását, mivel a jelenlegi befogadó Deák Ferenc utcai végakna már 
nem tudna elvezetni ekkora többlet szennyvízhozamot és szennyvíz-kiöntések jelentkezhetnének. 
Emiatt, a neveleki végátemelő szivattyúválasztását és a meglévő rendszerhez való csatlakozását a 
módosuló nyomvonalra és a szennyvízhozamhoz szükséges volt hozzáigazítani. 
A módosult műszaki tartalomhoz a szükséges energiaigényt is biztosítani kell, aminek további 
időigénye van. 
Ennek a további fejlesztésnek a tervezése, engedélyezése folyamatban van, kivitelezését az engedély 
megszerzését követően a DMRV Zrt. saját hatáskörben valósítja meg, és ez nem fogja akadályozni Göd-
Nevelek városrész lakóit a csatornahálózatra történő rákötésekben. 
Előnye, hogy a projekt műszaki átadás-átvételét követően, ezzel a változtatással nem kell egy kiépült 
rendszert megbontani és újabb, akkor már magasabb költséggel járó fejlesztést elvégezni. 
 
Projekt kivitelezésének befejezése 
 
Az energiahálózati csatlakozások kiépítését a kizárólagos joggal rendelkező E.ON Hálózati Kft. végzi el. 
Ennek időpontja még nem ismert, ezért a kivitelezés véghatáridejének meghosszabbítása szükségessé 
vált. 
A PENTA Kft. az árambekötések megvalósulását követően 60 napon belül befejezi a munkálatokat, 
ennek jelenleg tervezett, várható időpontja 2023. október 31. 
 
A szennyvízcsatorna rendszerre való rákötési lehetőségekről a DMRV Zrt. minden fogyasztót a 
levelezési címére küldött tájékoztatóban értesíteni fog.  Ezt megelőzően a lakossági rákötések, a 
rendszer használata TILOS, a rendszerből történő elszállítás és takarítási költségek megtérítésén felül 
büntetést von maga után! 
 

DMRV Zrt. 

 


