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2. KOTET
1. FEJEZET

SZERZODESES MEGALLAPODAS

» Vallalkozasi szerzGdés keretében a KEHOP-2.2.2 konstrukci6 keretében ,,God-
Nevelek szennyvizelvezetése” cimii projekt tervezési és kivitelezési feladatainak
teljes kor(i ellatasa a FIDIC Sarga Konyv fel-tételei szerint”

amely 1étrejott egyrészrdl

név: DMRV Duna Menti Regionalis Vizmii Zrt.

cim:- 2600 Vac, Kodaly Z. at 3.
telefon: +36-27-511-500

fax: +36 27- 316-199

képviseli: Virig Laszl6 vezérigazgat6
e-mail: dmrvzrt@dmrvzrt.hu

honlap cim:  www.dmrvzrt.hu

mint megrendeld, a tovabbiakban: Megrendeld

valamint
név: PENTA Altalanos EpitSipari Korlatolt Felelésségii Tatsasag
Székhelye: 2100 Godolls, Kenyérgyari ut 1/E.

Cégjegyzékszam: Cg. 13-09-079473

Bankszdmlaszama: ~ OTP Bank Nyrt.: 11704007-20250939-0000000
Adébszam: 10452556-2-44

Statisztikai szamjel: ~ 10452556-4221-113-13

Vallalkoz6 kivitelezSk nyilvantartisa szetinti nyilvantartési szama: 34A04022

Képviseli: Nagy Gabor Lajos Ugyvezets igazgatd
Telefon: +36 28 529 050

Telefax: +36 28 529 070

E-mail: iroda@penakft.hu

Kapcsolattarto: Husserné Végh Viktéria projektvezetd

mint vallalkoz6, a tovabbiakban: Vallalkozo

Egyiittesen a tovabbiakban: Felek.
kozétt alulirott napon és helyen az alibbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekovetkezett esetleges valtozas nem eredményezi a jelen Szerzédéses Megallapodas
modositasat.

1. El6zmények

1.1 MegrendelS a(z) ,,Géd-Nevelek szennyvizelvezetése” tirgyi, KEHOP-2.2.2 konstrukcié
szamu projekt vonatkozasaban projekt elSkészitésére és megvaldsitisira timogatisi kérelmet
nyujtott be. Jelen Szerz6déses Megallapodas ellenértékének fedezete a hatilyba 1épett Tamogatasi
Szerz6désben all rendelkezésre.

A Szerzédéses Megallapodis annak aldirdsinak napjan érvényes. A mindkét fél altal alairt Szerzd-
déses Megillapodas abban az esetben és abban az idSpontban 1ép hatilyba mely napon a projektre
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vonatkozd pénziigyi fedezetet biztositd timogatasi szerz6dés, timogatasi szerz6dés modositas
alairasta keril és igy a Szerz6déses Megillapodas teljesitéséhez sziikséges fedezet felhasznalhatova
valik és erré] Villalkozéd tudomast szerez. Megrendeld a Szerz8déses Megillapodas hatalybalépé-
sének idSpontjardl legkésSbb 8 nappal korabban értesiti Vallalkozét. Amennyiben a Szerzédéses
Megallapodas teljesitéséhez szitkséges pénziigyi fedezet a Szerzédéses Megillapodas alafrasanak
idépontjiban rendelkezéste 4ll és az felhasznalhato, gy a Szerz6déses Megallapodas hatalybalé-
pésének napja megegyezik a SzerzGdéses Megallapodas aliirdsinak napjaval

Megrendeld rdgzit, hogy amennyiben a fenti hatilyba lepteto feltétel a SzerzSdéses Megillapodas
alairasit kévetd 30. napig nem teljesiil, akkor a Szerzédéses Megallapodas nem lép hatilyba, és
felek szabadulnak minden tovabbi jogcselekmény nélkil a kotelembdl. Megrendeld tovabba rog-
ziti, hogy a Szerzddéses Megillapodas aldirasit kovetd 30. nap egy alkalommal, az err6l sz0lo
irdsbeli tijékoztatis Vallalkozd részére torténd megkildése mellett legfeljebb 180 nappal meg-
hosszabbithaté azzal, hogy a szerz3dés teljesitésének iddtartama nem haladbatja meg legkésSbb
2023. oktéber 31. napjat. Vallalkozoé a Szerzddéses Megillapodas alairasival véglegesen s vissza-
vonhatatlanul lemond arrél, hogy a hatalybalépés elmaradasa okan birmely ajanlatkérével/Meg-

rendelével szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesitsen.

Ajénlatkérs, a Megrendels képviseletében a kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 81. § szerint ,, 1/allalkozisi szersodés keretében a KEHOP-2.2.2 konstrikcid ke-
retében ,, God-INevelek szennyvizelvesetése” cimii projekt fervesési és kivitelesési feladatainak teljes korii elld-
tasa a FIDIC Sdrga Konyw fel-tételei s3erint” tirgyban cljarast inditott meg, mely tekintetében az ajan-
lati felhivs az Burépai Unié Hivatalos Lapjaban (TED) 2020. oktober 16. napjan 2020/S 202-
487079 szamon jelent meg. A Kbt. 29. §, valamint a 339/2014. (XIL. 19.) Korm. rend. rendelke-
zései szerint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt Felelsségli Tarsasig
(1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.) més Ajinlatkér6 nevében folytatta le a kézbeszerzési elja-
rést a kozottik fennillé Konzorciumi Megillapodas alapjin. (A tovibbiakban akként is hivat-
kozva, mint kozbeszerzési eljiras.)

Ajanlatkérd a kozbeszerzési eljarés eredményét 2021. mircius 5. napjan kihirdette azzal, hogy a
kdzbeszerzési eljaras nyertese a Villalkozo. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljirds soran a Meg-
rendel$ a Vallalkozd ajanlatit fogadta el, ennek megfelelGen a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekez-
dése értelmében a torvényes hataridén beliil Szerzédéses Megillapodist kotnek a FIDIC Sarga
Kényv (Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint vallalkozo dltal tervezett €pitési és
mérnoki létesitményekhez, masodik, atdolgozott magyar nyelvi kiadas, 2011. szeptember) Alta-
lanos Feltételei és az azt modositd Killonds Feltételek felhasznilasival.

Megrendelé rogziti, hogy a 2013. évi V. térvény (tovibbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja
alapjan szerz6d6 hatésagnak mindstl.

A nyertes ajanlatban az ajanlati felhivas 111.1.3) miszaki, illetve szakmai alkalmassagi minimum-
kévetelmény M.2. pontjaban az alabbi szakemberek kertltek megjelolésre:

M.2.1.: Laub Janos

M.2.2.: Vad Andras

M.2.3.: Somogyiné Szilagyi Aniko
M.2.4.: Kecskés Tibor

Villalkozé ajanlatiban az ajanlati felhivis értékelési részszempontja vonatkozasiban az alibbi
megajanlast tette:
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36 hénap

36 honap

36 honap

36 honap

(Nyertes Ajantatterd ajanlatiban foglaltak szerint a Ssersédéses Megdllapodis aldivisakor véglegesitendil)
Az értckelési szempont alatimasztasaként a vallalkozo gjanlataban benyujtott dokumentumok je-
len Szerzddéses Megallapodis 8.5.11. szamui mellékleteként kertilnek csatolisra.

Az ertékelési részszempontokra tett villalis nem teljesitését Megrendels silyos szerzédésszegés-
nek tekinti, tovabba annak felmertilése esetén Megrendeld a Kbt 142, § (5) bekezdésében foglal-
tak szerint jar el. MegrendelS jogosult a szerzédést felmondani, amennyiben az értékelési rész-
szempontokra tett vallalist Vallalkozo nem teljesid.

A Szerzédéses Megallapodas térg}[_ a, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

A Megrendelo a jelen Szerzédés szerint |, God-Nevelek  szennyvizelvezetése™  elnevezésa
KEHOP-2.2.2. konstrukeid szamu projekt épitési kivitelezési feladatainak teljes ko ellitdsa, FI-
DIC Sarga Konyv szerinti megvalositasa ¢s az engeddlyes és kiviteli tervek elkészitése a 191/2009
(IX.15.) Korm. rendeletnek ¢s a hatilyos jogszabilyoknak megfeleld tartalommal™ (Létesitmény)
rendeli meg Villalkozotol, Az épitési munkateriiletek pontos kortlirdsat (cim, helyrajzi szim), az
cpitményre, ¢pitési tevékenységre vonatkozd kovetelményeket (mennyiségi és mindségl mutatdk)
jelen Szerzédéses Megdllapodas részét képezd Szerzédéses Megiallapodis 8.5.7. pontja szerinti
dokumentum tartalmazza.

A felek megallapodisa szerint a Vallalkozd kételes a Szerzddéses Megillapodis értelmében a ki-
vitelezéshez sziitkséges terveket és a Létesitményt szerzédésszertden, teljes korden, muszakilag és
minoségileg kifogdstalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirasoknak, muszaki szabvanyoknalk,
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valamint a technika mai allisinak megfelel minSségben, hataridében egy szakvallalat gondossa-
gival elkésziteni, az ehhez sziikséges hatdsagi engedélyezési eljirasban a 8.5.7. pontban felsorolt
mszaki dokumentumokban részletezettek szetint kdzrem(ikodni, illetve valamennyi egyéb szet-
z6déses kotelezettségét szerzédésszerten teljesiteni. A Villalkozé az el6bbi, a Létesitmény szer-
z8désszerl tervezésére és kivitelezésére vallalt kételezettsége mellett kifejezett kotelezettséget val-
lal arra, hogy jotallasi/szavatossigi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerzo-
déses Megallapodas teljesitése soran az egyes telepiilések Létesitményelemnek tekintenddk.

Villalkozo a Szerz6déses Megallapodas alirasival akként nyilatkozik, hogy a Szerzédéses Megal-
lapodas elvilaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat, és 2 Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, a kézbeszerzési eljaras soran, mint szakvallalat sajat felel6ssé-
gére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozd kifejezetten akként
nyilatkozik hogy kilénésen a Megrendel6 Kovetelményeit atvizsgilta és megismerte, annak kor-
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ében, mint tapasztalt vallalkozd olyan hibit nem fodezett fel, melyet a kdzbeszerzési eljirds soran

kiegészitS tijékoztatis kérés keretében nem jelzett. Villalkozé a 3.1. pont szerinti Lg_\dsszcgﬁ
Ajinlat Arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és az ¢pitési
helyszin és kériilményeknek a rendelkezésre bocsatott adatok szerinti ismeretében dllapitotta meg.
Villalkozo a Létesitmény funkcidjinak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszer( hasznala-
tahoz és a teljes kord minéségi kbvetelményeknek megfelelé megjelenésG és min6ségl megvalo-
sitasdhoz sziikséges (Szerzédéses Megallapodas targyit képezs) tervezési és kivitelezési munkakat
— a rendelkezésére bocsatott iratok és az abban foglalt informacidk alapjan - kalkulalni tudta és
érvényesitette.

A Megrendeld koteles a Szerz6déses Megéllapodis szerinti fizetési és egyéb kételezettségeit telje-
siteni, ennek keretében az eurépai uniés timogatis, illetve a kapcsol6do valamennyi hazai tarsfi-
nanszirozasi forras szabalyszer( igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket hatiridSben meg-
tenni. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a teljesitése, kilonosen a szamlainak kibocsatasa, illetve
a Szerz6déses Megallapodas szerind adatszolgiltatisai sordn kételes killéndsen megfelelni az eu-
ropai uniés taimogatas tethére vald elszdmoldsira vonatkozd specidlis eurdpai unids, és hazai jog-
szabalyoknak, el6irasoknak. Fzen kotelezettség megsértése a Villalkozo terhére esik.

Villalkozé mindazoknak a személyeknek a jogszabéalyon vagy hatdsagi hatarozaton alapul6 €s an-
nak megfelelé elSirasait és feltételeit koteles figyelembe venni, akiknek tulajdonat, vagy jogait a
beruhazas barmely médon érinti, vagy érintheti. Tovabbd a Vallalkozé a jogszabilyi elbirasok,
illetve szerzédéses feltételek Vallalkozd altali megszegése esetén koteles kirtalanitani a Megren-
delSt minden ebbél eredé hitrinyos jogkévetkezmény aldl - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy
ilyen a Megrendeldt ne étje, az erre vonatkozo irdsbeli felszolitas kézhezvételét kovets 15 napon
beliil. Villalkozo felelsséggel tartozik az eurdpai unios timogatés, tarsfinanszirozas tekintetében
a Megrendel$ valamennyi visszafizetési kételezettsége vonatkozasiban, amennyiben azért a Val-
lalkozd a Ptk. szerint felelSs.

Megrendelé a Létesitmény megvaldsitisa sorin a szitkséges allisfoglalisokat és dontéseket meg-
adja és részt vehet a Vallalkozo altal kezdeményezett eljarasokon és egyeztetéseken. Ezen tilme-
ndéen rendszeresen és folyamatosan ellendrizheti a munka teljesitését. Az ellen6rzés elmulasztasa,
vagy nem megfelels ellitisa nem mentesiti a Villalkozot a szerz6désszegés kovetkezményei alol.

Vallalkozo a tervezés és a kivitelezés soran csak Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel (értve
ez alatt a teljesitménynyilatkozat meglétét is, igy kilonésen a Hatosig dltal jovahagyott technolo-
giai elemek és/vagy azok megadott kombindcidjira vonatkozd felhasznalasi engedély) bird és a
miszaki kovetelmények szerinti, Mérndk/miszaki ellendr dltal elfogadott mindségy, a Villalkozd
tulajdonaban 1évé j anyagokat és szerelvényeket hasznilhat fel. A beépitett anyagok, szerelvenyek
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teljesitménynyilatkozatait, adott esetben miibizonylatait, minSségvizsgalati jegyz&konyveit a Vil-
lalkozonak kell szolgaltatnia.

A munkateriileten végzett munkak jog-, és szerz8désszerl végzéséért a Villalkozé a felelSs, igy
kiilonGsen felel a balesetmentes munkakérilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerd
foglalkoztatasaért, kornyezet és természetvédelmi, zajvédelmi kotelezettségek betartisaért.

Villalkozé kételezettséget villal atra, hogy ha a Vallalkozé vagy az altala teljesitésbe bevont sze-
mély (ide értve megfeleléen a kozremikoddket is) a szerzdéses feltételekben foglalt elirisok
valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendeld - az altala kiadott irisbeli figyelmeztetést ko-
vetben — irdsban kéri, akkor Villalkozé kételes sajit koltségére megfeleld szaktudassal bird j
személyt (kbzrem@kod6t) kiallitani a kérés kézhezvételét kovetd legkésSbb 15 napon beliil, figye-
lemmel a Kbt. rendelkezésite is.

A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédéses
Megallapodés aldirisaval (megkotésével) egyidejlleg koteles bejelenteni a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozoét, amely — jelenkori ismeretei szerint - részt vesz a szerz3dés
teljesitésében (és azt korabban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel egyidejiileg nyilatkozni
vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatit benyujtani arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem 4ll a kizar okok hatalya alatt. Megtendel nyilatkozik, hogy Villalkozé altali
alvallalkoz6 igénybevételéhez a Kbt. 138. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelels
moédon és feltételekkel jarul hozza. Villalkozé a Szerz8déses Megallapodas teljesitésének
id6tartama alatt koteles elézetesen a Megrendel6nek és a Mérndknek minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivint alvillalkozot elGzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benytjtani arrdl is, hogy az altala igénybe
venni kivint alvallalkozé nem 4ll kiziré okok hatilya alatt. Megrendelé jelen Szerzédéses
Megallapodds mellékleteként Villalkozé rendelkezéste bocsitja a Szerz6déses Megallapodis
teljesitésének id6tartama alatt a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozok elézetes bejelentésére
vonatkozo részletes leirast és minta dokumentumokat.

Villalkoz6 a Kbt. vonatkozd rendelkezéseivel 6sszhangban jogosult alvallalkoz6 bevonasara. A
Villalkozé csak a jelen Szerzédéses Megillapodasban szabilyozottak szerint a Kbt. rendelkezése-
inek betartisa mellett valtoztathatja meg a Szerz8déses Megillapodas teljesitése kérében eljard
alvallalkozobit.

Villalkoz6 kételes alland6 helyszini képviselSje altal biztositani az Gsszes szitkséges feliigyeletet
és iranyitast a beruhdzis kivitelezése folyaman. Az ilyen meghatalmazott képvisel6nek a Villal-
kozo6 nevében a Mérnok utasitisait is el kell fogadnia.

A munkatertilet 6rzését Vallalkozonak megfelelS jogositvanyokkal rendelkezé sajat munkavalla-
16ival vagy erre kilén szerz6dott szakceéggel kell biztositani. A Megrendelére vagy harmadik sze-
mélyre ezen kételezettség nem szerz8désszer( teljesitésébd] haramlé valamennyi karért a Villal-
kozot terheli felelGsség.

A Villalkozé koteles minden, a végrehajtis soran szilkségessé val6 ideiglenes vagy végleges enge-
dély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a hasznalat-
bevételi eljaras lefolytatisa Megrendeld feladata és kotelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel
6sszhangban értelmezett médon. A fenti engedélyekkel illetSleg felmentésekkel kapcsolatos kolt-
ségek a Vallalkoz6t terhelik.

Vallalkoz6 koteles a projektben résztvevs mds személyekkel és szervezetekkel (kiilonosen pro-
jektmenedzsment, PR és Mérnok és mszaki ellendt) a beruhazasra vonatkozé eldirasokban, a
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jogszabalyokban és a vonatkozé palyazatban foglaltakkal 6sszhangban trténé megvalositasa ér-
dekében egylttmikodni.

A Szerzédéses Ar ellenében a Villalkozé valamennyi, a Szjt. ltal a jelen Szerzédéses Megallapo-
dis teljesitésével kapcsolatban létrehozott védett miivel kapcsolatos vagyoni jogit atruhdzza a
Megrendel6re. Megrendeld jelen Szerzédéses Megillapodas alirdsival az érintett munkanem el-
lenértékének kifizetése hatalyaval a Villalkozo ill. kézremikoddje altal keszitett, készittetett tervek
és dokumentumok vonatkozasiban teljes kord, teriled korlatozds nélkiili, hatarozatlan id6tar-
tamra sz6l6, kizarélagos, harmadik személynek is tengedhetd felhasznlasi jogot szerez, amely
kiterjed killéndsen a tervek, dokumentumok atdolgozasara, modositasira, engedélyeztetésére,
képfelvételen rogzitésére, szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra t6tténd és tovabbter-
vezésére is. Vallalkozé mindazon dokumentumokat, amelyek elkészitésére jelen szerz6dés alapjan
kételes és amelyet 2 Megrendels elektronikus formajaban is kért, ekként is kételes dtadni, ameny-
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nyiben ezek a dokumentumokat clektronikus médszerrel késziiltek. A Villalkozd jelen Szerz3dé-

ses Megillapodas aldirasival az iltala elkészitett és atadott dokumentumok tekintetében mind-
ezeknek megfelel felhasznalasi jogot enged Megrendeldnek. A Megrendeld az elfogadott doku-
mentumokon jogosult a felhasznalashoz szilkséges valtoztatisokat végrehajtani. A Villalkozo ki-
jelenti, hogy a jelen pont szerinti méiveknek kizdrolagos szerzdje, amely egyéni, eredeti jellegd, és
a sajat szellemi alkotasa, vagy amennyiben nem & a szerzSje, akkor annak jelen Szerzédéses Meg-
allapodas szerinti felhasznildsi jog atadasahoz valamennyi jogosultsiggal rendelkezik. A Vallal-
koz6 szavatol azért, hogy a mivon nem éll fenn harmadik személynek olyan szerz6i vagyoni/ fel-
hasznalasi joga, amely a Megrendeld jelen Szerzddéses Megillapodas szerinti jogszerzését és fel-
hasznalasit korlitoznd, vagy akadilyozni. A jelen pontban meghatirozott kételezettscg teljesite-
sének, illetve hozzdjarulis megadasinak ellenériékét a Szerzédéses Ar teljes egészében magiban

foglalja.

Villalkoz6 nyilatkozik, hogy az épitdipari kivitelezés sordn keletkez6 hulladékok - engedéllyel ren-
delkezd kezel6hoz torténd - elszallitasira (elszallittatasira) kotelezett. Barmely olyan esetben, ha
a jelen pontban megjeldlt elszallitasra kételezett személye hatdsagi dontés, vagy jogszabilyi ren-
delkezés folytan, megvaltozna, Ogy a jelen Szerzédéses Megillapodis ezen pontja ezzel Gsszhang-
ban minden tovibbi szitkséges 1épés, szdvegszeri dtvezetés nélkil — a jogszabaly vagy hatosagi
rendelkezés véglegessé valasa vagy hatalyba 1épésének napjin a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja
alapjan - modosul, Vllalkozo errél értesiteni kételes Megrendel6t. Amennyiben Villalkozé don-
tése folytan kovetkezik be valtozis a fentiek megfeleléen irinyaddk azzal, hogy Vallalkozo az
értesitéssel egylitt koteles igazolni, hogy a kotelezett a hulladék szallitdsira jogosultsaggal rendel-
kezik, mely igazolas egyben a médosulas feltétele is. Utobbi esetben a Szerz6déses Megallapodas
moédosulasdnak napja a bejelentés Megrendeld altali atvételének napja.

Villalkozé kételes a Kivitelezés soran az elérehaladishoz sziikséges jogszabalyokban, Hatiroza-
tokban, Szakhatésigi hozzajarulasban, kikétésekben rogzitett egyeztetések elvégzésére Megren-
dels/Uzemeltets/Mérnok bevonasival és a Mérnék jovihagyasaval, a 8.5.7. pontban foglalt do-
kumentumok szerint.

A Vallalkozé kételes a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szitkséges terveket elkészi-
teni és jovahagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetSleg az atadott engedélyek moédositasarol,
valamint hatalyuknak a meghosszabbitisardl intézkedni, és azokat a MegrendelS rendelkezésére
bocsatani. Mindezek alapjan a kivitelezés sorin biztositandé tervez6i miivezetés is Villalkozo
felelosségi korébe tartozik, mely feladat ellenértékét a SzerzGdéses Ar tartalmazza.

Nem kezdheté el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt doku-
mentumok szerinti Mérnék altal jovahagyott vonatkozé Kiviteli tervek hianyaban. A Létesitmény
kivitelezése mindenkor a Mérnok altal jévahagyott Kiviteli tervek alapjan kell, hogy torténjen. A
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vonatkozé jogszabilyok szerint teljes korlien elkészitett, komplett kiviteli terveket az adott mun-
karész kivitelezésének megkezdését megel5z6 legaldbb 15 (tizenot) nappal be kell nyjtani a Mét-
nok részére jovahagyas céljabol. Amennyiben a Vallalkozé egy mar jévahagyott kiviteli terv mo-
dositasat kivanja elvégezni, Ggy errdl koteles a Mérndkot haladéktalanul értesiteni és a médositott
terveket a médositassal érintett kivitelezési munkik megkezdése elStt legalabb 15 (tizenét) nappal
ujta be kell nydjtania a Mérnékhoz jovihagyas céljabol. Amennyiben a Mérndk dontése alapjan
tovabbi tervek készitése vilik sziikségessé a munkarész megvalésitasa céljabol, a Vallalkozé kéte-
les a terveket haladéktalanul, de legkésdbb az értesités kézhezvételétdl szamitott 28 (huszonnyolc)
napon belill elkésziteni és a Mémok részére jévahagyis céljabdl benytjtani. A Megrendeldi Ko-
vetelmények meghatarozhatnak egyéb mas Villalkozdi dokumentumokat is, amelyeket be kell
nyGjtani feliilvizsgalatra és/vagy jovihagyis céljabél Mérnék részére. Az ilyen dokumentumok
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyujtasara fentiekben meghatirozott hataridét.

A Szerz6déses Megallapodas teljesitése soran szitkséges az MSZ EN ISO 14001:2015 rendszet-
szabviny szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerint tantsitvany szerint intézkedések alkalma-
zasa vagy az Burépai Uni6 més tagallamabdl szirmazé a fentekkel egyenértéki tantisitvany, il-
letve az egyenértékli kornyezetiranyitisi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazisa. Felek
rogzitik, hogy Villalkozé a Szerz8déses Megillapodis megkotését megeléz6en bemutatta a tirgyi
tevékenységre vonatkozé fenti hatilyos tanusitvanyat, illetve az egyenértéki kérnyezetiranyitasi
intézkedések egyéb bizonyitékait. Villalkoz6 — sulyos szerz8désszegés terhe mellett — koteles a
tanusitviny hatalyat fenntartani a teljesitésig, vagy egyébként a fentieket (folyamatosan) biztosi-
tanit.

A Helyszinen kivil fekv3, az ideiglenes munkakra szolgalé teriileteket és a kézlekedés elterelésével
kapcsolatos esctleges ideiglenesen igénybevett teriiletek hasznilatir6l a Vallalkozénak kell a tulaj-
donosokkal, illetve kezel6kkel megéllapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi kéltsé-

get.

A Megrendel6 az épitési munkateriiletet a Megrendeld Kévetelményeiben meghatarozottak sze-
tint adja 4t. A Megrendel6 a Szerzédéses Megillapodas hatalyba 1épését kévetS 8 napon belil a
munkatertlet(ek)et az el6készité munkalatok (pl. geodéziai munkak, 16szermentesités, esetleges
geotechnikai feltarisok, tervezési feladatok teljesitése) elvégzésre alkalmas Allapotban rendelke-
zéste bocsatja. Felek ezen el6készitd munkalatok elvégzéséhez szilkséges mértéki munkateriilet
atadisrol jegyzOkonyvet vesznek fel, amelyben Villalkozé nyilatkozni kételes, hogy a munkaterii-
let az el6készité munkalatok (igy killénésen geodéziai munkik, 18szermentesités, esetleges geo-
technikai feltardsok, tervezési feladatok teljesitése) teljesitéséhez sziikséges mértékben rendelke-
zésére all, és ezen el6készit feladatok teljesitését a munkaterilet megfeleld médon biztositja, azt
nem akadilyozza (el6készitési munkaterilet atadas). Megrendeld az elSkészitési munkateriilet 4t-
adason azon munkateriiletet adja at, amely a Megrendeld birtokdban van, vagy amelyre vonatko-
z6an a Megrendel6 tulajdonosi/kezel6i hozzajaruld nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés soran
Villalkoz6 feladata a tovabbi tulajdonosi/kezel8i hozzajarulisok beszerzése, amelyek beszerzését
kovetSen van lehet&ség a tovabbi munkateriilet Megrendeld altali dtadasara a 8.5.7. pontban fog-
lalt dokumentumok szetint.

A Létesitményhez, a Szerz6déses Megallapodas szerinti munkékhoz tartozé azon ingatlanokon,
ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan kézmi, amelyre a szolgalom még nincs be-
jegyezve, de az a vizjogi létesitési engedély kiadasihoz szikséges, a jog foldhivatali bejegyezteté-
s¢hez szilkséges munkarészeket a Villalkozonak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumo-
kat a Megrendelének atadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendels felelSssége. A szolgalmi
jog bejegyzésével kapcsolatos kéltségek viselése a Megrendeld felelssége. A Létesitménnyel érin-
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tett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megallapodas(ok) megkotése, fizetése a Megren-
delé feladata, a foldhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szitkséges tervek, iratok elkészitése a
Vallalkozé feladata és koltsége.

A Villalkozo tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tar-
talmazzak. Birmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozo kételezettsége megfelelS tervezési
jogosultsiggal rendelkezd tervezdnek kell elkészitenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Val-
lalkoz6 koteles elSzetes ellendrzésre és ]ov'lhagy'lsra az Uzemeltetdnek és a Mérnoknek atadni. A
Villalkozé 4ltal készitett engedélyezési és kiviteli tervek, Uzemeltetd és Mérndk ltal torténd jo-
vahagyasa nem haladhatja meg a 15 (tizendt)-15 naptari napot. Az Uzemeltetdi jovihagyis meg-
szerzését kovetden a vonatkozé kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdesét
megel626 legalabb 15 (tizendt) nappal be kell nytjtani a MérnSk részére jovahagyas céljabol.

A Villalkozé kételessége, hogy eleget tegycn az cogeddlyck kévetclményeinek, és lehetSséget
adjon a kibocsaté vagy mis hatésigoknak a munka feligyeletére és vizsgalatira. Vallalkozonak
biztositania kell és adott esetben hozza is kell jarulnia, hogy a hatosagok a teszteken és az
cllenérzéseken részt vegyenek, ami nem ment fel a Véllalkozot a Szerz6déses Megallapodasban

villalt barmilyen felel6sség alol.

A Megrendeld altal 2 Szerz3déses Megallapodis megkotéséig a Villalkozo rendelkezésére bocsaj-
tott engedélyeken tdl sziikséges, minden egyéb engedély megszerzese, az ahhoz szikséges terve-
zési, egyeztetési munkak elvégzése a Véllalkozo feladata. A Villalkoz6 sajat kéltségén koteles az
altala elkészitett tervek engedélyezésérd] gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése
szilkséges.

Ha a Megrendeldi Kévetelményekben misképp nem szetepel, egy feltlvizsgalati/jovahagyasi idS-
szak sem tarthat tovabb 15 napnal, attél a naptdl szamitva, amikor a Mérnék megkapja a Vallal-
kozé dokumentumat, és értesitését arra vonatkozoéan, hogy a dokumentum késznek tekinthetd
feliilvizsgalatra és/vagy jovihagyisra. Az értesitésben azt is rogziteni kell, hogy a Véllalkoz6 do-
kumentuma eleget tesz a Szerzédéses Megallapodasnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben
tér el attdl (FIDIC Sarga Konyv 5.2. alcikkely).

A Mérnok értesiti a Vallalkozot arrél, hogy a Vallalkozéd dokumentumait elfogadta megjegyzések-
kel vagy azok nélkiil, vagy, hogy a2 dokumentum nem tesz eleget a (lefrt mértékben) a Szerzédéses
Megallapodasnak.

Megrendel§ kivitelezésre abban az esetben adja at a munkateriletet Vallalkozonak, amikor a léte-
sitményelemmel érintett teriilet tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendel6 birtokaba kertl-
tek. Ez nem kotlatozza a Vallalkozé FIDIC 2.1. alcikkely szetinti munkateriilethez valé hozzafe-
rési jogat

A Vallalkozé kételes az atvett munkateriileten killdbnésen az iltalainos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tlizrendészeti szabalyokat és elirasokat folyamatosan betartani és betartatni,
kiilonos tekintettel arra, amikor a munkak egy részét iizemeld létesitményben kell elvégeznie. Az
épités ideje alatt a vagyonvédelmi eldirdsok betartdsa és betartatisa Villalkozo feladata. Fentick
nem, vagy nem megfelelé teljesitésébdl eredd valamennyi hitrinyos kovetkezményért a Vallal-
kozo felel.

A Villalkozé koteles a munkateriilet dtadas — atvételtd] a miszaki dtadas — atvételig a jogszabalyi
eléirasoknak megfelels épitési naplét vezetni az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
191/2009. (IX.15) Korm. rendelet szerint.
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A Villalkoz6 egyuittmiikodik a PR szetvezettel a projekt sorin felmerilt kotelezd tajékoztatisi
feladatok végrehajtisaban, beleértve a tdjékoztatd tablik PR szervezet iltal torténd kihelyezésben
valé kézremikodést.

A Villalkoz6 a kivitelezés soran koteles a MegrendelS kovetelményeinek megfeleld képesitéssel
és gyakorlattal rendelkez6 felel6s miszaki vezetot a helyszinen tartani, aki feladatat az épitSipari
kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. IX.15.) Korm. rendeletben el&ittak szerint latja el és
gondoskodik arrél, hogy ezen rendelet elSirasainak megfelelSen a létesitmény egészére, vagy azok
egyes mutargyaira kiillon-kilon a Mérnok utasitasai szerint torténjék az épitési napld vezetése.

Villalkozo adatszolgaltatassal, vagy a Megrendel6 altal megkévetelt mas modon kételes kozremi-
kodni a Megrendelé Kbt. szerinti kotelezettségének teljesitésében, beleértve a Szerz8déses Meg-
allapodas keretében megvaldsuld Létesitmények aktivilasahoz sziikséges adatok szolgaltatasat.

Ha a Villalkozé Képviseldje, vagy barmely ilyen személy, vagy barmely a teljesitésbe bevonni
kivint szakember nem rendelkezik targyalasi szint(i magyar szakmai nyelvtudassal, akkor a Vallal-
koz6 koteles intézkedni szaktolmacs rendelkezésre allasardl a teljes munkaidGben a Szerzédéses
Megillapodas teljesitésének idStartama alatt, tovabba koteles a szakforditist6l gondoskodni,
melynek koltségét a Szerzédéses Ar tartalmazza. A Villalkozé kételes a Helyszinen egy olyan
személy jelenlétét biztositani, aki a Szerz6déses Megallapodas mértékadd nyelvén rendelkezéste
all6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul kézremiikodni képes.

A mas — nem a Vallalkozé altal alkalmazott alvéllalkozé - vallalkozé munkijival torténd mara-

déktalan 6sszehangolas érdekében Vallalkozé koteles:

a) minden olyan munkalatrél, amely mas vallalkozé munkdjit befolyasolhatja, zavarhatja, vagy
korlatozhatja, értesitést killdeni a Mérnoknek, legkésSbb az ilyen munkalatok megkezdését
megel6z6 3. napig és

b) haladéktalanul értesiteni a Mérnokat, ha a Szerz&déses Megallapodés szetinti munkavégzést
mas vallalkozé barmilyen formaban befolyasolja, zavarja, vagy kotlatozza és

c) résztvenni minden olyan, iranyitoi értekezleten, amely a sajat munkajara kihatassal lehet, illetve,
amelyet a Helyszinen elvégzend8 munkak mas vallalkozdkkal torténd dsszehangolasa tirgya-
ban hivnak &ssze.

A Mérncknek nytjtandé szolgaltatasok keretében a kivitelezének a Szerz6déses Megallapodas
hatalyba 1épésétSl szamitott 30 napon belul biztositania kell legalabb a kivitelezés helyszinének
kozelében — a Mérnokkel egyeztetett helyszinen - 1 db légkondicionalt irodahelyiséget, (legalabb
4 {6 munkavégzésére alkalmas 4llapotban berendezve, komplett infrastruktirival ellitva a rend-
szeres kooperaciok megtartasihoz sziikséges légkondicionalt tirgyalohelyiséget, szocidlis helyisé-
get, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.

A Villalkozé a Szerzédéses Megallapodas hatalyba 1épését kovetd 30 napon belil kételes a KSZF
8.3. pont szerinti Utemtervet Mérndknek jévahagyasra atadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Utem-
tervet Vallalkozo a havi rendszerességgel aktualizalni koteles, mely 6nmagiban nem mindsil szet-
z6désmobdositasnak amennyiben a véghataridét nem médositja.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a 730 naptati nap teljesitéshez kapcsolédd miszaki elSreha-
ladasi titemtervet annak figyelembevételével kell elkészitenie, hogy a kozbeszerzés eljiras tirgya
szerinti ,,tervez + kivitelez” Szerz6déses Megillapodas Eut6pai Unids forrasbol valdsul meg,
amelyre tekintettel az egyes részszamlakhoz és végszamla(k)hoz kapcsolodé miiszaki tattalom tel-
jesitése semmilyen médon nem haladhatja meg 2023. december 31-ei fizikai és pénziigyi zarashoz
tartozé véghataridét.
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Villalkozé tudomasul veszi, hogy a fentiek figyelembevételéve amennyiben nem tartja a miszaki
elérehaladds itemét és a 2023. december 31-ei fizikai és pénziigyl zarashoz tartozé Megrendelére
vonatkozé, palyazati felhivas szerint véghataridS emiatt nem teljesil, Ggy az pénziigyi forrasvesz-
téshez vezet és ezaltal a miiszaki tartalom nem vilik elszimolhatéva mivel a timogataspolitikai
cél nem teljestl.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezést egy tizemeld rendszerben kell végezni. Kotele-
zettséget villal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesitmények kivitelezésének idSpont-
jat és id6tartamét az lizemeltetGvel egyezteti, és azt kovetéen nytjtja be a Mérnoknek jovaha-
gyasra. Vallalkozé tudomisul veszi tovibba, hogy az Ajanlattétel soran ugy kellett az ajanlatit
megadni, és a kivitelezési munkakat gy kellett titemeznie, hogy legkésébb a 2023. dec. 31-ig tor-
téné fizikai és pénziigyi zards ne keriiljon veszélybe a teljes létesitmény tekintetében, igy forras-
vesztés ne kovetkezzen be, 2 megvaldsitis ne keriiljon veszélybe.

Villalkozé kotelezi magit, hogy a teljesités, munkavégzés soran sajat tevékenységi kérében gon-
doskodik a rd vonatkozé hatilyos munkavédelmi, kornyezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonsig-
technikai, vagyonvédelmi, tizvédelmi, érintésvédelmi, kbzegészségligyi elirasok betartisarol, be-
tartatasardl. E kotelezettség elmulasztisibdl eredd karokért Vallalkozo felel6sséggel tartozik.

A Villalkozé teljes korii betekintést enged a minSségiigyi folyamatok ellenérzésébe a Megrendel6
és a Mérnok szamara. A Vallalkozé véllalja és tudomasul veszi, hogy a vonatkozé szabvanyok
alapjin a Megrendeld és a Mérndk kozosen ellen6rzi a Vallalkozot.

A Villalkoz6 kételes biztositani a kozlekedés folyamatos aramldsat és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket hasznil (kozutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési munkak
sordn kereszteznek.

A Villalkozénak a kérnyezet védelmét, megdvisit szolgald intézkedések, izemeltetési és admi-
nisztracios feladatok végzése sorin valamennyi hatalyos, a kornyezet védelmét szolgald jogsza-
bilyt, el8irast, illetve vonatkozo kévetelményt be kell tartania.

A Villalkozoénak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berendezés és aru eleget tesz a vonatkozd
Szerz6déses Megallapodas és egyéb elSirasoknak.

Villalkozé koteles a Szerzédéses Megallapodas targyat képezd beruhdzast az ajanlatahoz csatolt
szakmai ajanlatiban vallaltaknak megfeleléen megvaldsitani és a teljesitésbe bevonni az alkalmas-
sigi minimumkévetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont sorin megajan-
lott szakembert/szakembereket.

A vallalkoz6i dij (szetz8déses 4r, Szerz6déses Megallapodas ellenériéke, ellenszolgaltatas
Osszege) és fizetési feltételek

A Szerzddéses Megillapodis egyOsszegii (atalanyaras) tipusi. A Szerz6déses Ar 1 089
949 659,- Ft, azaz egymillidrd-nyolcvankilencmillié-kilencszaznegyvenkilencezer-hatszazotvenki-
lenc forint + 4ltalanos forgalmi ado. Felek rogzitik, hogy a Szerzédéses Megallapodasban megha-
tarozott tevékenység az altalinos forgalmi adordl szold 2007. évi CXXVIL térvény 142. §-anak
megfelelden forditott AFA hatalya ald esik. Amennyiben a Szerzédéses Megallapodis megkoté-
sekor hatilyos AFA szabilyozds a Szerzodéses Megallapodas hatilya alatt viltozik, a hatilyos sza-
balyozis a Szerzédéses Megillapodis AFA-ra vonatkozé rendelkezéseit a Felek minden kiilon
nyilatkozata, illetSleg szerzédésmodositis nélkil modositja (a jogszabalyvaltozas hatalybalépésé-
nek napjaval) (szerz&désmodosulds a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapjan).
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Megrendel6 nyilatkozik, hogy a Szerz6déses Megallapodas hatilyba 1épésekor a Szerzédéses Meg-
allapodasban meghatirozott épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerz&déses Ar)
pénziigyl fedezetével rendelkezik.

A Villalkoz6 a Szerzédéses Ar fejében teljes korien vallalkozik a Tétesitmény megtervezésére és
annak rendeltetésszerG megvalositisata, valamint az egyéb SzetzGdéses Megallapodisban r6gzi-
tett kotelezettségek teljesitésére. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a SzerzGdéses Ar a Villal-
kozé Szerzédéses Megallapodasban rogzitett kotelezettségeihez tattozd valamennyi koltséget tar-
talmazza, fliggetleniil azok jellegétdl (atalinydij).

A Szerzédéses Arra (melyek értelemszertien nett6 arként értelmezenddek) esé mindenkori AFA
a hatalyos jogi szabalyoknak megfelelGen fizetendd.

A szamlat és a teljesitésigazolast a Villalkozé told ki, és 2 Mérnok jovihagyasat kévetden a Meg-
rendel igazolja le. A teljesités igazolas aldirdsira a Megrendels részérdl Virag Laszlo vezérigaz-
gato, vagy az altala meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi szamlan fel kell tintetni kiils-
nosen a projekt azonositészamat, tovabba azt, hogy ,,az AFA megfizetésére a Vevd kotelezett”.
Felek rogzitik, hogy fizetési kotelezettséget csak a jelen Szerzddéses Megillapodisnak, a timoga-
tasi szerz6désnek, a hatalyos jogszabalyoknak mindenben megfelels szamla és mellékleteinek a
kifizetésre kotelezett szervezet altali kézhezvétele keletkeztet (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A szamla mellékletei:

- mérndk/ miszaki ellendr és a Megrendeld altal alairt teljesités igazolas és mellékletei;

- kifizetés idSpontjaban érvényes egyiittes adbigazolas, vagy a villalkozénak biztositania
szlkséges, hogy szerepeljen a NAV kéztartozasmentes ad6zok adatbézisiban;

- Vallalkozéi nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A. § (1) bekezdés b)
pontja szerint (amennyiben Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe);

- aktualizalt pénziigyi iitemterv és aktualizalt megvaldsitasi Gtemterv,

- az épitési/bontasi munkalatok megkezdését kvetSen elsSként benyujtott részszamlahoz
az épitési naplé megnyitott statuszat tandsité nyomtatott épitési naplod;

- végszamlahoz az épitési naplé teljes lezart tartalmaval;

- végszamlahoz FIDIC Sarga Konyv Altalanos Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatko-
zat;

- tovabba minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatilyos 272/2014. (XI.5)
Korm. rendelet kotelezd mellékletként elbirasra kertil.

A timogatis szempontjabdl elszamolhaté kéltség mértékéig Megrendels a Szerzédéses Arnak a
mindenkor hatalyos timogatisi szerz6désben meghatirozott timogatasi intenzitis szerinti mét-
tékét az ,,God-Nevelek szennyvizelvezetése 1.” elnevezési KEHOP-2.2.2 konstrukcié szami
projekt keretében az Eurépai Unié altal biztositott tamogatisbdl finanszitozza.

A szamla elkészitésére a magyar jogszabalyok, kiilonosen a jelen megallapodis 3.6. pontjaban fel-
sorolt jogszabalyok az irdinyaddak.

A Villalkoz6 a szamlat részletes szamitasokkal alatimasztottan, a fizikai el8rehaladas mértékével
aranyosan, minimum 5%-os elGrehaladis mértékének (a Villalkozé altal kotelezden benytjtandd
havi el6rehaladasi jelentésekben meghatirozott fizikai elSrehaladas szdzalékanak megfelelé mér-
tékben) megfelelé Ssszegben, a Mérnok/muszaki ellendr altal ellendrzott és elfogadott teljesités
alapjan jogosult a teljesités igazoldsat kidllitasit kdvetGen a Megrendel§ felé kidllitani, azzal, hogy
a szamla szallitéi finanszirozas keretében kertl kifizetésre.
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A minimum 5%-os elSrehaladas mértéke a létesitményre értendd, azaz a Villalkozé jogosult mi-
nimum a létesitmény 5%-os fizikai késziiltségi fokdnak megfelel6 mérték( részszamla kibocsata-
sara, oly médon, hogy az egyes létesitményelemek fizikai késziiltségi foka tekintetében kiallitott
részszamlak %o-os mértékének Osszege kell, hogy elérje a minimum 5%-ot.

Végszamla (nem azonos a részszamlaval): Vallalkozo altal az AFA torvény szerinti adott Létesit-
menyelemre vonatkozéan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Atadas-atvételi Igazolds alap-
jan kiallitott utols6 szamla, amely egyben az adott Létesitményelem végszamlaja és /vagy a Léte-
sitményre vonatkozdan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Atadas-atvételi Igazolas alapjan killitott
utolsé szamla, amely egyben Létesitmény végszamlaja, lehet 5%0-os fizikai késziiltségi foknil is
kevesebb, amennyiben a korabbi részszamla(k)meghaladta(k) az 5%-os fizikai el6rehaladis mer-
tékeét.

[EES VS L RO J Yo - 7 e
Az alvallalkozdk Kifizetésdic vonatkozdan a 272,/"“1 ¥ § (4\ et Txouuanyrend elet 1. sz

ében (Egységes Mikodési Kézikonyv) foglalt leszletsz'lbalyok és a 322/2015. (X.30.) Kormany-
rendelet 32/A. § és 32/B. § szerint kell eljarni. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jogszabaly-
ban rogzitett barmely dokumentum hidnya vagy az eljirisrend megszegése a kifizetés részbent,
vagy teljes elutasitdsat eredményezheti.

Néklet

a
24202 T

Koz6s ajanlattevék esetén az ajinlatevSk killén-kilon nydjtjak be szamliikat, megbontva bennik
az altaluk igénybe vett alvallalkozdi és a sajat teljesités érteket.

Vallalkozonak részszamlazasra lehetésége van.

Az eléleg elszamolisa a FIDIC "Sarga konyv" szerinti Altalanos Feltételek 14.2 Alcikkelyében
foglaltaknak megfelel6en torténik azzal, hogy Vallalkozo létesitményelemenként minden egyes
tészszamlaban és a végszamlaban az igénybe vett elSleg ardnyaval azonos mértékben szimolhatja
el az eléleget, ameddig az eléleg teljes mértéke jovairasra nem kerilt. Vallalkozonak az eléleget a
benyujtasra kerillé részszamlak és a végszamla Gsszegébdl kell levonnia az eléleg elszaimolasakor
addig, ameddig az elSleg teljes mértéke elszamolasra nem keriil. Az adott létesitményelemre vo-
natkoz6 részszamla és a végszamla maximum 30% - a szamolhat6 el el6leg jogcimén. Részszdmla
sszegét a Megrendeld altal teljesitésigazolisban elismert Szerzédéses Megallapodas szerint tel-
jesités mértékének megfelelSen kell meghatarozni, a részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatas a
Szerzédéses Megallapodas megvaldsult Yo-os késziiltségi fokdnak megfelelS értékét nem halad-
hatja meg.

A szerzédésszeri és a jogszabilyoknak megfelel6 szamlak és mellékletei a kifizetésre kotelezett
szervezet altali kézhezvételét kdvetSen atutalissal kertilnek kiegyenlitésre Vallalkozo altal a Szer-
z6déses Megallapodisban megjelSlt szamlaszamra, szallitoi finanszirozas keretében, figyelemmel
a vonatkoz6 jogszabilyi rendelkezésekre:
- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programosdisi idészakban az; egyes enrdpai unids ala-
pokbol szdrmazd tamgatisok felbassndlisdinak rendjérdl;
- 2007. évi CXXI/IL. dltaldnos forgalmi addril s3006 torvény;
- 2011. CXCV. tirvény ag, dllamlviztartdsrol;
- 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet az; dllanihdstartdsrdl sold torvény végrehajtesdril;
- 1997, évi LXXVIL torvény as; épitett kirnyeset alakildsdrol és védelmérdl;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az; épitési bernbdzdsok, valamint as; épitési bernbizdsokhos, kap-
(50/6d6 tervessdi és mérniki ssolgdllatdsok kozbeszersisinek réssletes .r~aba lyairol;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az; épitoipar: kiviteleeési tevékenységril.
- 2015. évi CXLIIL torvény a kozbeszersésekril (Kbt.)
- 2016. évi IX. tiirvény a bebajlisi Rolisigedlalinyrol.
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35

3.6

3.7

3.8

A Megrendel6 kiillénésen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Kotm. rendelet 30-32/A-B.§-ait, a 2007. évi CXXVIL. altalanos
forgalmi ad6rél sz616 torvény 142. § (1) bekezdés b) pontjat, valamint a 272/2014. (X1.5.) Korm.
rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikativ pénziigyi Gitemtervet Vallalkozé Mérnékkel/miszaki ellendrrel kézdsen aktualizalja
minden Kimutatis benytjtasa elStt (az egyes részszamlak benyujtasaval a Vallalkozé kételes fe-
lilvizsgilni és sziikség szetint a benytjtisra ketill6 részszamlival aktualizalt pénziigyi Gitemtervet
benyyjtani), mely nem eredményezi a Szerz&déses Megallapodas médositasat. A, Kimutatasban”
szereplS fizikai elérehaladis %-at a Megrendeld nevében eljaré Mérndk/miiszaki ellendr ellen-
6rzi, kizardlag a j6vahagyott teljesitésnek megfeleléen Kozbensé Fizetési Igazolds [ASZ 1.1.4.7)
kibocsatasara kertilhet sor.

Barmely létesitményelemre vonatkozo részszamla teljesitésigazoldsa és kifizetése nem jelenti a
részszimla tartalmanak egyidejii miiszaki dtadas-atvételét, tovabba nem jelenti a tirgyi munkak-
kal Ssszefliggésben felmeriilS hibis teljesitési, jotallasi, szavatossagi igényekrél és egyéb kifoga-
sokkal &sszefiiggésben felmeriilé igényekrdl val6 joglemondast, illetve ezen hataridSk megkez-
dését. A Villalkozé altal a létesitményelem tekintetében végzett szolgaltatas nem oszthaté és a
részszamlak befogadasa és pénziigyi teljesitése nem jelent az elkésziilt munkarész jelen fejezet
szerinti miszaki atadds-atvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizarélag abban az esetben nem
irdnyadok, ha a MegrendelS a Létesitmény valamely részét, mint létesitményelemet hasznalatba
veszi, mely esetben a Megrendel§ altal hasznilatba vett részt atvett mlszakilag atadott résznek
kell tekinteni.

Villalkozé legfeljebb a Szerzédéses Ar elszamolhaté Gsszegének 30 %-anak megfelel6 mértéka
elSleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormanyrendelet 119. § (1) bekezdése alapjan.

Az elbleg igénylésének feltétele a jogszabalyoknak megfeleléen kiallitott elSlegbekérd benyijtasa,
valamint adott esetben az elSleg — visszafizetési biztositék rendelkezésre bocsatasa.

Az eloleg teljes Osszegével valamennyi benyujtisra keriil részszimlaban, a felvett elSleg aranyaval
egyezd mértékben kell elszamolni tigy, hogy legkésébb a Szerz3déses Ar elszamolhat6 Gsszegének
50 %o-os teljesitéséig az elSleg 50%-4val el kell szamolni.

Az elSlegre és az elleg visszafizetésére, valamint az elSleg-visszafizetési biztositék nyujtisira a
272/2014 (X1.5.) Korm. tendelet el8irdsai az irinyaddk.

Villalkozé az el6z6ekben foglaltakkal 6sszhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapjan 326 984 897 -
Ft, azaz hiromszizhuszonhatmilli6-kilencsziznyolcvannégyezer- nyolcszazkilencvenhét forint
Osszegl elSleget kivan igénybe venni.

Az ajanlattétel, a Szerzédéses Megillapodas és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A
vallalkozdi dij kifizetése utdlag torténik.

Az unids elszamolasok eljiras rendjébdl ad6dé vagy a kifizetésben kdzrem(ikods szervezeteknek
felréhatd fizetési késedelemért Megrendel6 nem felelGs.

Villalkozé koteles elvégezni a Szerzdéses Megallapodas tartalmat képez8, de a villalkozéi dij
meghatirozisanil figyelembe nem vett munkat (a Szerz8déses Megéllapodas alairdsanak alapjat
képezd (ajinlatkérési vagy kivitelezési) dokumenticidban kimutathatéan szerepld, de a Szerz8dé-
ses Arban - villalkozé6i dijban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkat is, amely nélkil a
mu rendeltetésszer( hasznilatra alkalmas megvalositisa nem torténhet meg (tdbbletmunka) (Ptk.
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3.11

3.12

6:244. § (1) bekezdés). Atalinydijas szerzGdéses jellegre tekintettel a tobbletmunka kéltsége jelen
Szerzbdéses Megallapodas keretében nem szamolhato el, annak elvégzése a Vallalkozé kételezett-
sége a SzerzGdéses Ar keretén beldl.

A kikétott dijon (Szerzédéses Ar) felill csak 2 pétmunka ellenértéke szdmolhaté el, amely tekin-
tetében pétmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatarozott potmunka (191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 2. § f) pont). A pétmunka elszimolasara, kifizetésére kizardlag abban az esetben
keriilhet sor, amennyiben azt a Megrendeld a Vallalkozétdl kifejezetten irdsban megrendeli. Pot-
munka kizirélag a Megrendeld kifejezett irasbeli megrendelését kovetéen kezdheté meg. A pot-
munka elszamoldsara olyan kiilon dijazis keretében kertilhet sor, ahol a kiillon dijazas a Kbt. elo-
irasainak megfelels szerz&désmodositissal, vagy 0j kozbeszerzési eljaras lefolytatasival keril r6g-
zitésre.

A fentiek szetind potmunka elszamolasara csak 4 3.11. poniban {oglaliakuak megfeieiden kerilhet
SOft.

A pétmunkat Villalkozé csak a Kbt. elGirdsai szerint a Felek altal alairt szerz6désmodositasban
foglaltaknak megfelelden vagy pedig j kézbeszerzési eljaris eredményeként megkétésre kerulS
Szerzédéses Megallapodas feltételeinek megfelel6en jogosult elsziamolni. A Szerzédéses Megilla-
podis médositisra csak a jelen Szerzédéses Megillapodas feltételei szerinti Véltoztatdsi utasitas
(FIDIC 13.1), Valtoztatasi javaslat (FIDIC 13.2,13.3) és Villalkozdi kovetelés (FIDIC 20.1) alap-
jan keriilhet sor a jelen Szerzédéses Megallapodis részét képezé a Szerzédéses Megillapodis
8.5.12. pont szetinti Utmutatéban szereplé feltételeknek megfeleld Mémaki jovahagyast (FIDIC
3.5. szerintl hatirozat vagy megallapodas) kovetGen. '

Megrendelé régziti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapjin moédosithatjik
a Szerz6déses megallapodast. Amennyiben a hatilyos szerzédés teljesitési hatiridejének és mu-
szaki tartalmanak médositasa valik szilkségessé, ugy az alibbiakban részletezettekre hivja fel Meg-
rendeld a figyelmet 6sszhangban a KSZF-ben rogzitettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerintl Valtoztatasi utasitis esetében a 13.3. alcikkely alapjan a 3.5. alcik-
kely meghatirozottak szerint a MérnSknek egyeztetnie kell a Felekkel a megallapodas érdekeben,
amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vallalkozdi kévetelések bejelentésére nyitva allo hatar-
idé is az cgyeztetési folyamat része. Mindezek alapjan fennillhat az a helyzet, hogy az egyeztetési
folyamat vége a szerz3déses megallapodisban rogzitett, eredeti teljesitési hatdrid6n tali id6pontra
esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kot6tt megallapodas vagy meghozott Mérndk hatirozat
rogzit a szerz6dés teljesitésének megviltozott feltételeit, igy a megallapoddsnak megfeleld teljesi-
tési hataridét, illetve megvaltozott miszaki tartalmat. Ennck a valtoztatdsnak azonban meg kell
felelnie a Kbt. szerz6désmodositasra vonatkozd minden feltételnek fiiggetlendl a FIDIC szerint
egyeztetési folyamattdl és annak eredményétdl. A kézbeszerzési eljards eredményeként kotott
szerz6dés moédositasara a Kbt. 141. § rendelkezésel irainyaddak azzal, hogy a szerz6dés modositisa
nem iranyulhat arra, hogy a Villalkozét mentesitse az olyan szerzédésszegés (illetve szerzédés-
szegésbe esés) és annak jogkovetkezményei — ide nem értve a felmondis vagy elallis joganak
gyakorlasat —alkalmazdsa alol, amelyért felelSs (illetve felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy
a Megrendel$ atvallaljon a Vallalkozot terhels tébbletmunkakéltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerz3dés alapjin a vallalkozot terhel kockazatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglaltak alapjan régzitik, hogy abban az esetben,
ha a Szerzédéses Megéllapodas finanszirozasinak formaja (szallitéi finanszirozas) a Tamogatasi
Szerz6dés modositasa kovetkeztében megvaltozik, ugy a jelen Szerz8déses Megallapodas szerinti
finanszirozdsi méd automatikusan, minden tovabbi szikséges nyilatkozat, killon Szerzédéses
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3.13

3.14

Megillapodis médositas nélkiil a modosult Tédmogatisi Szerz8désben foglaltak szerinti finanszi-
rozisi modra viltozik (Szerz6déses Megillapodis médosulas) a fentieket tartalmazé Tamogatasi
szetz6dés mbdositisinak (médosuldsanak) hatilyba 1épésének napjival.

A végszamla befogadasat kovetSen a Megrendeld — a végszamliban rogzitett fizetési igényen kiviil
- a Villalkozdval szemben kifizetési kételezettséggel nem tartozik. A végszamla benyijtisaval
egyutt Vallalkozé koteles kifejezett jogfenntart6 nyilatkozatban Megrendels részére tételesen és
egyértelmden beazonosithaté médon megjeldlni, hogy milyen — a vallalkozéi dijon kiviili - jogci-
men €s pontosan milyen Gsszegli Gsszeget tart jogosnak, amelyet a benyujtott végszamlan feliil a
Megrendel6vel szemben érvényesiteni kivan. Ilyen jogfenntart6 nyilatkozat csatolasa esetén Felek
a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkisérlik a békés tGton torténd rendezést, és a
vitatott igények korében a jogszabilyoknak megfelel megallapodas kialakitasat.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntarté nyilatkozataban koteles tételesen a fentiek szerint az egyértel-
muen beazonosithatéan és kétséget kizaré médon megjeldlni minden olyan a teljesitésével
Osszefiiggésben dllaspontja szerint Vallalkozét megillets fizetési igényt, amelyre vonatkozéan
jogfenntartissal kivin élni. Tudomdsul veszi, hogy altalinos nyilatkozata a jelen Szerzédéses
Megillapodas értelmében jogfenntartist nem alapoz meg, Altalanos jogfenntarté nyilatkozat
alatt felek azt értik, ha az igényt vallalkoz6 nem jel5li meg legalabb jogcim, 6sszeg és a jogci-
met megalapoz6 egyértelmiien beazonosithaté esemény szerint. Minden olyan egyéb igény,
amely ennek nem felel meg gy kezelendd, hogy atra vonatkozdan Vallalkozé jogfenntartd
nyilatkozatot nem tett.

- abban az esetben, ha a végszamla benyujtasival egylitt jogfenntarté nyilatkozatot nem, vagy
nem az altala érvényesiteni kivant tételekre teljes kotben tesz, akkor a teljesitésbél eredéen a
Megtendel6vel szemben semmilyen tovibbi fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapjin
Vallalkoz6 kifejezetten tudomasul veszi, hogy jogfenntart6 nyilatkozatinak hidnya egyben a
teljesitéssel kapcsolatos mindenfajta igényérdl — ide nem értve értelemszerden a benyyjtott
végszamla kifizetésére vonatkozé igényt - torténd lemondésnak, joglemondé nyilatkozatinak
minSsul.

- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelé jogfenntartd nyilatkozatot tesz, akkor jog-
fenntartisa csak azokra az igényekre tetjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak meg-
felelden megjelol. Ezt meghaladéan pedig a teljesitésbél eredéen a Megrendel6vel szemben
semmilyen tovabbi fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapjan Villalkozé kifejezetten val-
lalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntarté nyilatkozatanak hidnya egyben a
teljesitésbdl eredé mindenfajta igényérdl — ide nem értve értelemszeriien a benyujtott vég-
szamla kifizetésére vonatkozé igényt - t6rténd lemondisnak, joglemondé nyilatkozatnak mi-
n6sil.

- barmely olyan a teljesités sorin tett jogfenntart6 nyilatkozata, amelyet a végszamla benyjta-
saval egylitt a jelen pontban foglaltaknak megfelelden nem nyujt ismételten be Megrendeld
részére, visszavontnak minGsil és gy kezelend3, hogy arrél vallalkozé lemondott.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely barmely korben térténd alkalmazasa ese-
tén a 28 napos hatariddt, amely ezen cikkben kifejezetten t3gzitésre keriilt jogveszté hatiridének
mindsitik, mely alatt felek a jelen Szerz8déses Megallapodas alapjan azt értik, hogy mindazon jelen
cikk alkalmazisa kérében érvényesiteni szindékozott igényekrél amelyeket a tudomasszerzést ké-
vet$ 28. napon, vagy azon idépontot kévetd 28 napon il tetjeszt el Vallalkozo, hogy arrél tu-
domast kellett volna szereznie, Vallalkozé kifejezetten lemondott és tudomasul veszi, hogy azok
kifejezetten tudomdsul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondas nem jelenti semmilyen a Szer-
z6déses Megallapodasban vallalt kotelezettsége teljesitése aléli mentestilést, vagy a nem teljesités-
b6l eredben vele szemben érvényesithetd jogkovetkezmények aloli mentesiilését.
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4.1

4.2

52

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely barmely kérben torténd alkalmazasa ese-
tén a 42 napos hataridét, amely ezen cikkben kifejezetten rogzitésre keriilt jogvesztd hatiridonek
mindsitik, mely alatt felek a jelen Szerzédéses Megéllapodas alapjan azt értik, hogy mindazon jelen
cikk alkalmazasa kérében érvényesiteni igényekrél, amelyek tekintetében Villalkozé ezen eldirt
hataridSt nem tartotta be, Vallalkoz6 kifejezetten lemondott és tudomdsul veszi, hogy azok te-
kintetében semmilyen megtéritési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendel§ felé. Villalkoz6 ki-
fejezetten tudomésul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondis nem jelenti semmilyen a Szer-
z6déses Megallapodasban vallalt kételezettsége teljesitése aloli mentesiilést, vagy a nem teljesités-
bdl eredéen vele szemben érvényesithetd jogkovetkezmények aloli mentesiilését.

Felek megallapodnak tovabb4 és Vallalkozo tudomisul veszi, hogy barmely olyan esetben, amikor
FIDIC 3.5. alclkl\ely szerinti hatirozat V’lgy a FIDIC 13. cikkely szerintl utasitas vagy dontés ki-

addsa szUkséges , akkoi az ilyen intézkedds kizardlag a

hagyasa mellett lehetséges.

AnrnmAda » T itA Ha
Eeiendclo s az ;“"l'}']'; & Hatésag ‘O‘"‘—

0‘

Villalkozé kifejezetten tudomasul veszi és villalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22.
cikkely alkalmazisi korében hatiridében benydjtott minden olyan kovetelése, akadalykozlése
amelyet a részletes kovetelés vagy akadalykozlés benyujtisat kovetSen Megrendeld a Vallalkozd
altal el6terjesztett Gsszegben vagy idStartamban jovahagy, akként mindsiil, hogy az Véllalkozo
minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalésitasi id6tartam meghosszabbitasi igényét tar-
talmazta és a Megrendel6i elfogadast kovetden az abban megjeldlt ellentételezésen és idStartamon
tal Villalkozé semmilyen tovabbi igényt nem timaszthat az adott kévetelésbdl vagy akadalykoz-
1ésbdl eredden.

A megvaldsitis idStartama, teljesités hatarideje

A Villalkozo a Létesitmény szerzédésszer( megtervezeset és megval6sitasat az Ajanlati nyilatko-
zat fuggelékében meghatarozott ¢s az Altaldnos és Killonos Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint meg-
allapitott Kezdési Idéponttol szamitott legkésSbb 730 naptari napon belill kételes teljesiteni. Ha-
taridSben teljesit a Vallalkozo, ha a miszaki atadas-atvételi eljards a fent el6irt idStartamon belil,
illetéleg hatirnapon befejez3dott, kivéve, ha a Megrendel6 a létesitmenyt nem vette at.

Jelen Szerzédéses Megallapodas aliirasaval Villalkozd eredményfelelésséget villal a beruhazas
hatiridSre torténd teljes kord megvalositasira.

A Villalkoz6 jogosult az elSteljesitésre.

A villalkozo altal nyujtott jotallas

Vallalkozd a vonatkozé jogszabalyi elirdsoknak megfelelGen a miiszaki atadas-atvételi eljaras le-
zarisatdl szamitott 36 hénapon keresztiil jotall (jotallasi idészak) a Szerz6déses Megallapo-
dasban foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerl teljesitéséért, tovabbai az alkalmazott megolda-
sok, eljarasok alkalmassagaért, és mindségéért fiiggetleniil attdl, hogy azokat sajat maga vagy al-
véllalkozdja, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

Esctleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan ujra-
kezd6dik. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotallasi idStartamot hatiroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelSlt 36 honapos jotallasi idStar-
tam, Ggy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a jogszabaly altal kotelezSen eldirt jot-
allisi idStartam az alkalmazando.
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53

6.1.

6.2.

6.3.

A jelen Szerzédéses Megallapodasban foglalt j6tillis nem érinti a MegrendelSt megilletd kellék-
$zavatossagot.

Szerz8dést biztosito mellékkotelezettségek

Felek rogzitik, hogy a Villalkoz6 a jelen Szerz&déses Megallapodas hatilyba lépésével szerzSdést
biztosité mellékkotelezettségként teljesitési biztositékot nydjtott Megrendeld részére, amelynek
mértéke a Szerzédéses Ar (a Szerzédéses Megallapodas afa nélkil szamitott ellenszolgiltatisa) 5
%o-a. Villalkoz6 a jelen Szerzédéses Megallapodas hatilybalépésével egyidejileg, Létesitményele-
menként, az adott Létesitményelem nettd ellenértéke 5 %-anak megfelels Ssszegli teljesitési biz-
tositékot nydjt Megrendel6 részére. A biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban meg-
hatarozottak szerint kételes Villalkozé rendelkezéste bocsatani.
A 3.1 szerint netté ellenérték valtozasa a Szerz3déses Megillapodas teljesitése sordn a teljesitési
biztositék Gsszegét nem érintl. A teljesitési biztositéknak az adott Létesitményelem sikeres mi-
szaki dtadas-atvételi eljarasanak lezarasaig kell érvényben lennie. A Szerz6déses Megallapodas Val-
lalkozé altali nem teljesitése esetére Megrendels a teljesitési biztositék terhére szerz8désszegésbdl
eredd igényeinek érvényesitése érdekében kielégitést kereshet. A biztositék cimzettje 2 Megren-
dels.
Garancia biztositasaval vagy biztositasi szerz8dés alapjin kiallitott - készfizetd kezességvallalast
tartalmazo - kotelezvénnyel torténd nyijtasa esetén egyértelmiien és kotelezs jelleggel tartalmaz-
nia kell legalabb az alabbi elemeket:

¢ kotelezett megnevezése,
azon személyt, aki felé ezt kibocsatjak (Megrendeld),
a Vallalkoz6 azonositisra alkalmas adatait,
a Szerz8déses Megallapodas targyat,

azon tényt, hogy a kételezett mely idGponttdl és milyen mértékid kotelezettséget vallal, a
bankgarancia/kételezvény lejaratit és lehivhatésigit (a miiszaki dtadas-atvételtdl szami-
tottan) a Szerzédéses Megallapodas teljesitésének sikeres miszaki dtadis — atvétel id5-
pontjaig kell, hogy hatalyban maradjon (kivéve kimeriilés)

® azon nyilatkozatot, hogy ezen Gsszegbdl a MegrendelS lehivhat, amennyiben a Megren-
del6 nyilatkozata szerint a Vallalkozé nem a Szerz8déses Megallapodisban foglaltak sze-
rint teljesiti a Szerz6déses Megallapodasban foglalt kotelezettségeit,

® egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kételezvény a lejaratiig visszavonhatatlan.

A teljesitési biztositéknak a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasiig hatilyban (lehivhato-
nak) kell maradnia, kivéve a kimer(ilés esetét.

A teljesitési biztositék arra az esetre sz6l, ha a Villalkozd nem szerz8désszerlen teljesit, illetve a
Szerz6déses Megallapodas teljesitését a sajat érdekkorében felmertlt ok miatt meg sem kezdi,
vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendel$ jogosult a biztositék teljes
Osszegét lehivni.

Villalkozo kotelezettséget vallal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesitményelem és 10.1. Alcikkely
szerinti létesitményre vonatkozé miszaki atadas-atvételi eljaris lezarisakor (kulonos Feltételek
10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerzédést biztosité mellékkotelezettségként a hibas teljesités okin fel-
mertlt megrendelsi igények biztositékaként a jotallasi idGszak végéig (36 honap) hatilyban, (le-
hivhat6) 1évé jétallasi biztositékot nydjt Megrendeld részére. A biztositék formajara a Kbt. 134.
§ (6) bekezdés a) pontja az iranyado.

A Villalkozé a jotallas korében felmertls kotelezettségei teljesitésének biztositékaként koteles
6sszesen a 3.1. pont szerinti netto ellenérték 5 %o-anak megfeleld Gsszegi jolteljesitési biztositékot
nygjtani a MegrendelS részére az alibbiak szetint: Vallalkoz6 Létesitményelemenként, az adott
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6.4

6.5

6.6

Létesitményelem muszaki dtadas-dtvételi eljardsinak lezirasakor, az adott Létesitményelem nett6
ellenértéke 5 %-anak megfeleld Gsszegi jolteljesitési biztositékot nyijt a Megrendeld részeére..

A jélteljesitési biztositéknak az adott Létesitményelem sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljiras leza-
rasanak napjatél szamitott 36 honapos jotallasi kotelezettség Vallalkozonak hibas teljesitése ese-
tére kell fennallnia. A jolteljesitési biztositék rendelkezésre allasit a Vallalkozonak az adott Léte-
sitményelem jotallasi id8szakanak végéig kell biztositania. A biztositék cimzettje a Megrendel6. A
Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelSen a biztositék rendelkezésre allé 6sszege a Megrendels
kovetelésének kielégitésével csokken, mely esetben Villalkozé nem kételes a biztositék jelen Szet-
z3déses Megillapoddsban meghatirozott mértéki folyamatos fenntartisara.

Garancia biztositisival vagy biztositasi szerz3dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast
tartalmazo - kételezvénnyel t61rténd nydjtasa esetén egyértelmien és kotelezd jelleggel tartalmaz-
nia kell legalabb az aldbbi elemeket:
e kotelezett megnevezése,
e azon személyt, aki felé ezt kibocsatjak (Megrendeld),
e 3 Vallalkozo6 azonositasra alkalmas adatait,
e 2 Szerzédéses Megallapodas targyat,
® azon tényt, hogy a kotelezett mely idéponttdl és milyen mérték( kotelezettséget vallal, a
bankgarancia/kételezvény lejaratit és lehivhatosagat (a miszaki dtadas-dtvételtd] szami-
tottan) a jotallasi id8szak végéig kell, hogy hatalyban maradjon (kivéve kimertlés)
e azon nyilatkozatot, hogy ezen 6sszegbdl a Megrendel6 lehivhat, amennyiben a Megten-
del6 nyilatkozata szetint a Vallalkozé nem teljesiti jotallasi kotelezettségeit,
e cgy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kételezvény a lejaratiig visszavonhatatlan.

A jotallasi biztositékbol MegrendelG akkor jogosult lehivni, ha a Vallalkozd a jotallasi kotelezett-
ségeit a felhivis ellenére nem, vagy nem megfelelGen, illetve nem hataridére teljesiti. A lehivas
lehet részleges vagy a teljes értékre terjedS. Tobb lehivas is lehetséges.

Az érvényesiteni kivant lehivas mértéke a Megrendeld kizardlagos mérlegelési jogkore. A Meg-
rendeld a biztositékon tili igazolt kardnak megtéritését is kovetelheti.

Amennyiben atutalassal/befizetéssel kivain Villalkozo barmely hiztositékot LLI‘ldleCZ(’blL’ bocsa-
tani, gy Megrendels [DMRV Duna Menti Reglonahs Vizmii Zrt. a Magyar Allam Kincs-
tarnal vezetett 10023002-00339193-00000024 szamu szamlajira; utalja/fizeti be a biztositék 6sz-
szegét. (A sxersadises megdllapodds aldirdsakor réglegesitendd a Megrendelok adatai alapjin.)

A Szerzddéses Megillapodas szerinti feladatok - olyan okbdl, amelyért a Villalkoz6 felelSs - ke-
sedelmes teljesitése esetén a Vallalkozé minden késedelmes nap utan a Szerz6déses Ar (a Szerzé-
déses Megallapodas afa nélkill szamitott ellenszolgaltatasa) értékének 1%-anak, de legfeljebb 6sz-
szesen a Szerzédéses Ar (a SzerzSdéses Megallapodas 4fa nélkiil szamitott ellenszolgaltatisa) ér-
téke 25%-anak megfelels osszegii késedelmi kdtbér fizetésére koteles. A kotbér maximalis mér-
tékének elérését kovetéen Megrendeld jogosult a Szerzdéses Megillapodast azonnali hatallyal
felmondani, illetve amennyiben a teljesités nem kezd6dott meg, a Szerzédéses Megallapodastol
elallni. Megrendelé kotbér maximalis mértékének elérését kovetSen a teljesitési biztositék érve-
nyesitésére is jogosult.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alél. A Val-
lalkozd késedelmes teljesités esetén koteles a teljesitésre a Megrendelével torténd egyeztetést ko-
vetSen pothataridét vallalni.

Amennyiben a Vallalkozo a Szerzédéses Megallapodas teljesitését megtagadna, vagy a Szerzodé-
ses Megallapodas teljesitése olyan okbol, amelyért a Villalkozo a Ptk. alapjan felel6s, meghitsulna,
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6.7

6.8

ugy a Villalkoz6 koteles meghiisulasi kotbért fizetni Megrendel részére. Megrendel jogosult
tovabbi meghitsulasi kotbért érvényesiteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerz3déses
Megallapodis azonnali hatalyu felmondasa tjan szlinik meg. Meghitsulisnak mingsiil tovabba,
amennyiben a Villalkozé hibijabol - az & felelsségi korében - magatartasibol, SzerzGdéses Meg-
allapodisban rogzitett kotelezettségeinek nem teljesitésébél eredéen, a Tamogatisi szerz3déstdl
a Tamogaté elall, vagy azt felmondja.

A meghitsulasi kotbér alapja a Szerzédéses Ar (a Szerz6déses Megallapodas 4fa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatisa). A meghitsuldsi kotbér mértéke a kétbéralap 25 %o-a.

Vallalkoz6 minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiti Megrendel6t, amely sajat teljesitését
akadilyozza, vagy a MegrendelS érdekében barmely okbél sziikséges. Az értesitésben rogziteni
kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra. A hataridére vonatkozé akadalyoztatast,
késedelmet Villalkozonak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnok és a Megrendeld felé, illetve a
késedelem elhiritisa érdekében minden téle elvirhato intézkedést haladéktalanul meg kell tennie.
Amennyiben Villalkoz6 értesitési kotelezettségének nem, vagy nem szerz3désszerlien tesz eleget,
az annak elmulasztisdval, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi — Megrendelt, vagy harma-
dik személyeket ért — karért kartéritési felelSsséggel tartozik.

Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik az Epber. 26. §-a alapjan a kivitelez6i feladatok ellitisihoz
sziikséges, legalabb 800 millié Ft/év és legalabb 300 milli6 Ft/kareseményenkénti mértékii a
jelen konkrét Projektre vonatkozéan megkétott, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozéan ki-
terjesztett, a jotallas idStartamdra is terjedd idStartamra sz6lé vagyoni és egyben nem vagyoni
kirértékre vonatkozé, kézbeszerzés tirgya szerint teljes kord épitési-szerelési felelGsségbiztosi-
tassal (teljes kot épités-szerelési biztositdssal (CAR) a Szerz6déses Megillapodas alapjan elvég-
zendS kivitelezési munkakra (mélyépitési munkak, a gépészeti, a villamosségi és valamennyi szet-
kezet-szerelési, Osszedllitisi munka) és minden, a Szerz3déses Megallapodasban meghatirozott
cél clérése érdekében az épitési munkateriileten talalhaté felvonulsi berendezésre és segéd-
anyagta, épitGanyagra, berendezésre), ami a miiszaki-dtadas atvétel sikeres lezirasanak az idépont-
jig tetjedd hatillyal bir. Az épitési-szetelési felel6sségbiztositdsnak ki kell terjednie a harmadik
személynek, killdndsen a kornyezd éptiletekben, utakban, jardakban, kézteriiletekben okozott
kirra is. Az ezt igazolé dokumentumot (ktvény, Szerz8déses Megallapodas) Villalkozé a Meg-
rendelnek jelen Szerz8déses Megallapodas aldirdsakor rendelkezésére bocsatotta. (..... szama
melléklet)

6.9 Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik (vagy a tervezési munkat végz6 alvllalkozéja rendelkezik)

a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjin a tervezési munkak ellitisihoz sziikséges
legalabb 200 milli6 Ft/év és legalabb 100 millic Ft/kareseményenkénti mértéki a jelen konk-
rét Projektre vonatkozban megkotott, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozéan kiterjesztett, a
sikeres a jotallds idStartamara is kiterjed6 idStartamra sz616, kdzbeszerzés targya szetinti tervezbi
felelSsségbiztositassal. Az ezt igazoldé dokumentumot (kétvény, Szerz6déses Megéllapodas) Vil-
lalkoz6 a MegrendelSnek jelen Szerz8déses Megallapodas aliirasakor rendelkezésére bocsatotta.

Kapcsolattartok

A Szerz8déses Megallapodas soran a felek részérdl az alabbi kapcsolattartok jarnak el:
Megrendeld részérdl:

Nagyné Kiss Marianna projektmenedzser
Telefon: +36/27-511-558, +36/20-746-6040.
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Telefax: +36 27- 316-199
E-mail: nagyne kissmarianna@dmrvzrt.hu.

Telefon: i s oo nisimsmasmimsssmmm
SIS 75 <
BEemails oo e

Vallalkozd részérdl:

Husserné Végh Viktoria projektvezetd
Telefon: +36 30 781 1417
Telefax: +36 529 070

o) - 1 1. M PR Y /U P
-mal: v Cg[l.\’ll&LUl‘l’AprllL'd.hl L.lu

A kapcsolattartd személyében, adataiban bekovetkezett esetleges valtozasrol a felek kotelesek egy-
mast kélesénosen, haladéktalanul tajékoztatni. A kapcsolattarté személyében, adataiban bekovet-
kezett esetleges valtozds nem eredményezi a jelen Szerzédéses Megéllapodds modositasat.

Egyéb rendelkezések

MegrendelS a Szerzédéses Megallapodast felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a

Szerzédéses Megallapodastél elallhat, ha:

a) feltétlentil szitkséges a Szerzédéses Megallapodas olyan lényeges médositisa, amely eseté-
ben a Kbt. 141. § alapjin 1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartast, vagy az ajinlattevo-
ként szerz6ds fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miatt kotelezett-
ségszegési eljiras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birdsiga az EUMSZ 258. cikke alapjin inditott
eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabdl eredd valamely kételezettség tekinteté-
ben kételezettségszegés tortént, és a birosag iltal megallapitott jogsértés miatt 2 SzerzSdéses
Megallapodas nem semmis.

d) az iranyit6 hatosag, az Eurépai Bizottsig, vagy az EUTAF megallapitja, hogy Megrendel6 a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben meghatirozott szabalytalansigot kévetett el és emiatt
Megrendelével szemben pénziigyi kotrekeio keriil kiszabdsra, ami altal Megtendel6 a Szet-
z6déses Megallapodas pénziigyi fedezetének csokkenése vagy elvondsa miatt a Szerzédéses
Megéllapodas teljesitésére képtelenné valik.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzédéses
Megillapodast felmondani - ha szitkséges olyan hataridGvel, amely lehet6ve teszi, hogy a Szerz6-
déses Megallapodassal érintett feladata ellatasirol gondoskodni tudjon — ha:

a) a Vallalkozéban kézvetetten vagy kdzvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést sze-
rez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely te-
kintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont £b) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont 4b) alpontjaban meghatarozott felté-
tel.

20



Ebben az esetben a Vallalkozé a Szerzddéses Megallapodas megsziinése elStt mar teljesitett szol-
galtatas szerzGdésszer pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.3 A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy

a) a Vallalkoz6 nem fizethet, illetve nem szamolhat el a Szerz6déses Megallapodas teljesitésével
6sszefiiggésben olyan koltségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont £4)-£b) alpontja
szetint feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallal-
koz6 addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a Szerzédéses Megillapodas teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl
az ajanlatkérSt haladéktalanul értesit. !

8.4.  Amennyiben a Vallalkozé kilfoldi adéilletéségh tgy koteles a Szerzédéses Megallapodashoz — a
Szerz6déses Megallapodas hatalybalépését kveté 8 munkanapon belill, stlyos szerz6désszegés
terhe mellett - arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetSsége szerinti adéhatdsagtl
a magyar adohatosag kézvetlenil beszerezhet a Villalkozora vonatkozé adatokat az orszagok ko-
zott jogsegély igénybevétele nélkil. A Szerz3déses Megallapodas és a felek kozti kommunikacié
nyelve a magyar.

8.5  Ajelen Szerzddéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitGen szabalyozott kérdésekre vonat-
kozéan a Szerz&déses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban mellékelt do-
kumentumok az iranyadok, amelyek a jelen Szerzédéses Megallapodassal egyiitt a Szerzédéses
Megallapodast alkotjak, igy egytitt olvasandok és értelmezenddk, abban az esetben is, ha fizikailag
nem keriil csatolasra jelen Szerz&déses Megallapodashoz. A dokumentumok kozotti ellentmondas
esetén a sorrendben el6bb 4ll6 dokumentum rendelkezései megelSzik a sorban késébb allé doku-
mentum rendelkezéseit:

8.5.1 Jelen Szerzédéses Megallapodas

8.5.2 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fliggeléke

8.5.3 [Kiegészits tajékoztatas

8.5.4. A Megrendeld altal a jelen Szerz6déses Megallapodas megkotését megel5z6 kozbeszerzési
eljaras eljarast megindité felhivasa és az I. kotet

8.5.5 Kiilonos feltételek

8.5.6 FIDIC Sirga Konyv Altalanos Feltételek (Usemek, telgpek és tervezés-ipitési projekitek S zersidisi
letesitményekbes, 2011. évi mdsodik, magyar nyelvii kiadds)

8.5.7. Megrendels Kovetelményei

8.5.8. Jegyzékek (1. szamu jegyzék Vallalkoz6 javaslata)

8.5.9. Egyosszegli Ajanlati Ar

8.5.10. Felolvasolap

8.5.11. Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrol Vallalkozo ajanlata szerint

8.5.12. Utmutat6 a Véltoztatasok, Vallalkozéi kovetelések kezeléséhez és a Szerzdéses Megalla-
podas médositasahoz (a tovabbiakban a Szerzédéses Megallapodasban utmutatoként ke-
ril meghivatkozasra)

8.5.13. Atlathatéségi nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatarozottak alatt a kovetkezbket értik:

! A kiilfsldi adéilletdségli nyertes ajanlattevd koteles a szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetosége sze-
rinti adohatosagtol a magyar adohatdsdg kdzvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozd adatokat az orszigok kozotti jog-
segély igénybevétele nélkiil.
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8.6

8.7

- Az L kotet a Jelen Szerzédéses Megallapodas megkotését megel6z6 kozbeszerzési eljarast
megindité TED 2020/S 202-487079 szimon megjelent felhivis annak valamennyi esetleges
modositasat kovetden, Sehesttiselaté — bk wk

..............

- Az L kotet a Jelen Szerzdéses Megillapodis megkotését megel6z6 kézbeszerzési eljiras so-
ran 2 Megrendels altal I. kétet megjeloléssel kiadott Ajanlati Dokumentaci6 cimd dokumen-
tumnak az ajanlattételi hataridé napjan hatalyos tartalma.

- A Megrendeld Kévetelményei (II1. kotet) a Jelen Szerzédéses Megallapodas megkétését meg-
el6z6 kézbeszerzési eljaras sorin a Megrendeld dltal ITI. kotet megjeldléssel kiadott Megten-
del6 Kovetelményei cim@i dokumentumnak az ajanlattételi hataridé napjan hatalyos tartalma.

- Az Egyosszegl Ajanlati Ar (IV. kétet) a Jelen Szerz6déses Megallapodis megkotését meg-
el6z6 kozbeszerzési eljaras sordn a Megrendel6 altal IV. kotet megjeldléssel kiadott Egyosz-
szegl Nett6 Ajanlati Ar Bontisa cimd dokumentumnak az Ajanlatba benyujtott és az ajinlat-
tételi hatandé napjan hatalyos tartalma.

- A Villalkozé javaslata a Jelen Szerzédéses Megallapodas megkotését megel6z6 kozbeszerzési
eljaras sorin a Megrendeld altal V. kétet megjeloléssel kiadott Indikativ tervdokumentacio
cimd dokumentumnak az Ajanlatba benyjtott Vallalkozd javaslata szerinti és az ajinlattételi
hataridé napjan hatilyos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatarozott Utmutaté alatt 2 mindenkoti Iranyitoé Hatosag altal kiadott
hatalyos dokumentumot értk.

Felek rogzitik, hogy jelen Szerzédéses Megéllapodas csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljestlese
esetén, irasban modosithato. Felek rogzitik, hogy a Szerzédéses Megallapodas — alakszerG szet-
z&désmodositis nélkiil — médosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alabbi esetekben:

a)  felek kozhiteles nyilvantartisban foglalt adatainak moédosulasa esetén a nyilvintartasba be-
jegyzés napjaval,

b)  felek kapcsolattartdira, teljesitésigazol6 személyére vonatkozoé adatok médosuldsa esetén a
masik félhez tett kozlés kézhezvételének napjaval,
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zarja ki.

Felek rogzitik, hogy semmis a Szerz8déses Megillapodas modositasa, ha az arra irdnyul, hogy a
Villalkozét mentesitsék az olyan szerzédésszegés (illetve szerz3désszegésbe esés) és annak jog-
kovetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elalls joginak gyakorlasit - alkalmazasa alol,
amelyért felelés (illetve felelSs lenne), vagy amely arra iranyul, hogy Megrendelé atvallaljon a Val-
lalkozét terhel$ tobbletmunkakéltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerz6déses Megallapodas
alapjan a Villalkozot terheld kockazatokat. E kérben kijelenti Vallalkozo, hogy a kockazatokat
felmérte és azt a jelen Szerzédéses Megallapodisban foglalt ellenszolgiltatisban teljes koriien ér-
vényesitette.

A Megrendel6 kételes a Szerzdéses Megallapodast felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint
- attdl elallni, ha a Szerz8déses Megillapodis megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a szet-
26d6 £él (Vallalkozo) tekintetében a kozbeszerzési eljaris soran kizard ok allt fenn, és ezért ki
kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13.

8.14

8.17

A megvalositasi szakasz pénzigyi forrasainak biztositisira vonatkozd timogatasi igény el nem
fogadasat, vagy az igényeltnél kisebb Osszegben torténd elfogadisat Megrendelé olyan koril-
ménynek tekinti, amely esetben Megrendel§ jogosult a jelen Szerzédéses Megallapodast megsziin-
tetni.

Vallalkoz6 jelen Szerzédéses Megallapodas alairasival kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri
és a Szerzbdéses Megillapodas teljesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illet6-
leg elfogadja a jelen Szerzédéses Megallapodas targyat, annak megvalositasat, valamint az elsza-
molasok, kifizetések, ellenérzések eljarasi szabalyait érinté valamennyi Eurdpai Unids és magyar
jogszabalyokat, beleértve az unids tamogatasok felhasznalasira vonatkozé jogszabalyokat is.

Megrendel6 rogziti, hogy jelen Szerzédéses Megallapodasban foglalt egyik feltétel sem tekinthet6
altalanos szerzédési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatarozdsa az elzményi
kozbeszerzési eljarasban specifikusan ezen Szerz6déses Megallapodas megkotésére vonatkozdan
keriilt meghatirozasra, nem tébb Szerzddéses Megallapodas megkotése céljabol. Vallalkozo,
mindezt elfogadja, tovabbd nyilatkozik, hogy jelen Szerz8déses Megallapodas valamennyi rendel-
kezését magara nézve kotelez6nek fogadja el, és altala elfogadottnak tekint, kilonds tekintettel az
el6zményi kozbeszerzési eljirs keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolhatd egyes jogin-
tézményekre — igy kiilondsen kiegészits tajékoztatas kérés lehetSségére. Felek mindezekkel 6ssz-
hangban kifejezetten elfogadjak és rogzitik, hogy jelen SzerzGdéses Megallapodas egyik feliétele
és rendelkezése sem mindsil altalinos szerz6dési feltételnek.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozé sajat altalanos szerz&dési feltételei — amennyiben Vallalkoz6 ilyen-
nel rendelkezik — jelen Szerzédéses Megallapodas tekintetében semmilyen formaban nem irany-
adok és alkalmazhatok, mogottes szabalyként sem. Vallalkozé ezt kifejezetten elfogadja.

Jelen Szerz6déses Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben, a SzerzGdéses Megallapodas-
ban régzitett kotelezettség-vallalasok teljesitése soran, valamint a felek kézott felmertild jogvitakra
a Magyarorszag joga, kiillonosen a Kbt, tovabba a Polgari Torvénykonyvérdl szolo 2013. évi V.
torvény (Ptk.) rendelkezésel az iranyadoéak.

A felek kotelezettséget vallalnak atra, hogy a kozottik felmeriils esetleges jogvitat — fokozott
egyuttmiikodési kotelezettség mellett — targyalasos Gton probaljak meg rendezni. Ennek meghid-
sulasa esetére, a jogvitara a polgari perrendtartasrdl sz616 2016. évi CXXX. térvény (Pp.) szabalyai
szerint illetékességgel és hatiskorrel rendelkezd birdsaghoz fordulhatnak.

Felek kijelentik, hogy a jelen Szerz6déses Megallapodas a felek kézott minden megallapodast és
kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések 6nmagukban is kifejezik a felek kozotti megallapodast,
és egyik fél sem alapozott a masik fél altal tett szdbeli, irasbeli vagy mas formaban tett semmilyen
kijelentésekre, igéretre, kotelezettségre, amely nem szerepel ezen SzerzGdéses Megallapodasban.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy az allamhaztartisrol sz616 2011. évi CXCV. térvény (Aht) 41.
§ (6) bekezdése értelmében az allamhaztartas kozponti alrendszerében a kiadasi eléiranyzatok ter-
hére nem kothetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel érvénye-
sen visszterhes szerz&dés, illetve létrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely
szervezet nem mindsll atlathatd szervezetnek. A Megrendel ezen feltétel ellendrzése céljabol, a
Szerzédéses Megallapodasbdl ereds kovetelések eléviiléséig az Aht. 55. § szerint jogosult a jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezet atlathatésigaval Osszefiiggs, az Aht. 55. §-
aban meghatirozott adatokat kezelni. Vallalkoz6 képviselSje az allamhaztartasrol szolo torvény
végrehajtasarol sz6l6 368/2011. (XII. 31.) Kotm. t. 50. § (1a) bekezdése alapjin nyilatkozik, hogy
a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szetinti atlat-
hat6 szervezetnek minésil. E nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén a Vallalkozé képvisel6je a
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8.18

8.19.

Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni koteles. Ha a viltozas folytin a Vallalkozé nem minSsul
atlathat6 szervezetnek, az dllamhaztartistdl szol6 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értel-
mében részére kifizetés nem teljesithetd.

Vallalkozé trni koteles, hogy a Szerz3déses Megallapodis teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az unios forrasok felhasznaldsat ellendrzd szervezetek ré-
szérél megtorténhessen és az ellendrzés sorin szitkség esetén egytttmikodni koteles. Vallalkozo
koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetové tenni, hogy az, a mindenkori kdzremikodo
szervezet feladatokar ellité Tranyité Hatosag, Tamogato az Allami Szamvevoszék, a Kormany
altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar Allamkinecstar,
illetve az Iranyité Hatésag és a Kifizet Hatdsig, tovibba az Eurdpai Bizottsag, az Europai Kot-
rupcioellenes Iroda és az Burépai Szamvevészék a Szerzbdéses Megallapodassal kapesolatos do-
kumentumokat dtvizsgilia vagy helyszini ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes
auditot végezzen szimldzasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozaséval kapcsolatos
dokumentumok alapjin. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhet6knek kell lennitk, tigy kell
ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalisukat. Az ellenérzés-tirési kotelezettség megsét-
tése esetén Vallalkozo6 koteles megtériteni az ellendrzés altala tortént meghitsitisa, megakadalyo-
zésa vagy hatriltatasa folytin neki felréhatéan keletkezett kirokat (killonésen a szakértdk felme-
rilt dfjat, utazasi és tartdzkodasi koltségeit).

Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, informaciét mely jelen Szerz&déses Megallapo-
das keretein beliil a masik féllel kapcsolatban a tudomasukra jut, titokként kezelnek, kivéve mely-
nek nyilvanossigra hozatalat jogszabaily eléirja.
Felek kiilon rogzitik, hogy a Vallalkozo felelés kizardlagosan mindazon karért (sérele-
mért), amely az adatvédelmi jogszabalyok éltala tértént be nem tartasabol erednek.
Villalkoz6 koteles mentesiteni a Megrendeldt a fentiek altala tortént be nem tartisa miatt
a harmadik személyek 4ltal 2 MegrendelSvel szemben érvényesitett valamennyi kar, ill.
igény vonatkozasiban.
A titoktartasi kotelezettség megszegésébdl eredd karért az ezért felel6s fél kartéritési ko-
telezettséggel tartozik. E korben a Megrendeldt ért kir vonatkozdsaban a jelen Szerz6dé-
ses Megallapodas kotbérekre vonatkozo szabalyai megfeleléen alkalmazandoak.
Felek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavillaloikra, valamely polgari jogi szerzo-
dés alapjan munkavégzésre iranyul6 jogviszony, vagy mas jogviszony alapjin a fellel kap-
csolatban 1évé egyéb személyekre, kdzremiikodSikre is. Ezen személyek magatartisaért a
titoktartasi kotelezettség viszonylatiban az érintett Fél, mint sajit magatartasaért felel.
A szerz6dé Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok és megallapoddsok
szerinti illetékes ellenérzé szervezetek feladat- és hataskoriknek megfelelen jelen Szet-
z6déses Megillapodas alapjaul szolgald kézbeszerzési eljarast és jelen Szerz6déses Megal-
lapodas teljesitését ellendrizhetik, részikre a jogszabaly szerinti informacio megadasa tiz-
let titokra valé hivatkozassal nem tagadhatd meg.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arrdl, hogy Megrendeld kételes a Kézbeszerzési
Hatosagnak bejelenteni, ha

a) Vallalkoz6 Szerzédéses Megallapodasban rogzitett kételezettségét sulyosan megszegte €s ez
a Szerz6déses Megillapodas felmondisihoz vagy clallashoz, koveteléséhez vagy a Szerzo-
déses Megallapodas alapjan alkalmazhaté egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett,
valamint, ha Vallalkozd olyan magatartasaval, amelyért felelGs, részben vagy egészben a
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8.20.

8.21.

Szerz6déses Megallapodis lehetetlentilését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szer-
z6désszegés leirasat, az annak alapjan alkalmazott jogk6vetkezményt, valamint hogy a szer-
z6d6 fél a szerz6désszegést elismerte-e, vagy sor kertlt-e arra vonatkozdan perinditasra.

b) Villalkoz6 Szerzédéses Megallapodisban rogzitett kotelezettségének jogerds birdsagi hatiro-
zatban megillapitott megszegése esetén a szerzdésszegés tényét, leirisit, lényeges jellemzdit,
beleértve azt is, ha a szerzdésszegés a Szetz&déses Megillapodis felmondasihoz vagy a
Szerz&déses Megillapodastdl vald elallashoz, kartérités kéveteléséhez vagy a Szerzdéses
Megallapodas alapjan alkalmazhat egyéb szankcid érvényesitéséhez vezetett, valamint Val-
lalkoz6 szerz6d6 fél olyan magatartisival, amelyért felelSs, (részben vagy egészben) a Szer-
z6déses Megallapodas lehetetlentilését okozta.

Felek fenti korben megallapodnak abban, hogy Vallalkozé nem jogosult a fenti adatok itadasa
miatt a Megrendelével szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni abban az esetben sem, ha
barmely dtadott tény, vagy korilmény utébb nem bizonyulna valésnak, kivéve ha ezzel a Megren-
deldniek az adatok atadasanak pillanatiban tényszerden tisztiban kellett lennie (nem tartozik ide
a hibas jogszabaly-értelmezésbél vagy téves tényallds-értelmezésbél szarmazé korilmény, kivéve
ha az a Megrendelének felrohatéan kovetkezett be).

Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a Szerz8déses Megallapodas barmely pontja kdgens
jogszabilyba titkézne, vagy a kdzbeszerzési eljaras kotelezd érvényi dokumentumanak tartalméval
ellentétes lenne, akkor a Szerz6déses Megallapodés fentieket sérté rendelkezése helyébe — minden
tovabbi jogcselekmény, igy killonosen a Szerz3déses Megillapodas médositasa nélkil — a megsér-
tett kotelez6 érvényd jogszabalyi rendelkezés vagy kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerdil.
Fentieket kell megfeleléen alkalmazni akkor is, ha valamely kdgens jogszabaly akként rendelkezik,
hogy valamely rendelkezése a Szerz6déses Megillapodas része (vagy a Szerz6déses Megallapodas-
ban szévegszerlen szerepelnie kell) és azt szovegszerlen a Szerz8déses Megallapodas nem tartal-
mazza (az adott rendelkezés a Szerz8déses Megallapodais részét képezi).

Jelen Szerz6déses Megallapodas a felek alairdsinak napjan érvényes, azonban a mindkét fél altal
alairt Szerz6déses Megallapodas abban az esetben, és abban az idépontban 1ép hatilyba, mely na-
pon a projektre vonatkoz6 pénzigyi fedezetet biztosité timogatasi szetz&dés, timogatasi szerzd-
dés médositas alairasra kerdl és igy a Szerzédéses Megallapodas teljesitéséhez szilkséges fedezet
felhasznalhatova vilik és errdl Vallalkoz6 tudomist szetez. Megrendeld a Szerzdéses Megallapo-
das hatalybalépésének idSpontjardl legkésSbb 8 nappal koribban értesiti Vallalkozdt. Amennyiben
a Szerz6déses Megallapodas teljesitéséhez szikséges pénzigyi fedezet a Szerz8déses Megallapodas
alairdsinak idépontjaban rendelkezésre all és az felhasznalhaté, gy a Szerz3déses Megéllapodas
hatalybalépésének napja megegyezik a Szerz6déses Megallapodas alairdsinak napjaval.

Megtendel6 rogziti, hogy amennyiben a fenti hatalyba léptetd feltétel a Szerz6déses Megallapodis
alairdsat kovetS 30. napig nem teljesiil, akkor a Szerz8déses Megillapodis nem 1ép hatalyba, és
felek szabadulnak minden tovabbi jogeselekmény nélkil a kotelembdl. Megrendel tovabba rég-
ziti, hogy a Szerzédéses Megallapodis aldirasat kovetd 30. nap egy alkalommal, az errdl sz416
irasbeli tajékoztatis Vallalkoz6 részére torténd megkiildése mellett legfeljebb 180 nappal meg-
hosszabbithat6 azzal, hogy a szerz6dés teljesitésénck idGtartama nem haladhatja meg legkésSbb
2023. oktober 31. napjat. Vallalkozd a Szerz8déses Megallapodas alairasival véglegesen és vissza-
vonhatatlanul lemond arrél, hogy a hatalybalépés elmaradisa okin barmely ajinlatkérével/ Meg-
rendelével szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesitsen.
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Ajinlati nyilatkozat fiiggeléke
» Vallalkozasi szerz6dés keretében a KEHOP-2.2.2 konstrukcié keretében ,,God-Nevelek
szennyvizelvezetése” cimii projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes korti ellatasa a
FIDIC Sarga Konyv feltételei szerint”

Alcikkely (SzerzGdéses Feltételek)

Megnevezés: Alcikkely: Adat;
Megrendeld megnevezése és cime 1.1.22 és Név: DMRV Duna Menti Regio-
13 nalis Vizmi Zrt.
' Cim: 2600 Vac, Kodaly Zoltan ut 3.

Villalkoz6 megnevezése és cime 1.1.2.3 és PENTA Altalinos Epitipati Kor-

13 latolt FelelGsségii Tarsasag

) Székhelye: 2100 Godolls, Kenyér-
gyariat 1/E.
MérnGk megnevezése és cime 1.1.2.4 és NFP Nemzeti Fejlesztési Program-

1.3 iroda Nonprofit Kft. (1139 Buda-
pest, Pap Karoly utca 4-6.)
ISTER Mérnokiroda Kft. (2091
Etyeki, Hos6k tere 11.)

Megvalésitas idGtartama 1.1.3.3 minden létesitményelemre 730 nap-
tarl nap, de Osszességében a létesit-
ményre is 730 naptari nap

Jotallasi id6szak 1.1.3.7 minden létesitményelem tekinteté-
ben 36 honap (jogszabaly eltérd els-
irasa hidnyaban)

Létesitményelem 1.1.5.6. Gdd Varos Onkormanyzata (léte-
sitményelem)

Elektronikus kommunikicié rendszerei 1.3 Telefax, elektronikus épitési naplo,
e-mail*

Mértékadd jog 14 A Magyarorszag tertiletén hatilyban
1évé jogszabalyok

Mértékadd nyelv 14 Magyar

Kommunikicié nyelve 1.4 Magyar

A munkaterilet atadasinak hatirideje 21 A Szerz&déses Megallapodas hataly-
balépését kovetd 8. napon beliil,
vagy — amennyiben a 8. nap munka-
sziineti napra esik - az azt koveto
elsé munkanap.

A Teljesitési Biztositék &sszege 4.2 szetz. szerinti, AFA nélkiil szamitott

ellenszolgaltatis 5 %-a olyan pénz-
nemben, ahogyan a Szerz6déses Ar
fizetends
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A Joétallasi Igények Teljesitésére Kikotote | 4.2 szerz. szerinti, AFA nélkiil szimitott

Biztositék Osszege ellenszolgaltatis 5 %-a olyan pénz-
nemben, ahogyan a Szerzédéses Ar
fizetendd

Rendes munkaidé 6.5 A normal munkaidét a Villalkozé
hatirozza meg a Killonos Feltételek-
ben részletezett kotlitozasok figye-
lembevételével

Késedelmi kotbér mértéke 8.7 és a szerz szerinti AFA nélkill szAmi-

14.15 (b) tott ellenszolgaltatds 1 %-a naponta

Késedelmi kotbér Osszegének felsS hatira | 8.7 a szerz szerint AFA nélkiil szami-
tott ellenszolgaltatas 25 %o-a

Meghitsulasi kétbér a szerz szerinti AFA nélkiil szAmi-
tott ellenszolgaltatas 25 %-a

Az Eloleg teljes mértéke 14.2 Legfeliebb a Szerzédéses Ar elsza-

(a Szerzbdéses Ar elszamolhaté részének molhaté Ssszegének 30 Yo-a abban a

max 30 %-a) pénznemben, amiben az Egyosz-
szegl Ajanlati Ar fizetendd

Eléleg visszafizetési biztositék 14.2 A Szerz3déses Ar elszamolhaté sz-
szegének 10 %-a megfelel6 Osszeg
és az igényelt elleg killonbozetének
mértéke szerint sszeg (adott eset-
ben).

Kifizetés pénzneme 14.15 magyar forint FIDIC 14.15. Alcik-
kely szerint els§ mondata szerint.

Biztositis benyudjtasanak hatirideje:

(a) a biztositds megkotésének igazolasa 18.1 Szerz8déskotés idépontjara

Harmadik fél biztositis minimalis 6sszege | 18.3 Minimum 800 millié Ft/év és min.
300 millié Ft/kireseményenkénti
mértékl épités-szerelési valamint
minimum 200millié Ft/év és mini-
mum 100 milli6 Ft/kareseményen-
kénti mértéka tervezési felel6sség-
biztositas

Déntébizottsag tagjainak szama 20.2 nem keriil alkalmazisra

Déntdbizottsdg tagjanak kinevezése (ha | 20.3 nem keril alkalmazasra

nem egyetértésen alapul)

* Az Ajanlattevd tolt ki
‘ ' || Penta Altalénos Epitsipari Kft.
Kelt: ' Ugyvezetﬁ igazgato
L{ 2100 Godsllo, Kenyérgyéri at 1/E.
“““““ addszam: 10452556244 [
jgsécru alairas
( 'F:' “
8 Borbély Maie istvan

Penta Kft,
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KULONOS FELTETELEK

UZEMEK, TELEPEK ES TERVEZES-EPITESI PROJEKTEK
SzerzAdéses Feltételel

ELEKTROMOS ES GEPESZETI LETESITMENYEKHEZ VALAMINT VALLALKOZO ALTAL
TERVEZETT EPITESI ES MERNOKI LETESITMENYEKHEZ,

Angol nyelvi Eredeti Kiadis 1999
ISBN 2-88432-023-7

Mésodik, atdolgozott magyar nyelvii kiadas 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieures-Conseils
World Trade Center 11
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointtin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66

fidic@fidic.org

Magyar Tanicsadé Mérnokok és Epitészek Szovetsége (TMSz)
Cim:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendel$ az elterjedt gyakorlati alkalmazasra tekintettel, tovabba figyelemmel a szerzdi jogi véde-
lemre kiilén nem bocsatja az ajanlattevék rendelkezésére a fent kényvet, mert nem mindsiil annak hi-
vatalos forgalmazéjinak. A kényv megvasirolhaté a Magyar Tandcsadé Mérndkok és Epitészek Szovet-
ségénél (Kiadvanyok értékesitése: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes informaciok az alibbi elérhetGségen olvashatok:
htrp://tmsz.org/hu/fidic kiadvanyolk.hunl
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KULONOS FELTETELEK
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kulonos Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hataroznak meg az Altalanos Feltételekhez
viszonyitva. Az itt megfogalrmzott kikétések, modositasok, kiegészitések megviltoztatjak az Altalinos
Feltételekben foglaltakat és kilonboz3ség vagy ellentmondas esetén az ebben a Kiilénos Feltételekben
foglalt kikotések az iranyadok.

1.1.

111
delade

MODOSITOTT ES U] ALCIKKELYEK
1  Altalanos rendelkezések

Meghatarozasok

rrworn XAAS

A Q
ix JSLCYLZGUIS

Az aldbbi bekesdes eltérden alkalmazando:

1.1.1.1.

»ozerzédés”: A SzerzGdés™ alatt a Szerzodeses Megallapodast kell érteni, amely magiban fog-
lalja az Ajinlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sirga Konyy) Altalinos és jelen Kiilonleges Feltételeket,
a Megrendeld Kovetelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerzo-

déses Megallapodas felsorol.

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem kerill kiadasra jelen Szerzédéses Megallapodas keretében. Az ,,Elfogadd

levél” kifejezés alatt a SzerzGdéses Megallapodast kell érteni és az Elfogadd Levél kibocsatisanak
vagy kézhezvételének idSpontjit a Szerz8déses Megallapodas hatilybalépésének dituma jelenti.

1.1.1.8 ,,Ajanlat” jelend a kdzbeszerzési eljirisban a Villalkozo, mint ajanlattev altal benyujtott ajanla-

tot.

1.1.1.10. ,,Garanciak jegyzéke” és a ,,Fizetési litemtetv” nem kertl kiadasra jelen Szerzédéses Megal-

lapodas keretében.

Ag aldbbi bekesdésere hoszdadandok:

1.1.1.11 "Epitési tervek" vagy "Kiviteli tervek” jelentik a Vallalkozé altal készitendé terveket, amely

Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak kijavitisihoz szikséges. E korben:

. Kivitelezési dokumenticié™ jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben el6irt kovetelmé-
nyeknek megfeleld, és a Villalkoz6 dltal készitett terveket, melyek a Szerzédéses Megallapodas
tirgyat képezd létesitmények megvaldsitisahoz, a hibak kijavitisahoz szikségesek, beleértve a
részletes talajmechanikai szakvéleményt és probatizemeltetési tervet, valamint a megvaldsitas
generalorganizacios tervét.

,Megvalositasi dokumentaci6”, a kivitelezési dokumentacibinak, a tényleges megvalosulasnak
megfelel6 modositasat tartalmazo dokumentacio.

,Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyck a létesitmények megépitéséhez az illetékes
hatosag létesitési és / vagy épitési engedélyének kiadisihoz szikségesek.

1.1.1.12. "Részlettervek" jelentik mindazon a Villalkoz6 iltal, a sajat kiviteli tervei alapjan készitett egyeb

terveket, melyek szitkségesek a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak kijavitisihoz.
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1.1.1.13 "Kiegészitd tervek” jelentk mindazon a Vallalkozé 4ltal a Mérndk utasitisai szetint elkészitendé

1.1.1.14.

tervet, amely sziikséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak kijavitisihoz.

»Ajanlati ar bontasa” Ajinlati Ar Bontdsa (IV. kétet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az
Ajanlati Dokumentici6 részeként kiadott formédban és tartalommal az Ajanlat részeként benyuj-
tottak, és ahogyan azt a Megrendeld a Szerzédéses Megallapodias megkotésekor elfogadott. Az
Ajanlati Ar Részletezése, a Szerzddéses Ar (felolvasolap) felbontasa, amely tartalmazza a Szet-
z6déses Megallapodas keretében megvaldsitandé létesitmények 4rat. Az ajanlati ir részletezésé-
nek dokumentuma alapul szolgil a részteljesités igazoldsit alatimasztd szamitashoz.

1.1.2. Felek és személyek

Eltéroen alkalmazando:

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.7

1.1.2.8.

1.1.2.9.

1.1.3.

»Megrendel§” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Fuggelékében ekként megjeldlt személyt
vagy szervezetet, aki a Ptk. szetint a Szerzédéses Megallapodis Megrendeldje, valamint a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint épittets. A kbzbeszerzési eljarasban Ajanlatkérs-
ként megjelolt szerv.

»Vallalkozd” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Fuggelékében ekként megjelSlt személyt vagy
szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerzédéses Megallapodas Vallalkozdja, valamint a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet szerinti vallalkozo kivitelezd.

,»Vallalkozé Személyzete” (a pont végére beirandd): Munkateriiletre t3rténd belépés szem-
pontjabél a Villalkozé személyzetének mindsilnek a kivitelezési tervek elkészitsi, valamint a
szakfelligyeletet ellaté intézmények munkatirsai is.

»Alvallalkozé” az a gazdasagi szerepl, aki (amely) a kozbeszerzési eljirds eredményeként
megkotott Szerzédéses Megallapodés teljesitésében az ajanlattevd dltal bevontan kézvetleniil
vesz részt, kivéve
a) azon gazdasagi szereplSt, amely tevékenységét kizarolagos jog alapjan végzi,
b) a Szerzédéses Megallapodas teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartdt, forgalmazot, al-
katrész vagy alapanyag eladdjat,
¢) épitési beruhazas esetén az épitSanyag-eladdt;

,»Dontdbizottsag” A pont teljes egészében torlendd

Datumok, vizsgalatok, idGszakok és Befejezés

Az aldbbi bekezdések eltérien alkalmazands:
1.1.3.1 A, Kiindulasi Id§pont”

1.1.3.3.

Kiindulasi idSpont alatt a Szerzédéses Megallapodas hatilybalépésének idSpontjat kell érten.

,»Megvalbsitas idGtartama”: a bekedés az aldbbiakkal kiegéssitends:

A Polgéri Térvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. tdrvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §,
rendelkezései szerinti eléirasok értendSek. A ,,Megval6sitds IdStartama” fogalom alatt a Ptk. és
a Kbt. a teljesités ideje” megfogalmazasat kell jelen Szerz3déses Megallapodisban érteni és
IdStartama): a Szerzédéses Megallapodis hatélyba 1épésétdl a miiszaki dtadas-dtvételi eljaras le-
zarasiig tart, ha a Megrendel6 a miiszaki dtadas-dtvételi eljards eredményeként a létesitményt
atveszi. A megvalositis idGtartama magaba foglalja a terillet el8készités, 16szermentesités, a Ki-
vitelezési tervezés, valamint a Prébatizem idStartamat is
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1.1.3.4.  Atvételt megel6z§ tesztek / vizsgalatok™: a bekesdés tirlends és az aldbbiakkal helyettesitends:
Uzempréobak és probaiizem

Uzemprobak: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan probak és vizsgilatok értenddek,
amelyek szakmailag szokasosak és indokoltak mindahhoz, hogy a megfelel6 mindség megalla-
pithato legyen. Ezen megfogalmazis alatt a szakmailag szokasos és indokolt tizemproba kifeje-
zést kell jelen Szerz6déses Megallapodas 8.5.7. pont szetinti Megrendeléi kévetelményeiben hi-
vatkozott izemprobaként szerepld tevékenységeket kell érteni.

A , Prébaiizem” annak az igazolasara szolgal, hogy a Létesitmények vagy Létesitményelemnek,
a Szarzodeses Megillapodasban foglaltaknak megfeleléen rendeltetésszer( hasznilatra alkalmas
médon tartésan, megbizhatéan iizemeltethetS. A Prébaiizemet a sikeres Uzemprobikat kéve-
téen kell elvégezni a probaiizemi tervben meghatirozottak szetint. A probaiizem megfogalma-

Ao alaee » Q K AA
Zée alaut a2 Szeszedeses Megillapedds 8:5.7. pont Mspreandelos ovstelmenyeiben bivatkozott

prébatzem tevékenységeket kell érteni.
1.1.3.6. ,Atvételt utani tesztek / vizsgalatok - firilve, nem alkalmashats

1.1.3.7. Jotallasi id8szak” a cim torlends és az aldbbiakkal belyettesitends: Hiba kijavitdsi kotelezettség
A 11. Cikkely Jotallasi kotelezettségek alatt ezen Hiba kijavitasi kételezettség értendd

A kovetkesd 1ij bekezdések hogzdadandok:

1.1.3.10. "Kotelezs Alkalmassagi id&szak" jelenti e Szerzédéses Feltételekben a Ptk. és a szerz6dés
targyara vonatkozo jogszabalyok szerinti szavatossagi idészakot.

1.1.3.11. "Jétallasi id8szak” A Szerz8déses Megillapodasban foglaltak szerinti jotallasi id6szak.
1.14. Pénz és kifizetések
1.1.4.1. ,Szerz8dés Elfogadott Végosszege” - a bekedés tirlends és az aldbbiakkal belyettesitends

Szerzédés Elfogadott Végosszege: Szerzédés Elfogadott Végosszege alatt a SzerzGdéses
Megallapodas 3.1. alatti SzerzGdéses Ar értends.

A alibbi bekesdések, kiegészitendok, illetve eltérien alkalmazandok:

1.1.4.3. , Koltség” a bekesdés torlendd és az aldbbiakkal helyettesitends:
minden, ésszertien a Vallalkoz6 altal viselt (vagy viselendd) a teljesitéssel kapcsolatos, a Helyszi-
nen, vagy azon kiviil keletkezé kiadist jelenti, amely magaba foglalja az dltalanos és ahhoz kap-
csolodé terheket. A Villalkozonak koltségén feltl, haszon kifizetése nem jar. Ahol jelen Szer-
z6déses Megallapodas igy rendelkezik, a haszon kifizetésére a kéltség mellett vagy annak kiegé-

szitéseként nem kerill sot az etre iranyul6 rendelkezés nem alkalmazandé.

1.1.4.7. ,, Kozbensé fizetési igazolas” a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési igazolast jelenti

Az alabbi bekezdések torlendok:
1.1.4.4. ,,Végso fizetési Igazolas”

1.1.4.5. ,,Végso Kimutatas”
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1.1.4.10. , Feltételes Osszeg” - a bekezdés torlends és ag, aldbbiakkal helyettesitends
Feltételes Osszeg alatt megrendelS a Tartalékkeretet érti, annak minden kévetkezményével.

1.1.5. Létesitmény és Aruk

1.1.5.6. ,,Szakasz” bekexdés torlendi és ag aldbbiakkal helyettesitends:
Szakasz alatt 1étesitményelem értendd a kovetkezdk szetint:

A 1084/2016. (I1.29.) Kotm. hatirozatban, Tdmogatasi Szerz6désben Végsé kedvezményezett-
ként megjelolt és a Szerz6déses Megillapodas szerinti Megrendel6h6z, mint az Ajanlati Nyilat-
kozat Fiiggelékében ekként megjelolt telepiiléshez kapcsolodo bsszesitett miiszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénziigyi szempontbdl két egyértelmien elhatirolhatd szakaszbol
all6 projekt, amelynek elsé szakasza a 20142020 programozisi id6szakban, masodik szakasza
a 2021-2027 programozasi id6szakban valdsul meg, és/vagy az els§ szakasz a 2014-2020-as
programozasi idészakot tekintve olyan, elSkészitési és/vagy a megvalositasi szakaszban egyér-
telmfien lehatarolhat6, amely 6nalléan miszakilag dtadhatonak és/vagy hasznalatba vehetének
és/vagy 6nallbéan uzemeltethetének mindsiil, amelynek masodik szakasza a 2021-2027-es prog-
ramozasi id8szakban valosul meg.

1.1.5.8. , Létesitmény” bekezdés torlendS és az alabbiakkal helyettesitendd:
Létesitmény: A végleges létesitményelemek Gsszessége.
1.1.6. Egyéb Meghatarozasok
1.1.6.8.  ,elére nem lathat6” alatt értendSk minden olyan esemény, melynek bekovetkezése megfelel
a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjanak ca)
alpontjaban lefrtaknak.
1.1.6.9. ,,Valtoztatas” a bekezdés ag aldbbiakkal kicgésitends:
és amellyel 6sszefiiggésben minden esetben vizsgalatot igényel a Kbt. szetinti Szerz6déses Meg-
allapodas modositas, vagy 0j kozbeszerzési eljaras lefolytatasit megalapozé feltételek fennalldsa,
melyek esetén a Szerz6déses Megallapodis médositishoz, Uj szerz6dés megkotéséhez sziikséges
eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az uniés timogatassal kapcsolatos jogsza-
balyok, illetve Gtmutatok hatiroznak meg (kilonos tekintettel a Szerzédéses Megallapodas
8.5.12. pont szerinti Utmutatora).
Az aldbbi 7ij bekezdések hossdadandik:

1.1.6.10. A , Kozbeszerzési T6tvény” illetve Kbt. alatt a kdzbeszerzésektdl sz016 torvény értendd.

1.1.6.11. ,)Ptk.” kifejezés alatt a Polgari Torvénykonyvrdl szold torvény értendd.

1.5. Dokumentumok fontossagi sotrendje - firlends és helyettesitend
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A Szerzddéses Megallapodist alkoté dokumentumokat egymast kolesonosen értelmezének kell tekinteni.
Ertelmezés szempontjabél a dokumentumok fontossagi sorrendje a Szerzédéses Megéllapodas 8.5 pontja
szerint értendé.

Amennyiben az egyes dokumentumokon beliil ellentmondas vagy kétértelmiség meriil fel, a FIDIC Mét-
noknek ki kell bocsatania a sziikséges tisztazast vagy utasitast.

1.6.  Szerz6déses Megallapodas - helyettesitends:

A Feleknek a Szerz6déses Megallapodast a kdzbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.)
131. § (1) bekezdésével ésszhangban kell megkotniiik.

1.7. Engedményezés — ellérien alkalmazands

Az elsé mondat térlends. A masodik mondat elsé szava (ugyanakkor) torlend6. A masodik mondat a)
pontja kiegészitendd ,,a Kbt. eldirdsainak megleleld mddon (Kbi.139.§-140.5)”

1.9. Hibak a MegrendelS kovetelményeiben

Alcikkely torlends!

1.10. A Vallalkoz6 Dokumentumainak Megrendel6 altali hasznalata
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Megrendel§ jelen Szerz6déses Megallapodas alairaséval a Villalkozo altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasaban teljes kord, terilleti kotlatozas nélkili, hatirozatlan idStartamra sz0616, kizardlagos, hat-
madik személynek atengedhetd felhaszndldsi jogot szetez, amely kiterjed killénésen a tervek atdolgoza-
sara, modositasira, engedélyeztetésére és tovabb tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek — as Alikkely kiegéssitends az alabbi utolso bekesdissel:

Egyébként a Szerz8déses Megillapodas nyilvanos, kozérdekii adatnak minésiil, ide nem értve az Ajanlat-
ban a Vallalkozok altal kifejezetten és elktildnitett médon, mellékletben kézolt adatokat. Mindez azonban
nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, tovabba nem jelent Vallalkozok részére
semmilyen felhatalmazast, hogy a Szerz8déses Megallapodas szerinti adatokat, informaciét, megoldasokat
stb. a Mérnok el6zetes {rasbeli hozzajarulasa nélkil a Szerzédéses Megallapodastl eltérd célra hasznaljak
fel, vagy azokat barmely miiszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadvinyban publikaljik. Amennyiben a Meér-
nok elézetes hozzajarulasinak szitkségessége Vallalkozok szamira kérdéses, igy ebben az esetben Mét-
nok el6zetes dontését kell kérni, mely a Felekre nézve kételezd.

113 Jogszabalyok betartasa - e/térden alkalmazando
Az Aleikkely elsé mondata torlendd és az; alabbival helyettesitendo:

A Vallalkoz6 koteles a Szerzédéses Megallapodas teljesitése soran a vonatkozo hatilyos jogszabalyokat
betartani.

As 1.13. a) pontja tirlendd és belyettesitends a kovetkeokkel:
A Megrendeld Kévetelményei rendelkezik arrol, hogy a létesitmény vizjogi létesitési engedélyét melyik fél
kotelezettsége beszetezni. Minden mas engedélyt, ami a szerz6dés szerinti tevékenység végzéséhez szitk-

séges - beleértve bizonylatokat, jogositvinyt és jovahagyist - a Vallalkozdnak kell beszerezni, tovabba
Vallalkoz6 feladata és felelGssége az dtadott engedélyek meghosszabbitasa, illetéleg modositasa.
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2. A Megrendeld
2.1.  Helyszinre valé bejutas joga — e/lérien alkalmazandi

Az Alcikkelyben a Helyszin birtoklasa alatt Munkaterilet 4tadasat kell érteni.

2.5.Megrendeld kovetelései

Az Alcikkelyben a J6tallasi Id8szak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavitisi idészak
szerinti hiba bejelentési id8szakot jelent.

Az Alcikkely utolso bekezdése kivgészitendd a kivetkedvel

A levonis az elismert, egynem és lejirt kovetelés beszamitasa alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 135.
§ (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sordban szerepld birmely olyan 6sszeghdl kitétel alapjin
Megrendel6 jogosult ezen igényeit a teljesitési biztositékbdl lehivni.

3. A Mémok
31 Mérnoki kotelességek és hataskor

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészitendd a kovetkezdkkel:
Ilyen specialis hataskornek tekintendd a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely
szerinti jovahagy6 vagy elutasité dontés meghozatala.

A Mérnok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miszaki ellendti tevékenységre vonatkozé
jogszabalyi eléirasoknak megfeleld feladatkort latja el.

A Mérnok a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vallalkoz6i kovetelésékkel kapesolatos 20.1., 22. Alcikkely,
szerinti utasitasi és jovahagyasi és dontési jogkoreit a Mérndk és a kozrem(ikodd szervezed feladatokat
ellaté Irinyité Hatbsag el8zetes irasbeli hozzajarulisival gyakorolhatja a jelen Szerz3déses Megéllapodis
8.5.12 pont szerinti Utmutaté rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnok elbzetes irasbeli hozzajarulassal rendelkezik Megrendeld részérdl, az alibbi dontések, intézke-
dések meghozatala, valamint Vallalkoz6 részére torténd tudomasra hozatala elétt:

a) bérmilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Hatarozatok) szerinti Dontés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely ét-
telmében Modositasnak mindsiilhet, killénosen, amely médositja a 14.1 Alcikkely (Szerzédéses
Ar) szerinti Szerzédéses Arat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalositas id6tartama szerinti hatiridSt)
szerint a teljesitési hataridét;

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvallalkozénak minGsild szetvezetek személyében torténd barmely
modosulas, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvallalkozonak, melyet egy, a Szerz&déses
Megallapodasban megnevezett masik Alvéllalkozénak kellett volna elvégeznie;

c) a Villalkoz6 5.2 Alcikkely (A Vallalkozé Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jévaha-
gyasa;

d) a 13. Cikkely (Viltoztatasok és kiigazitisok) szerint eljaras

e) amennyiben a Villalkozé a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendeld, vagy a nevében eljird személy,
kiilonosen a Mérnok altal adott utasitast célszeritlennek vagy szakszeritlennek itéli (azaz ameny-
nyiben a Vallalkozé a 3.3 Alcikkely alapjin adott utasitast célszerGtlennek, vagy ésszer(itlennek
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itéli, abban az esetben a Mérnoknek elSzetes irasbeli hozzajirulassal kell rendelkeznie Megren-
delé részérdl, hogy az utasitast visszavonja, vagy megvaltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal
kapcsolatban);

f) aKoézbensd fizetési Igazolis a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesitésigazolas a 11.9. alcikkely
szerint Vallalkozok részére torténd kiadasa;

g) barmely poétmunkanak minSsilé tevékenység elrendelése vagy jovahagyasa;

h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rogzitettek elbiralasa.

Fiiggetlentil az el3zetes hozzajarulas kérését el6ird, fent meghatirozott kotelezettségtdl, amennyiben —a
Mérnék véleménye szetint — az életet, a vagyonbiztonsagot, vagy az elkésziilt munkék, illetve a kérnye-
zetben 1év6 vagyontirgyak épségét veszélyeztetS vészhelyzet meril fel, akkor a Mérnék utasithatja a Val-
lalkozét minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérndk ve-
leménye szerint szilkséges lehet a kockdzat, illetSleg a karok megszintetéséhez vagy csékkentéséhez, anél-
kill, hogy ez felmentené a Vallalkoz6t a Szerzédéses Megallapodas szerinti barmilyen kotelességiik és
feleldsségiik alol. A Vallalkozénak, a Megrendel jovahagyasanak hidnya ellenére, haladéktalanul végre
kell hajtania a2 Mérnok ilyen utasitisat, ugyanakkor Mérnok minden ilyen esetben koteles az utolagos

jovahagyas beszerzése érdekében a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni.
4.2.  Teljesitési biztositék—
A teljesitési biztositékra vonatkozé rendelkezések:

Az Alcikkely mdsodik bekesdeése torlendd és az, aldbbival helyettesitends:

A Teljesitési Biztositék szolgaltatisanak kotelezettségét a Vallalkozé 6vadékként az eldirt pénzdsszegnek
a Megrendeld fizetési szamldjira torténd befizetésével, atutalasaval, pénzigyi intézmény vagy biztosito
altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositisaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott —
készfizets kezességvallalast tartalmazd — ktelezvénnyel teljesitheti.

Az Alcikkely kicgészitendd a kovetkesovel:
Az Alcikkely rendelkezései a Szerz6déses Megallapodasban el6irt jolteljesitési biztositék tekintetében is
megfeleléen alkalmazandoak.

4.3 Vallalkoz6 Képviselgje

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kovetkezovel:

A Vallalkozo koteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzédéses Megalla-

podas mértékado nyelvén rendelkezésre allé dokumentumok értelmezésében maradéktalanul kdzremdi-

kodni képes.

4.4.  Alvallalkozdk — eltérien alkalmazando és kiegéssitends

As Aleikkely kivgészitends a kovetkezokkel:

d)  azalvillalkozoi szerz6désnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a Megrende-
16t arra, hogy felszolitsa az érintetteket az adott alvallalkozdi szerz6dés nevére torténd dtruhdzasira
felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld ditali felmondds) alapjan.

4.6.  Egyuttmilkodés — eltérden alkalmazandi

A 4.6. Alcikkely masodik bekezdés misodik mondata torlendd és helyettesitendd a kovetkezokkel:
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Ezen vallalkoz6 részére nydjtott szolgiltatisok magukba foglalhatjik kilonésen a Villalkoz6 Eszkozei, a
Létesitmények, vagy megkozelitési lehetSségek hasznilatit, amelyek a Villalkozo felelSsségi kotrébe tat-
toznak. Ezen tdlmenden a Teljesités Igazolas 11.9 Alcikkely szerinti kiallitdsaig Villalkozd koteles a Mét-
n6k Helyszinen térténd munkavégzéséhez a megfelelS infrastrukturalis és egyéb anyagi feltételeket sajat
koltségén biztositani, killonds tekintettel a Mérnok fuggetlen munkéjinak alapjéul szolgals, nagyobb 1ét-
szamu targyalast is lehetévé tevd irodai helyiségre, és informatikai, kdztizemi felszereltségére.

Az Alcikkely vige kiegészitendd a kivetkesokkel:

A mas villalkozok munkajaval torténé maradéktalan osszehangolas érdekében Vallalkozo kételes:

(1) Minden olyan munkalatarél, amely mas vallalkozé munkajit befolyasolhatja, zavarhatja, vagy kotlatoz-
hatja értesitést kiildeni a MérnSknek legkésébb az ilyen munkélatainak megkezdését megel3z8 7. napig,
és

(1) haladéktalanul értesiteni a Mérnokaot, ha munkavégzését més vallalkozé barmilyen forméaban befolya-
solja, zavatja, vagy korlatozza.

4.12. El6re nem lathat6 fizikai koriilmények -
Az Alcikkely vége kiegészitendd a kdvetkezdkkel:

El6re nem lathat6 fizikai korilménynek mindsil killonosen:

a) régészeti lelet, vagy barmely olyan targy vagy objektum, melynek feltarasa, kiemelése kizardlag az illet-
€kes mizeum hataskérébe- vagy annak szakfeltigyeletébe tartozik

b) fémszennyezés mentesités, beleértve 16szer, robbandanyagok eltivolitisit

c) korabban egyeztetett és adott szolgaltato dltal jovahagyott tervektdl eltérd kozmivek feltarisa

d) minden olyan felszin alatti, (beleértve az emberi beavatkozis eredményeképp létrejott), a felszin meg-
bontas nélkil nem észlelhetS és nem kévetkeztethetS olyan épitmény-, md, vagy természeti képz3d-
mény, mely helyszinrajzrol, sz6veges- vagy vonalas tervdokumenticiébol, vizsgilatbdl, tovabbi jelen
kozbeszerzési eljirasban szerepld birmely dokumentumbél, forrisbél stb nem kovetkeztethetd, to-
vabba a pontatlan kézmi adatszolgaltatasbol, illetve a nyilvintattisban nem szerepld kozmivek kival-
tasabol, ebbdl ereds valtoztatisok, amelyek 0j-, vagy meglévé engedélyek mddositisinak beszerzését
eredményezik.

) minden vis maior esemény bekovetkezése utin, annak kdzvetlen vagy kozvetett hatisaibdl (példaul:
szennyezGanyag mentesités, talajcsere, viztelenités) ad6doé kivitelezés helyszinén jelentkez akadélyoz-
tatas, de maga a vis maior nem.

4.15 Megkozelités
Az Alikkely kicgissitends a kovetkezdvel:

A Villalkoz6 koteles biztositani a kozlekedés folyamatos dramlasat és biztonsagat a nyﬂvénos kozlekedési
palyékon, melyeket hasznal (kdzutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési munkak sorin kereszteznek
az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) eldirisainak, valamint a Megrendels Kévetelményeinek megfeleloen
Minden erre vonatkozé engedélyt a Villalkozonak kell beszereznie. Az ilyen akadalyoztatds és forgalom-
terelés koltségét az Szerzédéses Arban kell figyelembe venni. A Helyszin kézelében levd ingatlanokra
val6 bejarast minden épitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kornyezetvédelem

Az Alikkely kivgissitendd a kivetkesorel:

A Vallalkozoénak a krnyezet védelmét, megdvisit szolgald intézkedések, lizemeltetési és adminisztracios
feladatok végzése soran valamennyi hatilyos, a kornyezet védelmét szolgald jogszabalyt, eléirast illetve
vonatkozo6 kovetelményt be kell tattania.

A munkateriileten keletkezé szennyviz megfeleld, a vonatkozd hatdsagi el8irasok szigori betartasival
torténd elhelyezéséért a kivitelezs felel.
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4.23. Vallalkoz6 miiveletei a helyszinen
A Aliikkely mdsodik bekedése kiegissitendd a Rivetkesd mondattal:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kételezettségének egy, a Mérnok altal kibocsatott erre vonatkozo utasitas
ellenére sem tesz eleget az utasitis ditumatodl szamitott legkésSbb 30 napon beliil, a Mérmndk elvégeztethed
az eltavolitast a Vallalkoz6 koltségére és kockazatara mas villalkozéval.

Az Alcikkely harmadik bekedése kicgéssilends a kovetkesokkel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kételezettségének a Mérnok altal kibocséjtott etre vonatkoz6 utasitis el-
lenére sem tesz eleget az utasitds datumatél szamitott legkésébb 30 napon belill, 2 Mérnok elvégeztetheti

7211 11 RN 1- ..

a felesiegessé vait anyagok és eszk0zOk eltavolitasat a Vilialkozd koliségére &s kockazatdia s vallalko-
z6val. A Villalkoz6 jelen Alcikkely szerinti kdtelezettségeinek Vallalkozo érdekkorében felmerild nem
vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a Szerzédéses Megallapodas szerinti késedelemi
kotbér érvényesitésére is.

Ag; aldbbi rij Alcikkely hoz:zdadands:

4.25 Meglévd kdzmiivek

A Villalkoz6 koteles a Létesitmény kivitelezése elStt egyeztetni az Gsszes olyan szolgaltatdval melynek
koézmivei érintettek lehetnek, beleértve a hozzajirulisok, kivaltisok, fejlesztések koltség és idSigényét.
Enneck elmulasztisa esetén a kozmiivekkel kapesolatos barmely nemi kovetelés kizart. A Vallalkozonak
barmilyen, a meglévé kézmiiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése elétt tisztiban
kell lennie valamennyi meglévé szolgaltatoi 1étesitmény, kézmi elhelyezkedésével, igy a csatornahalozat,
telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-, gazvezetékek, és egyéb kozmivek helyzetével. A
vonatkozé munkik kivitelezése soran az altala, vagy alvillalkozoi dltal az utakban, csatornahilozatban,
csévekben, vezetékekben illetve kézmivekben okozott mindennem karért a Vallalkozo6 felel, és azokat

koteles sajat koltségén a Mérnok altal elSirt modon és hataridén belil helyreéllitani.

A kézmiiveknek a Mérnok altal jovahagyott, vagy az 6 utasitisira torténd kivaltisihoz vagy it-, illetve
védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatosagokkal, illetve tulajdonosokkal a Vil-
lalkoz6nak kell lefolytatnia és a vonatkozé engedélyeket / hozzdjarulasokat a Vallalkozonak kell megsze-
reznic. Amennyiben Megrendelénél rendelkezésre all kozmiitérkép a meglévé kozmivekrdl, Ggy azt a
Szerzédéses Megallapodas hatalybalépését kovetSen haladéktalanul a Vallalkozo6 rendelkezésére bocsatja.

5. Tervezés
5.1.  Altalanos tervezési kitelezettségek

Az Alikkely kiegéssitends a kovetkezirel:

A Villalkozé tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendeld koveleményeiben (3. kotetek) foglalt
kovetelményeik tartalmazzak

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Villalkozo kételezettsége, megfelelS tervezési jogosultsaggal ren-
delkezd tervezonek kell elkészitenie.

A Vallalkozé kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kévetelményeinek, és lehetSséget adjon a
kibocsaté hatésagoknak a munka feliigyeletére és vizsgilatira. Ahhoz is hozza kell jarulnia, hogy a hato-
sagok a teszteken és az ellendrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Villalkozot a Szerzddéses

Megallapodasban vallalt birmilyen felel6sségtol.
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5.2 A Vallalkoz6 dokumentumai

Az Alcikkely egy 1ij bekesdissel egésziil ki harmadik bekesdésként, a tibbi bekesdés hitribb soroldsdveal:

Nem kezdhet6 el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnok altal a Szerzédéses Megalla-
podas 8.5.7. pont szerinti eljaris rend alapjin jévahagyott vonatkozé Bpitési (Kiviteli-) tervek hidnyéban.
A Létesitmény kivitelezése mindenkor a Mérnék altal jévahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell,
hogy folyjék. Amennyiben a Megrendel6i Kévetelmények masképp nem rendelkezik, a vonatkozé Epitési
terveket az adott munkarész kivitelezését megel6z3 legalabb 15 nappal be kell nydjtani a Mérnok részéte
jovahagyas céljabdl. Amennyiben a Villalkozé egy mar jévahagyott épitési terv modositasat kivanja elvé-
gezni, Ugy errdl koteles a Mérnokot haladéktalanul értesiteni és a mddositott terveket a kivitelezés meg-
kezdése elStt legalabb 15 nappal Gjra be kell nydjtania a Métnokhoz a Szerz3déses Megallapodis 8.5.7.
pont szerinti j6vihagyas céljabol. A Szerz&déses Megillapodis 8.5.7. pontja szerinti Megrendel Kove-
telményei meghatirozhatnak egyéb mas Vallalkozdi dokumentumokat is, amelyeket be kell nyujtani fe-
lilvizsgilatra és/vagy jovahagyas céljdbol Mérnok részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkal-
mazni kell a tervek benyujtasara fentiekben meghatarozott hatdridét.

5.4. Miiszaki szabvanyok és elSitasok - e/lérden alkalmazandd
A mdsodik bekezdés mdsodik mondata torlends és helyette be kell illeszteni a kiovetkesdket:

A Megrendel6 felhivija a Villalkozé figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészitése sorin az EURO-
CODE eléirasait figyelembe kell venni.

A harmadike bekezdés elsd mondata ag alibbiak serint viltozik:

Ha az adott Orszagban a Szerz6déses Megallapodas alairisat kovetSen megviltoztatott, vagy Uj szabva-
nyok lépnek hatalyba, akkor a Villalkoz6 értesiti a Mérnokot és (ha helyénvald) javaslatot tesz az 0j szab-
vanyok alkalmazasara.

6. Személyzet és Munkaetd
6.5 Munkaidd

Az Alcikkely torlends és ag aldbbival helyettesitends:
A hivatalos tinnepnapok Magyarorszagon januar 1, marcius 15, nagypéntek, Husvét Hétf6, majus 1, Pun-
kosd Hétfs, augusztus 20, oktdber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Villalkoz6 rendes munkaidén tdli, valamint vasitnap és munkasziineti napon munkavég-
zést tervez, akkor ehhez a Mérnok hozzajarulasat kell kérnie. A Mérnok értesitése legkésSbb 4 munka-
nappal a munkavégzés el6tt kell, hogy térténjen. A Mérndk az igénybejelentést kévetSen 2 munkanapon
belill kell, hogy déntsén a hozzajarulasrol vagy elutasitasrdl. Amennyiben errdl nem kuld értesitést a Val-
lalkozonak, ugy a Mérndk hozzajarulasat megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tili, valamint a vasarnap és munkasziineti napon végzett munkavéoezésbél eredd
: ) p P! g g
jogsértésekért és karokért a Vallalkozo6 teljes kort felelSsséggel tartozik.

Villalkozé a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatdsokkal jaré munkak ren-
des munkaidén tili, valamint vasirnap és munkasziineti napokon vald végzésétdl tartdzkodni.

Villalkozé fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a MegrendelSvel, mind pedig harmadik sze-
mélyekkel szemben kizardlagos felel§sséggel tartozik.
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6.7 Munka- és egészségvédelmi elGirasok
Az Alvikkely kiegészitends a Rovetkezorel:

A szokasos havi elGrehaladasi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozdénak azonnal irdsban jelentenie
kell a Mérnoknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabalyoknak megfeleléen - a Helyszinen
el6fordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy azok befolydsoljak-
e az épités menetét, vagy sem. A Villalkozd jelentésének tartalmaznia kell az adott tigyben tett intézke-
déseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.2. Mintak

As elsG bekesdisébe be kell ilesstent a kovetReoket:

(A A hadniticra tormrazatt FAldanvno vizeor
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7.3. Felugyelet

Asg Alcikkely utolss bekesdeés elsé mondata torlende és az, aldbbival helyettesitends:

Ha egyes munkarészeket a Villalkoz6 beépit, betakar, becsomagol stb., és ezutin az ellenorzés a munka
egy részének Gjboli elvégzését tenné szitkségessé, akkor a Villalkozo6 koteles legalabb egy (1) munkanap-
pal az adott munkarész betakarisat, beépitését, becsomagoldsat stb. megel6z6en a Mérnokét egyidejileg
erre vonatkozdan értesiteni.

A Mérnék a Megrendeld helyszini képviselSjeként a munkat és a felhasznalasra keriilé anyagot ellendriz-
heti, illetve a hatilyos vonatkozé jogszabalyok esetében ellenSrizni koteles. A Vallalkozé nem mentestl
a felel&sség aldl, ha a Mérnok az ellenSrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelel6en végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgalatok

As elsG bekezdés torlend és az aldbbi rendelkeséssel belyettesitends:

Ez az Alcikkely minden a Szetz&déses Megallapodasban rogzitett probara alkalmazando, de nem vonat-
kozik az tizemprobakra

A Cikkely végihes a kivetkesd iij Alcikkely hozzdadando:
8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés
8.1. A munka megkezdése

Az els hekezdés torlendi és az aldbbival helyettesitendo:
A Kezdési IdSpont a Szerzédéses Megallapodas hatilyba 1épésének a napja.

8.2. Megvalositas id6tartama

Az Alcikkely kiegészitend6:

Hatiridében teljesit a Vallalkozo, ha az atadis-dtvétel a Szerzédéses Megallapodasban elirt teljesitési
hatiridén belill etedményesen (sikeres atvétellel) lezarul.

8.3.  Utemterv - Az Alikkely elsé mondata 16rlends és az; alibbival helyettesitends:

Asg Alcikkely elsi bekesdése torlendd és az; aldbbival helyettesitends:
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A Villalkoz6 koteles benytjtani a Mérnok részére jévihagyisra egy savos megvalOsitisi Utemtervet a 8.2
Alcikkelyben foglaltaknak megfeleléen a Kezdési Id8ponttol szamitott 30 napon belil, mely tartalmazza
a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett idStartamokat naptati napokban megadva.

A Villalkozénak be kell nydjtania tovabba egy aktualizalt Gtemtervet:
(a) a tervek Mérndk altali jovahagyisat kévetd 15 napon belil, tovabbé
(b) a végleges engedélyek kézhezvételét kvetSen 15 napon belil, kiegészitve a tervekben szerepeltett
egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korabbi itemterv nem egyezik meg az el8rehaladis mértékével, vagy
a Villalkozo kotelezettségeivel.
A Villalkozé egyebekben koteles a fenti Gitemterv havi rendszerességgel torténd aktualizildsira, ameny-
nyiben a fenti pontokban meghatirozottak egyike sem kertil alkalmazasra az adott hénapban.
Az ttemtervre egyebekben a dokumentaciéban meghatirozottak megfeleléen itdnyaddk.

Az Alcikkely mdsodik bekesdéséinek elsé mondata tirlends és a3 aldbbival helyettesitends:

Amennyiben a Mérnok az Gtemterv kézhezvételétSl szamitott 15 napon belill nem értesiti a Vallalkozot
arrol, hogy a benyujtott Gtemterv nem felel meg a Szerz8déses Megallapodisnak, a Vallalkozonak a be-
nyujtott Gtemtervnek megfelelGen kell elére haladnia, 6sszhangban minden egyéb Szerzédéses Megilla-
podasban rogzitett kdtelezettségével.

8.4. A megval6sitas idGtartamanak meghosszabbitasa e/iérien alkalmazands

Ag ntolsd bekesdés utolsé mondata tirlends és helyettesitends
Amennyiben a Vallalkoz6 a tervezett elStehaladisaban akadalyoztatist észlel, gy az ,,Akadalyoztatis™

Alcikkelyben lefrtak szerint jarhat el.

8.5.  Hatdsagok altal okozott késedelmek

Az Alcikkely torlendd és az alibbival helyettesitendd:

Hato6sagok altal okozott késedelemnek tekintendd: minden olyan jogszabalyban rogzitett eljarasi idét
meghaladé idStartam, melyet a Hatosag a részére megkuldott kérelem vagy megketesés vizsgalatival tolt
el abban az esetben ha a Villalkozé mindenben eleget tett az Orszig jogszabalyok 4ltal felhatalmazott
hatbsigai altal el6irt minden kovetelménynek és eljarasnak, emellett a2 Hatésig késedelmei akadélyoztat-
jak, vagy ellehetetlenitik az el6rehaladést.

10. A Megrendel§ altali atvétel

10.2 Részleges atvétel
Az Alvikkely elsd bekesdése torlends és ag; aldbbival helyettesitends:

A Mérnok kizarélagos megitélése alapjan a Létesitménynek birmely létesitményelemérdl, kidllithat rész-
leges Atadas-atvételi Igazolast. A korabbi fizikai elérehaladas %-os iitemének megfelelGen teljesitett
miiszaki tartalmak bevonasra keriilnek a Szerz3déses Megallapodis 8.5.7. pontjiban foglaltak szerint az
adott létesitményelem prébatizemi eljarisinak lefolytatisiba. A létesitményelemre vonatkozé sikeres
miiszaki atadas-atvétel nem jelenti egyben a létesitmény tekintetében a teljes miiszaki dtadis-dtvételt is.

n Jotallasi kotelezettség

11.2 Hianyok pétlasanak kéltsége
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Az Alcikkely utols6 bekezdése torlendo.

11.3 A Jotallasi idGszak meghosszabbitasa
Az Alcikkely els6 bekezdésének utolsé mondata, valamint a masodik bekezdése torlendo.

11.8 Vallalkozé feladata a hibak feltarasaban
Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata térlendd.

11.11. A Helyszin tendbe tétele
Ag Aleikekely mdsodik és harmadik bekesdése torlendd és az; aldbbival helyettesitends:

Ha a Vallalkoz6 nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kotelezettségeinek a Teljesitési Igazolas ki-

adasit kévets 28 napon belill, 2 Megrendeld a Villalkozd dltal eltivolitani elmulasztott dolgokat a Villal-

koz6 veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

A Megrendel jogosult az eltavolittatis és a Helyszin helyreillitisa sorin felmeriilt kéltségeinek Villal-
koz6 altali megtéritésére, amely torténhet beszamitis tjan is, vagy a teljesitési biztos{tékbol torténd lehi-
vassal is.

A kivetkesd rij Alikkely hoszidadando:

11.12. Kotelez6 Alkalmassagi Idészak

A Villalkozé 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozd Ptk. szerinti szavatos-
sgi kotelezettségeit, tovabba a kételezd alkalmassigi idSkre vonatkozd alabbi jogszabalyok tartalmabol
ad6do kotelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozo elbirasai és

(b) a Létesitményre vonatkozo hatilyos jogszabalyi elirasok, igy killonosen az egyes nyomvonal jel-
legd épitmény szerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl szol6 12/1988. (X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-

KVM egyiittes rendeletben megfogalmazott kotelezd alkalmassagi idék esetében e rendelet itanyado a
szavatossagi jogok igényérvényesitési hataridejét illeten is.

11.13. Szavatossag

A Villalkozé teljesitése hibasnak mindstl, ha az dltala végzett jelen Szerzédéses Megallapodasban meg-
hatirozott munka a teljesités idépontjiban nem felel meg a jelen Szerzédéses Megallapodasban vagy a
vonatkozd jogszabilyokban meghatarozott tulajdonsagoknak.

A Villalkoz6 a hibas teljesitéséért felelGsséggel tartozik.

A Villalkoz6 hibas teljesitése esetén a Ptk. vonatkozd, 6:157. § (1), 6:177. § szabalyai alkalmazandoak.
11.14. Jotallas

Villalkoz6 jotall a Szerzédéses Megallapoddsban foglalt kételezettségeinek szerzédésszer teljesitéséert,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarisok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetlentil attdl, hogy azo-

kat sajit maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyéb jogszerien bevont harmadik személy alkalmazza.

A jotallas a Megrendel§ jogszabalyokbol eredd egyéb jogait nem érinti.
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A Megrendeld a jotallasi hataridé alatt barmikor kozolheti jotallasi igényét a Villalkozéval. A Ptk. szava-
tossagi jogok gyakorlisira vonatkozé szabalyait a jotallasi jogok gyakorlasanal is megfelelSen alkalmazni
kell.

12 Atvételt Kovetd Tesztek / Vizsgalatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgalatok
Az Alcikkely torlends.

12.4 Atvételt kovetd tesztek/vizsgalatok eredménytelensége
Az Alctkkely torlends.

13 Valtoztatasok és Kiigazitasok

13.3 Valtoztatasi eljaras

Ag Alcikkely elsi bekezdése torlendd, helyette ag aldbbi alkalmazands:

Amennyiben a Mérndk javaslatot kér a Villalkozotdl egy Viltoztatisi utasitas kibocsatisat megelSzGen,
akkor a Villalkozonak a kézhezvételt kovets 15 napon belil valaszolnia kell irasban, vagy megindokolva
miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet allt el6), vagy benyyjtva:

(a) a javasolt elvégzendé munka leirasat és a kivitelezésének Gtemtervét,

(b) a Vallalkozé javaslatat az Utemterv barmely esetleges megvaltoztatisara a 8.3 Alcikkellyel [Utemterv]
6sszhangban.

Az Alcikkely misodik bekezdésének elsd mondata torlends, helyette ag aldbbi alkalmazando:
A Mérnok koteles a (13.2 Alcikkely [EsszerGsitési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétdl szamitott
15 napon beliil valaszt adni, jovahagyas, elutasitas, vagy véleményezés formajaban.

Az Alcikkely utols6 két bekezdése torlendd.

13.4 Alkalmazhaté pénznemek
Az Alcikkely torlendd.

13.5. Feltételes 6sszegek
Az Alikkely cime torlendd és helyette a ,, Tartalékkeret cim alkalmazandi

A villalkozé koteles elvégezni a Szerz6déses Megallapodas tattalmat képezd, de a vallalkozéi dij megha-
tarozasandl figyelembe nem vett munkat (a Szerz6déses Megallapodas alairasanak alapjat képezé (ajanlat-
kérési vagy kivitelezési) dokumenticiéban kimutathatéan szerepld, de a SzerzGdéses Arban - vallalkoz6i
dijban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkat is, amely nélkiil a m0 rendeltetésszeri hasznalatra
alkalmas megvalésitisa nem térténhet meg (tSbbletmunka). Atalinydijas szerzédéses jellegre tekintettel a
toébbletmunka kéltsége jelen Szerzédéses Megillapodis keretében nem szamolhat6 el, annak elvégzése a
Villalkozo kotelezettsége a Szerzodéses Ar keretén beliil.

A kiko6tott dijon (Szerzédéses Ar) feliil csak a potmunka ellenértéke szamolhato el, amely tekintetében
pétmunka a Szerzédéses Megallapodas alapjat képez6 dokumenticiéban nem szerepld kilén megrendelt
munkatétel (munkatSbblet). A potmunka elszimolasara, kifizetésére kizardlag abban az esetben kertlhet
sor, amennyiben azt a Megrendel a Vallalkozo6tdl kifejezetten megrendeli. Pétmunka kizardlag a Meg-
rendelS kifejezett megrendelését kovetSen kezdhet meg. A pétmunka elszamoldsara vagy a tartalékkeret
terhére, vagy pedig olyan kiilén dijazas keretében kerulhet sor, ahol a kiilén dijazas a Kbt. elSirasainak
megfeleld Szerzédéses Megallapodasmodositassal, vagy Uj kozbeszerzési eljaras lefolytatasaval keriil rog-
zitésre.
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A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhizas teljesitéshez, a rendeltetésszerd és biztonsagos hasznalathoz
szitkséges munkak ellenértékének elszimoldsara hasznalhaté fel. A tartalékkeret felhasznalisa a Kbt. alap-
jAn nem vonja maga utin Szerzédéses Megillapodasmédositas vagy kézbeszerzési eljaras lefolytatisanak
szlikségességét az alibbi esetekben, amennyiben a felmeriilt munkak a jelen pont elsé mondataban sze-
replé feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerzddéses Megallapodas tekintetében irinyadé FIDIC Sarga Konyv szerzddéses rendelkezések
Alcikkelyet:

’ 47  Kitizés

. 412  Elére nem lathato helyszini kériilmények

e 4.24  Régészet

. o0 .10 a2V Ll 2 2

= o.” J.'Clluggcbl;l.cb l&UVCLl\CLlllCll}’Cl

. 13.7 A jogtendszer valtozasai miatti kiigazitdsok
. 19.4  Vis Maior kévetkezményei

A tartalékkeret elszimoldsara csak a fenti korilményekre alapozott, a jelen Szerzédéses Megallapodas
feltételei szerinti Véltoztatisi utasitis (FIDIC 13.1), Valtoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkozoi
kovetelés (FIDIC 20.1) alapjan kertilhet sor a jelen Szerzédéses Megallapodas részét képezd a Szerzodé-
ses Megillapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatoban szereplé feltételeknek megfelelé Mérnoki jovaha-
gyast (FIDIC 3.5. szerinti hatarozat vagy megallapodas) kovetben, a jovahagyasnak megfelel6 mértékben,
dsszegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelSen). A Villalkozé a Mérnok jovahagyasanak kézhezvételét
kovetd KozbensS Fizetési Igazolasban jogosult a tartalékkeret lehivasat kezdeményezni a jovahagyott
dsszegre a vonatkozo Szerzddéses Megillapodasban rogzitett elSirasoknak megfeleléen. A tartalékkeret
kimeriilését kovetSen a fentek szerinti pétmunka elszamolasara csak a Szerzédéses Megillapodas 3.12.
pontban foglaltaknak megfelel6en kertilhet sor.

13.6. Napi munkak — ag alikkely toriends

13.7.  Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok

Az Alcikkely kiggiszitendd a kovetkesd bekesdéssel:

A Vallalkoz6 az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiigazitasra:

(a) az ajanlattételi hatarids lejartakor érvényes, de hatalyba még nem lépett jogszabaly

(b) altalinos, a gazdasigi élet valamennyi szereplSjét érinté jogszabaly modositas esetén (pl: ado,
tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)

(c) a Vallalkozo altal Szerzédéses Megallapodas alapjan az allam részére fizetendd adok, amelyek a
Szerz3déses Megillapodas megkotését kovetSen 4j adoként, vagy a Szerzédéses Megallapodas
alairasakor ismerthez képest magasabb mértékii adoként jelentkeznek

13.8. A koltségek valtozasai miatti kiigazitasok — ag Alikkely tirlends
14 Szerz8déses Ar és kifizetés

14.1. A Szerz8déses Ar

Az Alcikkely (a) bekezdése torlendd és ag: aldbbival helyettesitendo:
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(a) A Szerz3déses Ar a Szerz8déses Megallapodas 3.1. pontjaban ekként meghatarozott 6sz-
szeg, amelynek alapja az Egyosszegii Ajanlati Ar, és amely a SzerzGdés Elfogadott Végosszegé-
nek tartalékkeret nélkiili része. A Szerzidéses Ar kiigazitisira kizarélag a Szerz6dés és mellékle-
teinek feltételei szerint keriilhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden. A SzerzGdéses At nem
tartalmazhatja a Megrendel6nek bevételt jelentd adok, dijak koltségét. A Szerzédés Elfogadott
Végosszegére és a Szerz6déses Arra es mindenkori AFA a hatilyos jogi szabilyoknak megfele-
16en fizetendd.

Az Alcikkely b) pontjiban szereplé utolsé mondatrész torlends, onnantél, hogy: , kivéve a 13.7. Alcik-
kelyben (Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok) foglalt esetekben

Ag utols bekedés torlends.
14.2. Eloleg

Ag Alcikkely harmadik bekezdisének elsé mondata torlends és az aldbbival helyettesitends:

A Mérnoknek ki kell bocsatania egy Koézbenso fizetési igazolast az elsS részlethez, miutan kézhez kapott
egy Kimutatast (a 14.3 Alcikkellyel 6sszhangban) valamint miutan a Megrendeld kézhez kapta a (i) Telje-
sitési Biztositékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garancit, amely az igényelt elSleg csok-
kentve a Szerzédéses Arra esG elszamolhatd koltségnek a 10%-aval szamolt 6sszegrél sz01 és a kifizetése
a pénznemeinek megfelelGen keriilt kibocsatasra.

Az Alcikkely (a) pontja tétlendd.
Az Alcikkely (b) pontja torlendd.

14.3 Kozbensd fizetési igazolas igénylése
Ag Alcikkely elsi bekesdése torlendd és az, aldabbival hebyettesitendd:

A Villalkoz6 kételes a Szerz&déses Megallapodasban meghatirozott fizetési idészak végén (ha ez valtozik
vagy nincs meghatirozva, akkor a Mérndk altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatarozott iitem-
tervvel Gsszhangban) a Mérndk részére egy Kimutatast hat példanyban benyujtani a Mérnok altal jévaha-
gyott formaban, szerepeltetve mindazon 6sszegeket, amelyekre a vallalkozé jogosultnak tartja magat. A
Kimutatast ki kell egésziteni alatamaszté dokumentumokkal, amelyek koziil az egyiknek az adott id6-
szakra vonatkozé, 4.21 Alcikkely szerint elkészitett el6rehaladasi jelentésnek vagy jelentéseknek kell len-
nie.

14.4 Fizetési Utemterv
Az Aleikkely ntolsd bekesdése torlends.

14.5. Berendezések és anyagok a létesitményhez — a3 Alikkely torlendi
14.6. Kozbensd fizetési igazolasok kibocsatasa

Az Alvikkelyben ag Elsgdmolds kifejesés alatt Kimultatist kell értent.
Az Alckkely b) pontja torlends és az aldbbival belyettesitendo:

b)  haaVillalkoz6 nem teljesit, vagy teljesitett barmilyen, a Szerz6déses Megallapodas szerinti munkat,
vagy kotelezettséget (beleértve a Vallalkozd dokumenticidszolgaltatasi, elSrehaladasi jelentések

készitési, stb. kotelezettségét).

14.7. Kifizetés
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Az Alikkely a), b), ¢) pontjai tirlendik és az aldbbi pontial helyetlesitendok:

a) az eléleget a2 munkatertilet dtaddsat kdveté 15 napon belil feltéve, hogy az elSlegbekérd a jogszaba-
lyokban foglaltak szerint benyujtasta kerilt valamint az elSleg-visszafizetésibiztositék valasztasa esete-
ben az rendelkezésre all, ahogyan az a Szerzddéses Megallapodas 3.5 pontjiban régzitésre kerdls;

b) a Villalkozé altal benyujtott szerz8désszeri és jogszabilynak megfelels szamlait. A felek megallapod-
nak, hogy a Mérnok altal leigazolt Osszegl, szerz3désszerd és a jogszabalyoknak megfelel6 szamlak
kiegyenlitése a szamlik és mellékletei Megrendeld dltali kézhezvételét kbvetéen a Kbt. 135. §-aban és
a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatarozott hataridében torténik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Ag Alcikkely mdsodik bekezdése torlends és az aldbbival helyettesitends:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatalyos Ptk. szetinti késedelmi kamatra vonatkozd
rendelkezések szetint kell eljarni.

14.9. Visszatartott 6sszeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szivege torlends, jelen S zersodéses Megdllapoddsban Felek nem alkalmaznak visssatartdst.
14.10. Elszamolas befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszamolas kifejezés alatt Kimutatast kell érteni.

14.11. Végs§ Fizetési Igazolas igénylése
Az Alikkely torlends:

14.12 Elismervény
Ag Alcikkely torlends

14.13. Végsd Fizetési Igazolas kibocsatasa
Az Alcikkely tirlends:

14.14 A Megrendeld felel6sségének megsziinése
Az Alikkely torlends.

15 Megrendel6 Altali Felmondas
15.2. Megrendeld altali felmondas
Az Alcikkely o) pontja torlends és ag; aldbbival helyettesitends:
¢) elfogadhaté indok nélkil:
(i) a Létesitmények megvalositasinak a 8. (Kexdes, késedelmek és felfiiaoesz1és) Cikkelynek megfeleld
elérehaladdsa tobb mint 30 napos késedelembe esik, vagy
(i) elmarad a 7.5 (Elutusitis) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyredllitisi munka) Alcikkely szerint kiadott
felszélitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtSl szamitott 28 napon belil
As Alikkely ¢) pontja az; alibbival kiegéssitends:

(e) a Villatkosd (a Konzorcium bdarmelyik tagia vagy esek anyavillalata)
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Az Alikkely mdsodik bekedése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:
Fenti a)-d) esetek vagy kérilmények barmelyikének el6fordulasa esetén a MegrendelS 14 napos hataridé-
vel felmondhatja a Szerzédéses Megallapodast és kiutasithatja a Villalkoz6t a Helyszinrdl, egy errdl sz616

értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak el6fordulasa esetén a MegrendelS egy erre vonatkozé
értesitéssel azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6déses Megallapodast.

Az Alcikkely kiegéssitends:

Ha a Villalkoz6 nem tavolitja el haladéktalanul Eszkozeit és az Ideiglenes Létesitményeket, a Megrendel
a Villalkozé veszélyére és koltségére eltavolittathatja azokat. A Megtrendeld jogosult az eltavolittatds és a
Helyszin helyreallitasa soran felmerilt koltségeinek Vallalkozé altali megtéritésére, amely torténhet be-
szamitas Utjan is, vagy a teljesitési biztositékbdl torténd lehivassal is.

A felmondis idépontjaban a Vallalkoz6 altal a Szerz6déses Megallapodasnak megfeleléen mar elkészitett
és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idSpontig elkészitett, benydjtott és a Mérndk altal jovaha-
gyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a MegrendelSre, amennyiben a felmondas a
7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tnlajdonjoga) szerinti tulajdonjog atszallast megel6zéen valik hata-
lyossa.

Az Alcikkely utolso bekesdise torlends.

16 Vallalkozé Altali Felfiiggesztés Es Felmondas

16.1. Vallalkozé joga a munka felfiiggesztésére
Alvikkely torlendd

16.2. Vallalkozé altali felmondas

Az Alcikkely (d) bekezdése torlends.

16.3. Munka besziintetés és a Vallalkozo eszkozeinek eltavolitasa

Az Alcikkely az, aldbbiakkal kicgészitends:

Amennyiben Villalkoz6 a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas hatilyba lépését kovets
8 napon beliil nem tesz eleget, gy Megrendel6 az Arukat Vallalkozd veszélyére és koltségére eltavolittat-
hatja.

16.4. Kifizetés felmondaskor

A (¢) pont torlends

17 Kockazat és felelGsség

17.3 A Megrendeld kockazatai
Az Aleikkely torlends.

17.4 A Megrendeld kockazataival jaré kivetkezmények
Az Alcikkely torlendo.

17.6 A felel6sség korlatozasa
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Az Alcikkely torlendo.
Vis Maior
19.7 A teljesités aldli jogszerii felmentés

Az Alcikkely cime t6rlendd és az alabbival helyettesitendo:
»19.7 A Szerzédés megsziinése, részleges megsziinése lehetetleniilés folytian”

20 Kovetelések, Vitak Es Valasztott Birésagi Eljaras

20.1 A Vallalkozd kovetelései
Az Alcikkely itidik bekesdésinek elsé mondata utdn beillesstends:

Amennyiben Villalkozé elmulasztja a kidolgozott kovetelés benyujtasat 42 napon beldl, a Vallalkozo nem
valik jogosulttd tovabbi osszeg részére torténd kifizetésére és a Megrendel6t mentesiteni kell minden a
koveteléssel kapesolatos barmely felel6sség alol.

As Aliikkely hatodik bekesdése tirlends és as, aldbbiakkal helyettesitends:

Miutan a Mérnok kézhez kapott egy kovetelést, vagy barmely tovabbi alatamaszto részleteket egy korabbi
koveteléshez, a Mérndknek vilaszt kell adnia jovihagyodlag, vagy elutasitolag részletes magyarazattal az
atvételétdl szamitott 15 napon belil.

Az Alcikkely utolsé bekezdéseként az alabbi beillesztend6:

Amennyiben a Vallalkoz6 a tervezett elérehaladasiban akadilyoztatast észlel, ugy a 22 Alcikkely ,,Akada-
lyoztatas” pontban leirtak szerint jarhat el.

Barmely megvaldsitis id6tartamaval kapcesolatos igény kévetelés keretében nem kezelhet6.

20.2 A Dontébizottsag kijel6lése
Az Alikkely torlends.

20.3 A Déntdbizottsag Osszetételében valé megegyezés elmulasztasa
Az Alcikkely torlends.

20.4 A Déntébizottsag felkérése dontés hozatalra
Az Alcikkely torlendo.

20.5. Békés megallapodas
Az Aldkkely torlends.

20.6. Valasztottbirosagi eljaras
Az Alcikkely torlendo.

A kovetkez6 1j Cikkely hozzaadando:

21. Ellen8rzések és auditok a magyar és a Koz6sségi Hatésagok altal
21.1. A Vallalkozé koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy a Megrendeld, a

kozremiikéds szervezeti feladatokat ellatd Iranyité Hatosag, a Kormany altal kijelolt belsé ellenérzési
szerv, a fejezetek ellendrzési szetvezete, a Kincstr, illetve az Irinyité Hatdsig és a Kifizets Hatosag,
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tovabba az Eurdpai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eutépai Szamvevészék a Szer-
z6déses Megallapodassal és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini el-
lendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi, vagy barmilyen mas
egy€b, a projekt finanszirozasival kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen
hozzaférhet6knek kell lennitik, tgy kell Sket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgilisukat. Ezek a vizs-
galatok az dtadas-atvételi igazolis kiadasat kovetd hét éven belil torténhetnek meg.

21.2 Tovabba, a Villalkoz6 koteles mindenféle kotlatozastdl mentesen lehet6vé tenni, hogy a 21.1. pont-
ban emlitett szervek ellenbrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a helyszinen a Helyi Térvényekkel, illetve
az Burdpai Bizottsig joggyakorlataval 6sszhangban, melyet az Eurdpai Bizottsag pénziigyi érdekeinek a
csalastol és mas szabilytalansagoktol valdé megdvasira hoztak.

21.3 Ezért a Villalkozo vallalja, hogy megfeleld bejutast biztositanak a 21.1 pont szerint szerveknek
azokra a Helyszinekre, ahol a Szerz8dést teljesiti, beleértve az informicids rendszert és a miiszaki vagy
pénzligyi ligyvitelt érinté dokumentumokat, az adatbazisokat, valamint mindent megtesz, hogy elSsegit-
s¢k munkijukat. Az ellen6rzé szervek képviselSinek bejutisa harmadik fél felé t6rténd titoktartason kell,
hogy alapuljon elfogultsag nélkiil tekintettel az etre vonatkoz6 magyar és kdzdsségi jogi elbirasokra. A
dokumentumoknak konnyen hozzaférhetdnek kell lenniiik, tigy kell Sket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat, és a tandcsadonak tajékoztatni kell a Megrendel6t pontos elhelyezkedésiikrol.

21.4. A Vallalkozé szavatolja, hogy a 21.1 pont szetinti szetvek jogai az auditok, vizsgilatok és ellenérzé-
sek elvégzésére egyenlé mértékben gyakorolhatdk lesznek, ugyanazon feltételek kézott és ugyanazon sza-
balyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak itva, a Véllalkozé barmely alvallalkozéja sza-
mara.

A kovetkezd uf Cikkely hozzdadando:
22. Akadalyoztatas

A Szerz6déses Megillapodas teljesitésére megadott napok szima a Szerz6déses Megiallapodés hatalyba-
lépésének napjan indul. A Villalkozénak a teljesitésre megadott nap 4ll rendelkezésére a Létesitmény
teljeskord megvalositasira és atadasara, tovibba barmely kdzbeszerzési dokumentumban szerepeltetett
eléiras teljesitésére.

22.1 A Villalkozé altal bejelentett akadalyoztatas

Amennyiben barmely bek6vetkez8 esemény miatt az adott Szakasz tervezett elérehaladasa ellehetetlentil
és ezt a Villalkozb nem tartja sajat érdek- vagy kockazati korében bekovetkezd késedelemnek, tigy jogo-
sult ezt haladéktalanul, de legkésébb az akadilyoztatis bekovetkezése utini nyolcadik napon jelezni a
Mérnék rinyaba.

A bejelentésben egyértelmien meg kell jelolni:

(a) az akadalyoztatas tényét

(b) az akadalyoztatast kivalt6 eseményt

(c) az akadalyoztatas kezdeti idSpontjit

(d) az akadalyoztatassal érintett Szakasz(oka)t

(e) amennyiben az akadalyoztatis megsziint a bejelentés benyyjtasakot, tigy annak idépontjat.

22.2 Az akadalyoztatas elharultanak bejelentése

Amennyiben az el6rehaladas akadilyoztatisa megsziinik és ez annak bejelentésénél nem keriilt megjels-
lésre, tovabba az akadilyoztatas bejelentését a Mérnok korabban elfogadta, Uigy ennek bekévetkezéstdl
szamitott 3 napon a Vallalkozénak bejelentést kell killdenie a Mérnok irinyaba, melyben megjel6lésre
kertil legalabb:
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(a) az akadalyoztatas bejelentésének idépontjat és modjat

(b) az akadalyoztatis kivalto esemény megszinésének idépontjat
(c) Az akadalyoztatas idStartamat

(d) tovibba az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadalyoztatas bejelentésének elbiralasa

A Mérnok az akadilyoztatas bejelentésének és teljeskori alitimaszté dokumentumok kézhezvételét ko-
vetd naptol szamitott 5 napon belil kételes dontést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadalyozoé
esemény a Vallalkoz6 kockazati és /vagy felelGsségi korébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnék azt llapitja meg, hogy adott akadalyoztatis a Villalkozd felelésségi és/vagy koc-
kazati korébe tartozik, Ggy a Villalkozd nem jogosult az akadilyoztatds idStartamanak figyelmen kivil
hagysira a teljesitési id6tartam tekintetében, fiiggetlentil att6l, hogy az akadalyoztatisra hivatkozva tény-
legesen felfuggesztette-¢ a teveékenységet.

Amennyiben a vallalkoz6 késedelmesen nyuijtja be akadélyoztatas bejelentését, gy filggetlentl annak jo-
gossagitdl a Mérndk a bejelenés kézhezvétele elStti harmadik napot megel6z6 akadalyoztatis nem veszi

figyelembe.

Amennyiben a Mérné&k adat- vagy informécié hidny miatt a megadott hataridén belil dontését meghozni
nem tudja, gy abban az esetben a dontésre megadott hatiridén belill koteles a dontés meghozatalahoz
szitkséges adatok, informaciok benyujtisara hataridé tizésével felszolitani a Vallalkozot.

Az akadalyoztatas elhdrultaval kapcsolatos bejelentés kézhezvétele utin a Mérnok megvizsgilja, hogy a
bemutatott akadalyoztatis idStartama ténylegesen teljes egészében hatraltatta-e az elre haladdst. Ameny-
nyiben az akadalyoztatastél megallapitja, hogy a Villalkozo részben vagy egészben jogosan munkat nem
tudott végezni, vagy a Szerz6déses Megillapodisban megadott feladatokat teljesiteni, igy abban az eset-
ben az sszes, adott Szakaszra épiilé tovabbi Szakaszok teljesitési idGtartamanak eltolodasat hatdrozatban
elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesitésére hatralévé idStartama meghaladja a megvalositasi
idStartamanak adott napra szamolt fennmarado részét, ugy megillapitja az akadalyoztatas miatt késett Gj
becstlt befejezési hatarnapot.

A Mérn6k nem vesz és nem vehet figyelembe olyan idStartamokat, melyek nem szdmitanak bele a meg-
valésitas idétartamaba (pld. hétvége, munkaszineti és innepnapok).

Akadalyoztatisnak tekinthetd, illetve az akadalyoztatis idStartamaba beleszamit minden olyan, mar ko-
ribban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a villalkozénak nem felrhaté esemény vagy ok
miatt valt szitkségessé, tovibba minden olyan munkavégzést hatriltatd tényezék clharitasira forditott
napok szama, mely(ek)et a Mérnok jovahagyott.

22.4 Akadalyoztatas miatti idGtartam figyelembe vételének mell6zése

Kizarélagosan azon napok nem szimitandéak bele a megvaldsitis id6tartamaba, melyre teljestl:
(2) a Vallalkozd az akadilyoztatast megadott id6ben a Mérnok részére jelezte.

(b) a Mérnok az akadilyoztatist elfogadta és megillapitotta, hogy az altala jovahagyott idStartamig a
Vallalkozénak nem felréhato a Szerz6déses Megallapodas teljesitésében késedelem jelentkezett, to-
vabba az nem tartozik a Vallalkozé felelsségi- és kockazati korébe.

) épitési tevékenvyséo esetén az épitési naploban ,,munkavégzés nem tortént”, vagy azzal egyenértékd
» , Vagy gy
szbvegezés szerepel.

(d) minden a Mérnok altal elfogadott vallalkozénak nem felrohat6 akadalyoztatas
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(e) tovibba minden olyan Akadalyoztatis, mely a 22.5 Alcikkely szerint killén jévahagyishoz nem, de
bejelentéshez kotott akadalyoztatas.

22.5 Altalanosan elfogadott akadalyoztatasok

Az alabbi esetekben a Villalkoz6 benyujthat akadilyoztatis bejelentését a Mérnok részére, aki kiilén jo-
gosultsag vizsgalata nélkiil, a hivatkozasi alap megfeleld alitimasztisa esetén elfogadja az akadélyoztatast:
(a) szabad téren torténd munkavégzés esetén:

() azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hémérséklet a -5 C°-ot nem haladja
meg, kivéve ha a munkateriilet megfelel6 hdmérsékletérdl gondoskodik és ezt a Mérnék kiilén engedé-
lyezi.

(1) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmult 10 év
adott honapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetitett csapadékmennyisét (10 év legcsapadékosabb ho-
napjaban hullott 6sszes csapadék / honap napjaival),

(iif) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszinén a belviz- és/vagy arvizvédelmi késziilt-
ségi fokozat eléri a II. fokud védekezési szintet és ezaltal a kivitelezési tevékenység akadilyoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszinén az OMSZ figyelmeztetd elSrejelzése
szerint a virt legerSsebb széliokések meghaladhatjik a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(b) hatdség iltal okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szetint,

(c) minden olyan idéjarasi korilmény, vagy természeti eredeti jelenség esetén, melyre a Villalkozé kellg
koriltekintés mellett nem késziilhetett fel. Kelld koriiltekintésnek az tekinthetd, ha az id&jarasi kériilmény
vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utdbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekévetkezéshez
képest csak kisebb mértékben, és ezért a Villalkozé Akadalyoztatva volt.

(d) 2 4.12 Alcikkelyben nevesitett esetek, amennyiben a Villalkoz6 igazolja, hogy az akadalyoztatott tevé-
kenységekre épiilS tobbi tevékenység érintik a véghataridot (savos iitemterv).
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UTMUTATO

A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES AZ EPI-
TESI SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt kivitelezése soran felmeriilt pétmunkakkal kapcsolatos szerzédésmodositasok elszamolhatosa-
ginak és kozbeszerzési szempontbdl térténd megalapozottsiginak a vizsgilata a Valtoztatisi eljarasok-
ban, valamint a Véllalkoz6i kévetelések elbirilasa sorin elengedhetetlen a szabalytalansagok, és ebbdl
adoédéan a projektre biztositott EU timogatas visszafizetésének elkeriilése érdekében. Eléfordulhat
olyan eset is, amikor a pétmunka nem szerzGdésmodositas eredményeként, hanem kozbeszer-
zési eljaras lefolytatasaval és egy Uj szerz8dés megkotésével keriil kifizetéste. A jelen Utmutaté
a szerz6désmébdositassal kapcsolatos p6tmunkak elintézésnek eljarastendjét szabalyozza.
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1. Az Iranyit6 Hatosag (IH), a Kézbeszerzésekért Felel3s Miniszter, a Mérndk, a Megten-
deld és a Vallalkozé szerepe az épitési szerz8dés teljesitése soran

Az IH &sszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Timogatasi Kételem, Bizottsdgi Déntés, Tamogatési
Szerz8dés/Okirat, Pilyizat Utmutaté) foglalt, azaz a timogatasta jogosult, miszaki tartalmat a Véltoz-
tatassal, illetve a Villalkozdi koveteléssel érintett miszaki tartalommal. Az elszamolhatosagi vizsgélat so-
ran megallapitisra keriil, hogy a pétmunka koltségei finanszirozhatdak-e a projektre biztositott eurdpai
tamogatisi forrasokbol. Amennyiben az IH azt dllapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapjin
a koltségek nem elszamolhatéak a projekt keretében, a felmerils tobblet koltségek csak és kizardlag a
Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelke-
zéste all az épitési szerz8dés elfogadott végosszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az TH és a Kozbeszerzésekért Felel3s Miniszter megitélése
szerint a Megrendel§ oldaldn felmeriild korilmények - annak ellenére, hogy maga a pétmunka miiszaki-
szakmai tartalma elszamolhatdsigi szempontbdl tendben van - kozbeszerzési szempontbél (jellemz6en
elére nem lithatosag a Megrendels részérdl) nem igazoljak a Viltoztatis vagy a Villalkozéi kévetelés
alapjaul szolgilé potmunka elvégzését. A 272/2014. (X1.5.) Korminyrendelet (Kt.) 108. §-a alapjin az
IH csak timogathat6sagi, elszamolhatésagi és miiszaki szempontt indokoltsigta vonatkozo nyilatkozatot
ad ki, amelyet a Kézbeszerzésekért Felelés Miniszter a Viltoztatasi javaslattal vagy a Vallalkozéi kévete-
léssel kapcsolatos kézbeszerzési-jogi szempontl véleménye meghozatalakor mérlegel. A pétmunka ta-
mogatisbdl torténé finanszirozasihoz szitkséges az TH timogatd tartalmu nyilatkozata és a Kézbeszet-
zésekért Felel6s Miniszter timogato tartalmi véleménye is.

A Mérnok alapvets feladata a Villalkozdsi szerz3désben foglalt mlszaki tartalom végrehajtasanak fel-
Ugyelete miiszaki és pénzligyi szempontbol. Tovabbi feladata az esetlegesen felmetiils vitas kérdések tisz-
tazhsa, a Megrendel6i dontés elGkészitése: a Mérnok szakmailag vizsgilja meg a Viltoztatasi javaslat, a
Villalkozdi kévetelés alapjaul szolgilé pétmunka miszaki megfelel3ségét, indokoltsigat, a hozza kapcso-
16d¢6 koltségek nagysagat és a Villalkoz6 oldalin felmerld korilményeket. A vizsgalata eredményének
tiggvényében adja meg véleményét (hozzdjirulas vagy elutasitis) a Valtoztatasi javaslathoz, Vallalkozéi
kéveteléshez, amely a Megrendelé dontését alapozza meg.

A Mérnok a fent leirtakon kiviil a Megrendeld jovahagyasaval gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1
cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerint jovahagydsi/utasitisi/dontési jogkoreit.

A Megrendel6 a Mérnok véleménye alapjan, kiegészitve a rd vonatkozé informaciokkal — killonos tekin-
tettel a Megrendel6i oldalra vonatkozd elSre nem lithatésigra — koncepcionalis egyeztetést kezde-
ményezhet az IH-val, vagy a jelen Utmutat6 3. pontjiban leirt kockézatok ismeretében koncepcionalis
egyeztetés nélkiil adja meg indoklasat, illetve jovihagyasit a Viltoztatissal, Vallalkozéi kéveteléssel /
Akadalykézléssel kapesolatosan.

Az TH éltal alkalmazott minta kézbeszerzési dokumentacio kivitelezési szerz6désének értelmében a Mér-
noknek nincs joga a Viltoztatasokat, valamint a Villalkozéi koveteléseket a Megrendeld egyetértd allas-
pontja (megtrendeldi jovahagyasa) nélkiil jovahagyni, azokhoz csak hozzajirulhat. MegrendelSnek ugyan-
akkor az IH elszamolhatdsaggal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kézbeszerzésekért Felel6s Miniszter véle-
ményét kell kérnie a Viltoztatasi javaslattal vagy Vallalkozoi koveteléssel érintett pétmunkikhoz (szerzd-
désmodositisokhoz) a valtozassal érintett miszaki tartalom és/vagy a tobbletkoltségek timogatisbél tor-
téné finanszirozhatésaga érdekében.
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Abban az esetben, ha a Vallalkozéi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi utasitas eredmé-
nye, akkor a kovetelést megel6z6 Valtoztatasi utasitds kiadasahoz csak a Megrendeld jovihagyisa sziik-

séges.

A Villalkozo a Valtoztatasi javaslatot, illetve Vallalkozdi kovetelést / Akadalykozlést részleteiben kidol-
gozza a FIDIC Altalinos és Kiilonds Szerzédéses Feltételekben meghatirozott eléirasok és jelen Utmu-
tat6 2.5 Eljarasrend fejezetben foglaltak alapjin.

2. Valtoztatasi eljaras, Vallalkozoi kdvetelés, Koncepcionalis egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Vialtoztatasok

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérnék a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi utasitas ki-
adisaval és a Vallalkozo a FIDIC 13.2 alcikkely alapian Esszerfisitési javaslat benyujtasaval. To-
vabba a Mérmok Valtoztatasi javaslatot kérhet be a Vallalkoz6tol a FIDIC 13.3 alcikkely alapjan.
Valtoztatasként kezelendé — a FIDIC 13. cikkelyének eldirisaival 6sszhangban — mindazon eset, amelyre

egyértelmiien alkalmazhatd a F IDIC 1.1.6.9 pontjaban rogzitett definicid.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjin a Mérnok altal kiadott Valtoztatisi utasitist nem el6zi meg Véltoztatasi
javaslat, azt a Mérnok a megvalésithatésigra és az arra vonatkozé elSzetes megillapodas nélkil adja ki.
Ha a Villalkoz6 az utasitisnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvaldsitisra vonatkozé hataridd
hosszabbitasi és/vagy tobbletkdltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjin Véllalkozdi kéve-
telést nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Villalkozo altal benyujtott Viltoztatasi / Fsszertisitési javas-
latban a Vallalkozé részletes elSterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatissal kapcsolatos, a val-
toztatist alatimaszté valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatisi javaslatnak tartalmaznia kell 2 megva-

16sitasi idtartam hosszabbitasira vonatkozé és/vagy tobbletkoltség igényét is.

2.2 Vallalkozéi kovetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vallalkozoi kévetelés jogszeriiségének eléfeltétele, hogy Vallal-
kozé a kivetelésére okot ad6 kériilményt, eseményt Mérnoknek 28 napon beliil bejelentse, amint
a koriilményr6l, eseményrél tudomast szerzett vagy tudomast szerezhetett volna. A bejelentésnek
tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre torténd utalast, amely a kovetelés
jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy varhatéan Vallalkozo tobbletkoltség kifizetésére és/vagy hatirido
hosszabbitisra (pontos dsszeg/hataridé meghatarozasa nélkil) kovetelést fog benytjtani.

A Vallalkozé a kévetelést el6idézé koriilmény vagy esemény tudomaséra jutasat kévet6 42 napon belil
koteles megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alitdimasztott kovetelést. Ezen id6tartamtol eltérni
csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szetint lehet tigy, hogy a Vallalkoz6 irdsban mas id6tartamot
ajanl és azt Mérnék irasban elfogadja. A bejelentéseket sorszamozva kell benyujtani, akar csak a
Vallalkozo6i koveteléseket, azonban ez utobbiakat nem szitkséges bejelentésenként elkésziteni, azaz

tobb bejelentés dsszefoglalisat is magaba foglalhatja egy kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozéi kéveteléste okot adé koriilménynek elhtizédé hatasa van (pl-:
folyamatos esGzések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a Villalkozonak havonta kell Val-
lalkozéi kovetelést (kdzbensé kovetelés) benyujtania. A korilmény hatasinak megsziinését koveto 28
napon belill pedig egy végsd kovetelést. Csak a végs6 kovetelés benytjtasa utin van lehetSség a kévete-
1ésekben meghatitozott koltségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Vallalkozoi
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kévetelésre meghatarozott eljarasrend szetint eljarni (IH, Kézbeszerzésekért Felel§s Miniszter bevonasa)
kivéve, ha valamely kézbensd kovetelés a szerz6dés megvalositasi idStartamanak meghosszabbitisara ira-

nyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Villalkozé a FIDIC 20.1 alcikkelyben
szabalyozott médon, tobbletkoltség kifizetésére és/vagy megvaldsitasi idStartam hosszabbitasira jogo-
sult. A szerzddéssel Osszefiiggésben természetesen mdas okbol is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti ké-
vetelése a Vallalkozonak, amelyet a Mérnoknek kell elbirdlnia. Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek valame-
lyikére torténd hivatkozasa esetén csak az adott alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki kévetelése.

e 21 A helyszinre valé bejutas joga (koltség + id6)
e 47  Kitlzés (koltség + idd)
e 412 Elbre nem lathaté helyszini kéralmények (koltség+id6)
o 424 Régészet (koltség+ido)
e 74  Uzemprébik (koltség+idd)
e 85  Hatobsagok altal okozott késedelmek (id6)

e 89  Felftiggesztés kovetkezményei (koltség+ido)
e 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltség + 1d6)
e 122 Elhalasztott Uzemprébik  (Sarga FIDIC) (kdltség)

e 124 Befejezés utani Gzemprobik sikertelensége (Sarga FIDIC)  (koltség)

e 137 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (koltség+ido)
e 194 Vis Maior kévetkezményei (koltség+ido)
e 22.  Akadalyoztatis (ido)

(A21,47,7.4,85,10.3,12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Altalanos Feltételek szerint, a
koltségei meghatarozasakor haszonnal is szamolhat a Vallalkozd, ugyanakkor a Kilonos Feltételek 1.1.4.3

pontja értelmében a jelen szerz&dés teljesitése soran haszon kifizetésére a Vallalkoz6 nem jogosult.)
2.3 Valtoztatasok és Vallalkozo6i kovetelések kozotti kiilonbség

Nem keverendd 6ssze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat (FIDIC 13.2,
13.3) és a Vallalkozéi kivetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkozdi kovetelés lehet nem miszaki tartalomvaltozassal jar6 olyan munka elvégzésnek a kévet-
kezménye, amely valamely esemény, koriilmény kiklszoboléséhez sziikséges a kivitelezés zo6kkend-
mentes folytatasanak a céljabol (pl.: szivattyizas nagyobb héolvadas, esé utin; csatorna nyomvonala-
ban hasznalaton kivili kézmi atvagasa; helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Villalkozoi kévetelés tovabbd, a Mérnok altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott, mdszaki tar-
talomvaltozasra iranyulé Valtoztatisi utasitds kovetkezménye is lehet. Ebben az esetben nincs sz6
Valtoztatasi javaslatrdl csak Mérndk altal kiadott Valtoztatasi utasitastdl.

- Valtoztatasra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas kiadasa
vagy a Vallalkoz6 altal a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szetint benyujtott Valtoztatasi /
Esszertisitési javaslat Mérndk altali jovahagyasa vagy a Valtoztatasi javaslatra kibocsatott Val-
toztatasi utasitas kiadasa utan hajthat6 végre. A Vallalkozdéi kovetelés benyujtasat azonban
megelGzheti az annak alapjaul szolgal6 esemény kikiiszobolése, munka elvégzése.
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24 A koncepcionalis egyeztetés

A Valtoztatas és a Vallalkozdi kovetelés szandékat és tartalmat a Megrendeld, a Mémdk vagy a
Mérnokon keresztiil a Vallalkozé elSzetesen, koncepcionalisan egyeztetheti az IH felel6s pro-
jektmenedzserével (pl. kooperaciés megbeszélésen, IH-nal tortén6 megbeszélésen stb.) és csak
ezt kévetden célszert a Valtoztatasi javaslat vagy a Villalkozoi kévetelés kidolgozasa, valamint a FIDIC
13.1 alcikkely szetint Valtoztatasi utasitas kiaddsa.

Abban az esetben, ha a Mérnok és a Megrendeld nem tartja szitkségesnek a koncepcionalis egyeztetést,
mivel olyan véltoztatds vagy kévetelés alapjaul szolgilo munkarél, koriilményrdl van sz6, amelyek az al-
talinos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszimolhatosagi, sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor
attol eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentSs a kockazata annak, hogy az IH-hoz jovahagyasra benyl'lj—

munkik (szerz8désmodositasok) é
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azok tamogat{lsbol torténd kifizetését IH elutasitja.

A koncepcionalis egyeztetés sorin az IH megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabol valamely pot-
munka koltsége felvethet-e elszamolhatosagi vagy kozbeszerzési problémat. Hangstlyozandé, hogy ekkor
még nem all rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatisi javaslat vagy Villalkozdi kévetelés, igy ezek hivata-
los jovahagyasarol vagy éppen elutasitasirdl sem beszélhetiink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt
alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjin IH csupan tajékoztatast, segitséget nytjt elszimolhatosagi és
kozbeszerzési kérdésekben a szerz8dést kot feleknek és a Mérnoknek. Az egyeztetést kovetden célszer

a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatarozasa, valamint szitkségszer@iségének vizsgalata.

A koncepcionalis egyeztetés célja, hogy a Kovetelések, Valtoztatasok felmeriilését kovetSen, de
még az azokrdl sz616 Megbizo6i dontést megelGzéen az IH bevonasra kertiljon, és igy elszamol-
hatésagi, tamogathatdsagi és kozbeszerzési szempontbdl segitse a Megrendel6t, a Vallalkozot
és a Mérnokot.

Az egyeztetés el6segiti, hogy az IH-hoz késébb hivatalosan benyujtott Valtoztatasi javaslat vagy Vallal-
kozéi kovetelés tartalma ne legyen ismetetlen az IH el6tt, és ne a Viltoztatasi javaslatok vagy Villalkozoi
kovetelések elkészitése és IH-hoz torténd benyujtisa utan deriljon ki, hogy az annak alapjaul szolgalo
munka a projektbdl semmi esetre sem finanszirozhatéd uniés forrasbol.

2.5 Eljarasrend — Valtoztatasi javaslatok, Vallalkozéi kivetelések / Akadalyoztatasok
bejelentése

A Viltoztatis szandékat, valamint a Vallalkozéi kovetelést / Akadalyoztatist kivaltd eseményt, koriil-
ményt Villalkozénak be kell jelenteni Mérnok felé az Altalanos és Killonos Szerzédéses Feltételek vo-

natkozé Alcikkelyeiben eléirt médon és hataridén beliil.

A valtoztatis miszaki, funkcionalis, timogathat6sagi és elszamolhatosagi jellemzSk tekintetében sziikse-
ges a Villalkoz6i Viltoztatasi javaslatok, Villalkozoéi kévetelések / Akadalyoztatasok bejelentése kerete-
ben bemutatott miiszaki megoldasok részletezése. Vallalkozé feladata, hogy a Vallalkozéi Valtoztatdsi
javaslatokat, Vallalkozéi kéveteléseket / Akadalyoztatasokat ahol sziikséges szamitasi modokkal, keéple-
tekkel, tovabbi adatokkal mutassa be, amelyek alapjin kétséget kizaré médon megallapithatd, hogy a ma-
szaki megoldas egyenértékil vagy jobb, megajinlasnak minGsiil a kézbeszerzési dokumentacio I11-V. ké-
tetben és a kiegészitd tajékoztatasban foglalt minimalis Ajanlatkérdi eléirasoknak, valamint a Vallatkozo
ajinlataban és/vagy engedélyes tervekben és /vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.
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A jelen Utmutaté mellékletét képezé tablazat példalédzo jelleggel tartalmazza azon Valtoztatisi szindéko-
kat, valamint a Vallalkoz6i kéveteléseket / Akadalyoztatasokat kivalté eseményeket, koriilményeket, va-
lamint a bejelentéshez csatolandé dokumentumok listijit, amelyek a beruhizas tirgyihoz kiemelten és
lényegesen kapcsolédnak. A Valtoztatasi javaslatok, Villalkozéi kovetelések / Akadélyoztatisok bejelen-
tésehez benyyjtott dokumentumok kapcsin minden esetben vizsgilati kotelezettsége 4ll fenn a Megren-
delbnek és a FIDIC mérnéknek, igy ezen dokumentumok benydjtasa dnmagiban nem eredményezi az
akadalykozlések és kovetelések automatikus elfogadasat.

2.6 Eljarasrend — Valtoztatasi javaslatok, Vallalkozo6i kovetelések jovahagyasa

A Vallalkozé a Valtoztatasi javaslatat, illetve a részletezett, indokolt és alatimasztott Vallalkozéi Kovete-
1ést / Akadalyoztatist az Altalinos és Kilonos SzerzGdéses Feltételek vonatkozé Alcikkelyeiben eloirt
modon és hataridén belil koteles megkilldeni Mérnoknek. Ezen tilmenden Vallalkozonak csatolnia kell
minden aldtimaszto részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy kériilményre vonatkoz-
tathatd, tovabba amit a Mérnok eléir.

A Villalkoz6 Viltoztatasi javaslatat, Vallalkozoi kovetelését a Megrendels, a Mérnoktdl torténd kézhez-
vételét kovetSen tovabbitja az IH felé a sajit indokldsaval és a Mérnok jévahagyasaval egytitt.

IH a Valtoztatisi javaslatnak, Villalkozo6i kévetelésnek hozza t6rténd beérkezését kdvetben valaszol Meg-
rendel6nek az elszamolhatésaggal kapcsolatos, miiszaki szempont indokoltsagra vonatkozé nyilatkoza-

taval.

Megrendel6 a Viltoztatasi javaslatot, Villalkozoi kovetelést, valamint a szerz8désmoddositas tervezetét és
az IH nyilatkozatat megkiildi 2 K6zbeszerzésekért Felelds Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként adott véleménye,
illetve észrevételei alapjan modositott vallalkozdi szerzGdést és magit a Kozbeszerzésekért Felels Mi-
niszter véleményt, illetve észrevételeket a Megrendeld megkiildi IH-nak. Csak az IH timogaté tartalmi
nyilatkozata és a Kozbeszerzésekért Felel6s Miniszter timogatd tattalmu véleménye alapjan finansziroz-
hat6 tAimogatasbol a Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozoi koveteléssel érintett szerz8désmodositas.

2.7 A tartalékkeret felhasznalasa és a kbzbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatirozott feltételes Ssszegb6l és/vagy a 13.6 alcikkely
szetinti napi munkakbél all. A Villalkozé ajanlatiban szereplé Egysszegl Ajanlati Ar és a Tartalékkeret
egyuttesen adja ki a Szerz6dés Elfogadott Végosszegét. A kivitelezés soran a kiigazitisokat is magiban
foglalé Ssszeg a Szerzddéses Ar (alapja az Egyosszegl Ajanlat Ar).

Amennyiben a Viltoztatisi javaslat, illetve a Villalkozdi kévetelés elszamolhatésagi és kdzbeszerzési
szempontbdl megfelelS, akkor annak esetleges koltsége a tartalékkeretbdl a timogatis tethére finanszi-
rozhato.

rrr

A jelen Utmutaté elBirasait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem all rendel-
kezésre. Mind a Viltoztatasi javaslat, mind a Vallalkozéi kévetelés szerz8désmédositas, vagy - az alap-
szerz6désre hivatkozva - hirdetmény nélkiili targyalasos eljirds eredményeként 4j szerz&dés alairasat ered-
ményezi. Fiiggetlentl attdl, hogy a szerz6désmodositis vagy az 0j szerz6dés esetleges koltségének finan-
szirozisara tartalékkeret (azaz timogatas) nem all rendelkezésre, mind a szerz8désmodositas, mind az
szerz8dés a timogatasbdl finanszirozott alapszerz6dés elszimolhatdsagi és kozbeszerzési szempontbél
lényeges elemeit érintik.
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Tartalékkeretb8l a pétmunka kifizetésének nincs akadalya, illetve — tartalékkeret hianyaban —a
potmunka elszamolhatdsagi és kézbeszerzési szempontbol megfelel§, amennyiben:

- a fentebb mar részletezettek alapjin a pétmunka muszaki tartalma elszamolhatosagi kérdést nem vet

fel

b

- a Kbt. 141. §-dban meghatarozott feltételek fennéllnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzik (A
Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélkili targyalasos eljaras eredményeképpen Uj
szerz3dést kot a Megrendeld és a Vallalkozo.)

A Tartalékkeret felhasznalasahoz nem sziikséges sem a Kbt. 141. §-anak figyelembe vétele, sem
a 98. § (3) bekezdésének alkalmazasa, ha a jelen Utmutatét tartalmazé épitési szerz6dés egyér-
telmiien, minden ajanlattev8 szamara el6te megismerhet6 médon rogziti a Tartalékkeret fel-
hasznalasnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegii tartalékkeret
felhasznalasa estében is a jelen Utmutatéban rogzitetteknek megteleléen kell eljarni azzal az
eltéréssel, hogy a Kozbeszerzésekért Felel6s Miniszter nem vesz részt az eljarasban, az IH pedig
csak a pétmunka elszamolhat6sagat vizsgalja (6sszeveti a projekt alapdokumentumaiba (TAmogatasi
Kérelem, Bizottsagi Dontés, Tamogatasi Szerz6dés) foglalt, azaz a timogatisra jogosult, muszaki tartal-
mat a Viltoztatissal, illetve a Villalkozoéi koveteléssel érintett miszaki tartalommal). Csak az elszamol-
hat6 pétmunkik finanszirozhatok timogatasbol.

3. Az Utmutat6ban leirt eljarasrendtdl torténd eltérés kockazata

Ha a szerz6d6 felek (Megrendels, Villalkozé) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak megfelelGen jarnak
el, és ennek kovetkezményeként az IH utélag az adott potmunka kéltségének vagy a véltozassal érintett
miiszaki tartalomnak a szerzédésben biztositott timogatasbol t61ténd finanszirozasat nem tudja biztosi-
tani, az teljes egészében a szerz3d6 feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé hosszabbitas nem tamogat-
hat6, az eredeti teljesitési hataridd utan felmertlt kéltségek nem finanszirozhatdk timogatasbol.

Ha tartalékkeret nem 4ll rendelkezésre, és a jelen Utmutatéban foglaltak be nem tartasa kévetkezménye-
ként az IH és/vagy a Kozbeszerzésekért Felel6s Miniszter utdlag a szerz6désmodositast, vagy az uj szet-
z6dést elszamolhatdsagi és kdzbeszerzési szempontbol nem tartjak megalapozottnak, szabalytalansigi el-

jarast kezdeményezhetnek, amely az alapszerz3déste biztositott timogatis csokkentését eredményezheti.

A vizsgalt technolégiai jellemzd tekintetében az Ajanlattevo ajanlatiban bemutatott miiszaki megol-
das részletezése, ahol sziikséges szamitasi modokkal, képletekkel, tovabbi adatokkal bemutatva, ame-
lyek alapjan kétséget kizdrd médon megallapithato, hogy a miiszaki megoldas egyenértékii vagy jobb,
megajanlasnak mindsiil a kdzbeszerzési dokumentacio I11-V. kétetben és a kiegészito tajékoztatasban
foglalt minimalis Ajanlatkérdi eléirdsoknak.
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NYILATKOZAT
a szerz8dés alapjan teljesithet§ kifizetésekkel kapcsolatos atlathatésagi kovetelmények teljesii-
l1ésérdl
(késziilt Magyarorszag Alaptorvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az allamhéaztartasrol sz616
2011. évi CXCV. t6rvény 41. § (6) bekezdése alapjin)

1.) A nyilatkozattételre kitelezett szervezet adatai a cégkivonat és az alairasi cimpéldny alapjan:

A r < r_rrs . ’t lt F 1 l” r 144
Spervezet neve: PENTA Altalanos EpitGipati Kotlatolt FelelGsségii

Tarsasag
Székhelye: 2100 Go6dolls, Kenyérgyari Gt 1/E.
AdéilletSsége (ha az nem
Magyarorszag): =
Cégjegyzékszama: G s
Adészama: 10452556-2-44
Statisztikai szamjele: 10452556-4221-113-13

Cégjegyzésre jogosult kép- , . =Y. ,
. N t
visel6(k) neve: agy Gabor Lajos ugyvezets igazgatd

Cégjegyzés modja: 6nallo vagy egyiittes (a megfelelS alahtizandé)

2.) Alulirott/alulirottak, mint az 1.) pontban meghatirozott szetvezet cégjegyzésre jogosult képvise-
16je/képviselsi, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az 4ltalam/altalunk jegyzett gazdalkodé szet-
vezet megfelel az alabbi feltételeknek, melynek alapjin atlithat6 szervezetnek mindstl:

a.) aszervezet tulajdonosi szerkezete, 2 pénzmosas és a terrotizmus finanszirozisa megel5zésérél és
megakadilyozasardl sz616 térvény szerint meghatirozott tényleges tulajdonosa megismerhetd;

b.) a szervezet az Eurépai Uni6 valamely tagillamiban, az Eurdpai Gazdasigi Térségrdl sz616 meg-
allapodésban részes allamiban, a Gazdasigi Egytittmiikodési és Fejlesztési Szetvezet valamely
tagillamaban vagy olyan mis llamban rendelkezik adéillet3séggel, amellyel Magyarorszig a ket-
t6s addztatas elkertilésérdl szOl6 egyezményt kotott;

c.) a szervezet nem mindsiil a tarsasagi ad6rdl és az osztalékado6rdl sz616 térvény szerint meghataro-
zott ellenSrzott kilfoldi tarsasdgnak;

d.) aszervezetben kozvetleniil vagy kozvetetten tobb, mint 25%-0s tulajdonnal, befolyassal vagy sza-
vazat joggal biré jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdilkodé szervezet tekinte-
tében az a.), b.) és c.) pont szetint feltételek fennillnak; tovabba

e.) az édllamhéztartistdl sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovibbiakban: ,,Aht”) 41. § (6) bekezdé-
sének is megfelelGen atlithaté szervezetnek mindsiil, és a kételezettségvillald (NFP) ezen feltétel
ellendrzése céljabol, a szerz6désbél eredd kovetelések eléviiléséig —az Aht. 54/A. §-aban foglaltak
szerint — ]ogoqult 2 jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezet atlathatosagval
Osszefiiggd, az Aht. 54/A. §-aban meghatirozott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Aht. 54/A.
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§. kedvezményezettrsl rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezé szer-
vezetet kell érteni.

3.) Tudomasul veszem/vessziik, hogy

o 2 kotelezettségvillald csak a fenti feltételnek megfeleld gazdilkodd szervezet részéte teljesithet
szerzGdés alapjan kifizetést;
e avalétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott szerz6dés semmis;
o jelen nyilatkozat késedelmes benytjtisibél eredé jogkovetkezmény a nyilatkozattevét/nyilatko-
zattevlket terheli.
4.) Kijelentem/kijelentjik és alftisommal/alairisunkkal biintetSjogi felel6sségem /felelGsségiink tuda-
tiban igazolom/igazoljuk, hogy 2 jelen nyilatkozatban foglaltak a valésignak mindenben megfelelnek.

CU,‘.-‘; AL e

Kelt: ... 60L& U5 6. i

_{Pénta Altatinos Epitsipari Kit.

1 Ugyvezetb igazgat6
A2106-Gidd o Kenyérgyari ut 1/E
( / [/ |adoszam; 10452556-2-44 [ 1. S
" 8 CepszeIUTIEITAS cégszeri alafras”

2 Megjegyzés: Ha csak egy alair6 van, akkor kérjiik, a nyilatkozatot egyes szamban kitSlteni.
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A Szerzédéses Megallapodas 2.10. pontjaban hivatkozott Szerzédéses Megallapodas teljesité-
sének idétartama alatt a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozdk elozetes bejelentésére vonat-
kozo részletes leiras és minta dokumentumok

Kivitelezo altal teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozokra vonatkozo bejelentési kotele-
zettség

. Az NFP Nonprofit Kft., a 339/2014. (XII1.19.) Korm. rendelet alapjan, mint a KEHOP-2.1.1, a
KEHOP-2.1.2, a KEHOP-2.1.3, a KEHOP-2.2.1, a KEHOP-2.2.2, KEHOP-3.1.1, KEHOP-3.1.2,
KEHOP-3.2.1, KEHOP-5.3.1 és a KEHOP-5.3.2 palyazati konstrukcidk keretében timogatasi szer-
zO8déssel rendelkez6 projektek megvaldsitasa soran - a konzorciumi tagok kozott 1étrejétt egyiittmii-
k&dési megallapodasban foglaltak alapjan - Konzorciumvezetéként ellatja a projektek megvaldsita-
saval kapcsolatos projektmenedzsment, valamint miiszaki ellenéri feladatokat - ez utobbit egyrészt
miszaki ellenéri feladatok ellatasara kotott megbizasi szerz6dés, masrészt az NFP Nonprofit Kft.
altal alkalmazott Mérndk kirendelése utjan.

. Tekintettel arra, hogy a projektmenedzseri feladatok részét képezi a kivitelezéshez kapcsolddé val-
lalkozdi szamlak Kilizetési kérelem keretében elszdmoldsra torténd benyujtasa és ennek kdrében min-
den kapcsolédé dokumentum ellenérzése, az NFP Nonprofit Kft. az alvillalkozéi bejelentések
megfeleloségének kozbeszerzés-jogi és elszamolhatésagi szempontia vizsgalatat sajat hatasko-
rébe vonta. Az alvallalkozok vizsgalatanak eredményér6l az NFP Nonprofit Kft. elfogadé vagy el-
utasitd levelet kiild az alvéllalkozot bejelentd vallalkozo, valamint tdjékoztatasul a milszaki ellendri
szervezet részére.

. A Mérndknek megkiildétt alvallalkozoi bejelentéseket egyidejiileg a Miiszaki Ellendr Szervezet ré-
szére is szilkséges eljuttatnia a Vallalkozdnak.

. ATFIDIC Sarga kényv 4.4 Alcikkely szerint a Vallalkozdnak a bevonni kivéant alvallalkozot 28 nappal
a teljesitésbe torténd bevonasa elodtt sziikséges bejelenti a Mérnok részére. Amennyiben a piaci viszo-
nyok ezt nem teszik lehetévé, Vallalkozénak, legkésébb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak-
kal 8sszhangban a teljesités megkezdése el6tt be kell jelenteni a bevonni kivant alvallalkozékat.

. Amennyiben egy adott alvallalkozé tekintetében tovabbi informacié vagy dokumentum bekérése
szilkséges, a Mémok vagy a Projektmenedzser javitast, kiegészitést vagy tajékoztatast kér a Vallal-
kozbtol.

. Az NFP Nonprofit Kft. az alvallalkozoi bejelentések megfelelségét kizbeszerzés-jogi és elszamol-
hat6sagi szempontbdl ellenérzi. Az alvallalkozok vizsgalatinak eredményérél az NFP Nonprofit

Kft. elfogado vagy elutasité levelet kiild az alvallalkoz6t bejelent6 Vallalkozo részére.

. Az alvillalkoz a teljesitést csak az alvallalkozéi bejelentés NFP Nonprofit Kft. altali elfogada-
sat kovetden kezdheti meg.

. Amennyiben az adott alvallalkozé épitési tevékenységet végez, az elfogadast kdvetden meg kell je-
lennie az €pitési naploban.
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10.

11.

12.

I

A véllalkozé havi és teljesitésigazolashoz kapcsolddo eseti jelentéseiben az addig az idészakig beje-
lentett alvallalkozokat meg kell jeleniteni, feltiintetve a bejelentés és elfogadas datumat, az alvallal-
kozoi teljesitéssel érintett tevékenységet, valamint az alvallalkozé teljesitésének aktualis %-os ara-
nyat. Tovabba azon alvailalkozok esetében, akik épitési tevékenységet végeznek és — az elfogadast
kovetden - megkezdték a teljesitést, a jelentésben fel kell tiintetni az épitési napldba torténd bevona-
suk datumat is.

Az eseti jelentésekben feltiintetett alvallalkozoi teljesités sszesitett ardnya meg kell, hogy egyezzen
a targyi idészakig benyujtott szamlakban rogzitett alvéllalkozdi teljesitések aranyaval.

Az épitési naploban csak az NFP Nonprofit Kft. altal megvizsgalt és elfogadott alvallalkozok
szerepelhetnek, illetve a munkateriileten csak elfogadott alvallalkozok, illetve szakemberek dol-
gozhatnak.

A teljesitési igazolashoz kapcsolédoan, a szamla mellékletét képezo alvallalkozoi kimutatdsban csak
az NFP Nonprofit Kft. altal elfogadott alvallalkozé szerepelhet, a szamlaban csak elfogadott alval-
lalkozo teljesitése szamolhato el.

Szakembercsere vagy tobbletszemélyzet bejelentése

. A megel6z6 (kdz)beszerzési eljarasban benyujtott ajanlatban a Vallalkozé részérél megnevezte az

alkalmassagi feltétel(eke)t igazolo szakembereket. Ezen alkalmassagi feltétel(eke)t igazold szak-
embereknek az adott projektben rendelkezésre kell aliniuk és dokumentaltan részt kell venniiik a tel-
jesitésben.

Az ajanlatban alkalmassagi feltétel(eke)t igazol6 szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy he-
lyettiik akkor vonhat6 be mas, ha a Villalkozo6 e szakemberek nélkiil vagy a helyette bevont 0j szak-
emberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek, amelyeknek Vallalkozé a kozbe-
szerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg. Ennek érdekében al-
kalmassagi feltétel(eke)t igazolé szakember helyett uij szakember bevonasa esetén (tovabbiak-
ban: szakembercsere) — a bejelentéssel egyidében — be kell nyujtani az alkalmassag igazolasa-
nak azon dokumentumait, amelyek a megel$z6 (koz)beszerzési eljarasban eldirasra kerliltek.

Az Ujonnan bejelentett szakemberek alkalmassagat az NFP Nonprofit Kft. megvizsgalja €s az elfo-
gadasrél vagy elutasitasrol tajékoztatast kiild a Vallalkozo részére. Az Gjonnan bevont szakembe-
rek csak az elfogadast kovetéen vonhatok be a teljesitésbe.

Amennyiben az alkalmassagi feltétel(eke)t igazolo szakemberek a vallalkozési szerzédésben nevesi-
tésre keriiltek, ugy a szakembercsere a szerzédésmodositas korébe tartozik.

A Villalkozo a korabban bejelentett szakembereken tul, tobbletszemélyzet bevonasara is jogosult, a
tobbletszakembereket a teljesitésiik megkezdése el6tt, az elérehaladasi jelentésben sziikséges feltiin-
tetni.

Amennyiben a bevonni kivant szakemberek nem a Véllalkozo sajét alkalmazéaséban 4all6 szakembe-
rek, akkor a szakembereket az alabbi alvallalkozdi bejelenté mintadokumentum is sziikséges beje-
lenteni.
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(alvillalkozo bejelentd mintadokumentuma)
(NFP Mérnok megnevezése)
NFP Nonprofit Kft.

Térgy: Alvallalkozdi bejelentés
Villalkozds szerz6dés megnevezése: ., vvvrisiiiiiiininininiiin

Projektazonositd: ...

Tisztelt Mérnok ur/asszony!

............................... (bejelentd neve), @ .....co.vvvveverreeirneiieeeennna... (cégnév -amennyiben
konzorcium, kozos ajanlattevd volt a nyertes, ugy a konzorcium azon tagja, aki az alvallalkozot be-
vonja-) képviseletében a fenti megnevezésii véllalkozoi szerzdés teljesitésében az alabbi alvallalko-
z6bt kivanom bevonni:

Alvallalkozo megnevezese: vovvevrreirierennrnnnnnnnns

Székhelye: sisivamsssnaniiiiveivevsvsossoesnsssvasse

AdOSZAMA: sisvipeminissssienivasaiisidiiiivesins

Alvillalkozoi teljesitéssel érintett munkarész: ....o.vvvvenverininiinninnne

Erintett munkarész TEAOR szama (vagy OVTIKOd): ....uvvvvnniiiiiieeeeiieeeeeiiinnnn

Alvallalkozoi teljesités tervezett mértéke (az elérehaladasi jelentésekben feliilvizsgalatra €s a terve-
zett mértéktdl valo eltérés esetén a bejelentés modositasa SZUKSEZES): vvvrrrnreririenarenaiiniiaieacnes %

Teljesitéshez sziikséges jogosultsaggal
rendelkezd munkavallald megnevezése (adott €setben): ...cvvirriveiiiieiniiniieniiniannn.

Alvillalkozoi teljesités kezdésének tervezett iddpontja: .....ivvvvuiniiiiiiiiiiiinnnn, , de leghamarabb
az alvallalkozé bevonasanak elfogadasarol sz6l6 tajékoztatast koveté munkanap.

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvallalkozé nem all a targyban hivatkozott kozbeszerzési
eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvallalkozo6 nyilatkozatat arrdl, hogy nem all a megel6z6 kozbeszer-
zési eljarasban eloirt kizaro okok hatalya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvillalkozé statuszaval kapcsolatos valtozast haladéktalanul
bejelentem a Mérnok felé.

A FIDIC Sérgakényv - Masodik, atdolgozott magyar nyelvii kiadas 2011. szeptember — 4.4 Alvillal-
kozok Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjara hivatkozva kérem Mérndk hozzajarulasét a bejelentett al-
vallalkozo alkalmazasahoz.
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Kelt: oo

(név)
(beosztis)

(Villalkoz6 megnevezése)
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